



Guadalupe, 16 de Diciembre del 2019

OFICIO N° 001 – CONSORCIO LAFORA - 2019

Señores:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE

ASUNTO : ALCANZO DOCUMENTOS PARA FIRMA DE CONTRATO
REFERENCIA : RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI – 1406 – CALLE PIEDRA LISA; LI – 1407 – CALLE 25 DE DICIEMBRE; LI – 1424 –Y CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO – DEPARTAMENTO LA LIBERTAD.

N° DE PROCESO : **PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N°1-2019-MDG-CS**

Por medio de la presente me dirijo a Ustedes, con la finalidad de saludarlos muy cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que a la fecha estamos presentando la siguiente documentación para la firma del contrato de la Licitación de la referencia:

- Constancia de Capacidad de Libre de Contratación
- Declaración Jurada de Retención del 10 %
- Código de Cuenta Interbancaria (CCI)
- Cuenta de Detracción
- Copia de Vigencia de Poder
- Copia de DNI
- Documentos que acrediten la experiencia del Residente y Asistente de Residente y documento de Compromiso de Alquiler de Equipamiento Estratégico
- Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de obra PERT-CPM.
- Insumos necesarios para la ejecución de obra.
- Calendario de Adquisición de equipos.
- Análisis de Costos Unitarios de la Oferta Económica
- Declaración Jurada q los Representantes Legales de CONSORCIO LAFORA 2019 no tenemos sentencia condenatoria.
- Copia de Registro Nacional de Proveedores – Ejecutor de Obras
- Copia de Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa REMYPE
- Copia de RUC de la empresa

Si más adelante a la espera de su pronta atención quedo de Ustedes,

Atentamente,

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldaña Cibanillas
DN N° 10331303
REPRESENTANTE COMÚN



998901696

Mz. Q Lt. 14 Urb. Covicorti - Trujillo

	PERÚ	Ministerio de Economía y Finanzas	Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Trámite N°. 2019-16139972-TRUJILLO - 12/12/2019 11:46:03			
CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACIÓN			
N° 007603 - 2019			
LA SUB DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN REGISTRAL Y FIDELIZACIÓN DEL PROVEEDOR certifica que:			
H.V.E CONSTRUCTORES GENERALES S.A.C. , con:			
Registro Nro:	62416	Cap Máx Cont.:	S/. 1,754,210.00
Vigencia:	06/06/2079	Dec. Record Obra N°:	2019-15996533-LIMA (Fecha: 29/11/2019)
Dispone de la siguiente Capacidad Libre de Contratación :			
S/. 852,294.00			
(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO Y 00/100Nuevos Soles)			
La presente constancia es válida para la firma del contrato del siguiente proceso e ítems indicados:			
Entidad:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE		
Proceso de Selección :	PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN N° 1-2019-MDG-CS		
Modalidad :	PROCEDIMIENTO CLASICO		
Monto :	S/. 1,193,803.75	Participación:	15%
Items :	1		
Obra :	EJECUCIÓN DE OBRA:RENOVACIÓN DE LAS VÍAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI 1406 CALLE PIEDRA LISA; LI 1407 CALLE 25 DE DICIEMBRE; LI 1424 Y CALLE HAWAI - EN LA URBANIZACIÓN TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD		
Lima a los doce días del mes de Diciembre del dos mil diecinueve			
Observaciones :			
NINGUNA			
Usted podrá verificar la autenticidad de este documento en nuestra página web: www.osce.gob.pe			
La Entidad contratante debe verificar la autenticidad de este documento en el SEACE (en los Módulos de Procesos y Procedimientos Especiales)			
			

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldana Cabanillas
DNI N° 19331363
REPRESENTANTE COMÚN

	PERÚ	Ministerio de Economía y Finanzas	Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Trámite N°. 2019-16139988-TRUJILLO - 12/12/2019 11:52:29			
CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACIÓN			
N° 007607 - 2019			
LA SUB DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN REGISTRAL Y FIDELIZACIÓN DEL PROVEEDOR certifica que:			
BLAKAR CONTRATISTAS GENERALES SAC , con:			
Registro Nro:	13439	Cap Máx Cont.:	S/. 39,681,400.00
Vigencia:	06/06/2019	Dec. Record Obra N°:	2019-15999931-LIMA (Fecha: 30/11/2019)
Dispone de la siguiente Capacidad Libre de Contratación :			
S/. 39,023,200.00			
(TREINTA Y NUEVE MILLONES VEINTITRES MIL DOSCIENTOS Y 00/100Nuevos Soles)			
La presente constancia es válida para la firma del contrato del siguiente proceso e ítems indicados:			
Entidad:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE		
Proceso de Selección :	PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN N° 1-2019-MDG-CS		
Modalidad :	PROCEDIMIENTO CLASICO		
Monto :	S/. 1,193,803.75	Participación:	85%
Items :	1		
Obra :	EJECUCIÓN DE OBRA: RENOVACIÓN DE LAS VÍAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI 1406 CALLE PIEDRA LISA; LI 1407 CALLE 25 DE DICIEMBRE; LI 1424 Y CALLE HAWAI - EN LA URBANIZACIÓN TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD		
Lima a los doce días del mes de Diciembre del dos mil diecinueve			
Observaciones :	NINGUNA		
Usted podrá verificar la autenticidad de este documento en nuestra página web: www.osce.gob.pe			
La Entidad contratante debe verificar la autenticidad de este documento en el SEACE (en los Módulos de Procesos y Procedimientos Especiales)			
			

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldana Cabanillas
DN N° 19331363
REPRESENTANTE COMÚN

DECLARACION JURADA DE RETENCION DEL 10%
COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Guadalupe, 16 de Diciembre del 2019

Señores:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE
Trujillo.-

REFERENCIA : "RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS
LI - 1406 - CALLE PIEDRA LISA; LI - 1407 - CALLE 25 DE
DICIEMBRE; LI - 1424 -Y CALLE HAWAI EN LA
URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y
URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE,
PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO LA
LIBERTAD".

N° DE PROCESO : PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N°1-2019-
MDG-CS

Yo, **EDWARD MANUEL SALDAÑA CABANILLAS** con DNI N° **19331363**,
Representante Común del **CONSORCIO LAFORA 2019**, Declaro bajo Juramento que mis
Representadas son una **Micro Empresa** y de acuerdo al Artículo 126 de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 30225,
Publicada en el Diario Oficial El Peruano el pasado 09 de Enero del 2016, Solicito se me
RETENGA el 10% del Monto Total del Contrato como Garantía de Fiel Cumplimiento,
conforme a lo establecido en las bases de la licitación de la referencia al amparo de la Ley
28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, modificatorias y
Reglamento.

Atentamente,


CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldaña Cabanillas
DNI/N° 19331363
REPRESENTANTE COMÚN

04

H.V.E CONSTRUCTORES GENERALES S.A.C

Trujillo, 16 de Diciembre del 2019

Señores:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE

ASUNTO : CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA

Referencia : RUC N° 20539929519

Por medio del presente, comunico a usted que el número del Código Interbancario (CCI) de la Empresa que represento es el **N° 01881200081202544988**, Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente de manera que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI del Banco de la Nación de la Cta Cte de Proveedores del Estado **N° 00812025449** en Nuevos Soles.

Atentamente,

H.V.E CONSTRUCTORES GENERALES SAC

Edward M. Saldana Cabanillas
GERENTE GENERAL

MZ Q LT 14 URB. - COVICORTI - TRUJILLO

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldana Cabanillas
DN N° 19331393
REPRESENTANTE COMUN

05

H.V.E CONSTRUCTORES GENERALES S.A.C

Trujillo, 16 de Diciembre del 2019

Señores:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE

ASUNTO : Cuenta Detracción

Referencia : **RUC N° 20539929519**

Por medio del presente, comunico a usted que el número de la Cuenta de Detracción de la Empresa que represento es el **N° 00741346427**, Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente de manera que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde del Banco de la Nación

Atentamente,

H.V.E CONSTRUCTORES GENERALES SAC

Edward M. Saldana Cabanillas
GERENTE GENERAL

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldana Cabanillas
DN N° 19331393
REPRESENTANTE COMÚN

MZ Q LT 14 URB. COVICORTI-TRUJILLO

06



ZONA REGISTRAL N° V - SEDE TRUJILLO
Oficina Registral de Trujillo

Publicidad N° 2019-08750817
4/12/2019 09:49:04

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS LIBRO DE SOCIEDADES ANONIMAS

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El funcionario que suscribe, **CERTIFICA:**

Que, en la partida electrónica N° 11203643 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Trujillo, consta registrado y vigente el **NOMBRAMIENTO** a favor de SALDAÑA CABANILLAS EDWARD MANUEL, identificado con D.N.I N° 19331363, cuyos datos se precisan a continuación:

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: H.V.E. CONSTRUCTORES GENERALES S.A.C.

LIBRO: SOCIEDADES ANONIMAS

ASIENTO: A00001

CARGO: GERENTE GENERAL

FACULTADES:

LA GERENCIA TIENE LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES:

1.- TENDRA LA PERSONERIA Y REPRESENTACION JURIDICA Y LEGAL DE LA SOCIEDAD PUDIENDO INICIAR Y/O CONTESTAR, Y SEGUIR HASTA SU CULMINACION Y EJECUCION TODO TIPO DE **PROCESOS JUDICIALES, COMERCIAL, CIVIL, CONSTITUCIONAL, PENAL, LABORAL, TRIBUTARIO; COACTIVO, NOTARIALES, ADMINISTRATIVOS**, ASI COMO INICIAR Y ACTUAR EN PROCEDIMIENTOS DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL Y JUDICIAL, DE ARBITRAJE, ENTRE OTROS, OTORGANDOLE LAS FACULTADES PREVISTAS EN LOS ARTICULOS 74 Y 75 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, INCLUYENDO A TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICION DE DERECHOS SUSTANTIVOS Y TAMBIEN PARA INTERPONER DEMANDAS, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSION, OTORGAR CONTRACAUTELA MEDIANTE CAUCION JURATORIA, ALLANARSE A LA PRETENSION, PRESTAR DECLARACION DE PARTE, RECONOCER DOCUMENTOS, COBRAR, Y RETIRAR DEPOSITOS O CONSIGNACIONES JUDICIALES, CONCILIAR, TRANSIGIR, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACION PROCESAL, PRESENTAR RECURSOS DE REPOSICION, APELACION, NULIDAD, CASACION, REVISION, QUEJA, CONSTITUCIONALIDAD, QUEDANDO INCLUIDAS LAS ATRIBUCIONES CUYOS ACTOS REQUIERAN DE PODER ESPECIAL EN EL CODIGO PROCESAL CIVIL, EL CODIGO PROCESAL PENAL, EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, EL TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY GENERAL DE MINERIA Y SU REGLAMENTO; EL CODIGO TRIBUTARIO, LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA, LA LEY DEL IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO, LA LEY GENERAL DE HIDROCARBUROS Y SUS REGLAMENTO Y A LAS DEMAS QUE REGULEN LOS IMPUESTO INDIRECTOS Y DIRECTOS, LA LEY DE ADUANAS Y SU REGLAMENTO, LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO.

* CONCILIAR EXTRAJUDICIALMENTE Y DISPONER DEL DERECHO MATERIA DE CONCILIACION; Y TRANSAR EN CENTROS DE CONCILIACION PREVIO AL PROCESO JUDICIAL COMO MECANISMO ALTERNATIVO DE RESOLUCION DE CONFLICTOS.

* SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS, INTERPONER MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO ARBITRAL, ASISTIR A LAS AUDIENCIAS, PRESTAR DECLARACIONES DE PARTE, INFORMAR ORALMENTE, SUSCRIBIR E IMPUGNAR LAUDO ARBITRAL, ASÍ COMO TAMBIÉN RENUNCIAR AL ARBITRAJE, DESIGNAR AL ÁRBITRO O ÁRBITROS Y/O INSTITUCIONES QUE HARÁN LAS FUNCIONES DE TRIBUNAL; PRESENTAR EL FORMULARIO DE SUMISIÓN CORRESPONDIENTE Y/O PACTAR LAS REGLAS A LAS QUE SE SOMETERÁ EL PROCESO CORRESPONDIENTE Y/O DISPONER LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO QUE TENGA ESTABLECIDO LA INSTITUCIÓN ORGANIZADORA, SI FUERA EL CASO; PRESENTAR ANTE EL ÁRBITRO O TRIBUNAL ARBITRAL LA POSICIÓN DE LA SOCIEDAD, **PRESTANDO PRUEBAS PERTINENTES; CONTESTAR LAS ALEGACIONES DE LA PARTE CONTRARIA Y OFRECER LOS MEDIOS PROBATORIOS ADICIONALES QUE ESTIME NECESARIO;**

* LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO PÚBLICO EN EL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 140° EL TUO DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 126-2012-SUNARP)



07

Y/O PEDIR LA SUSPENSIÓN Y/O DESISTIRSE DEL PROCESO ARBITRAL; SOLICITAR LA CORRECCIÓN Y/O INTEGRACIÓN Y/O ACLARACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL; PRESENTAR Y/O DESISTIRSE DE CUALQUIERA DE LOS RECURSOS IMPUGNATORIOS PREVISTOS EN LA LEY GENERAL DE ARBITRAJE CONTRA LOS LAUDOS, Y PRACTICAR TODOS LOS DEMÁS ACTOS QUE FUERAN NECESARIOS PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCESOS, SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA.

2. REALIZAR TODO **TRAMITE ADMINISTRATIVO**, ANTE ENTIDADES PUBLICAS Y/O PRIVADAS, TALES COMO SUNAT, SUNAD, SUNARP, ESSALUD, ONP, PETT, COFOPRI, MUNICIPALIDADES MUNICIPIO, MINISTERIO DE TRABAJO, INDECOPI, DEFENSORIA DEL PUEBLO, GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES; POLICIA NACIONAL DEL PERU, PREFECTURA, SUBPREFECTURAS, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, ARBITROS Y TRIBUNAL ARBITRAL, CENTROS DE CONCILIACION; AFP; JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, RENIEC, ONPE, EMPRESAS DE SERVICIOS DE AGUA, EMPRESAS DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, TELEFONICA DEL PERU S.A, Y CUALQUIER OTRA EMPRESA DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA O CELULAR, Y DEMAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, ESTANDO FACULTADO PARA INICIAR Y PROSEGUIR PROCESOS ADMINISTRATIVOS, INTERPONIENDO RECURSOS DE RECLAMACION, OPOSICION, RECONSIDERACION, APELACION Y QUEJA EN TODAS LAS INSTANCIAS; ASI COMO DESISTIRSE DE DICHS RECURSOS, DE CONFORMIDAD CON LO PRESCRITO EN LA LEY 27444, Y NORMAS ESPECIALES CONEXAS; CONCILIAR EXTRAJUDICIALMENTE Y TRANSAR EN CENTROS DE CONCILIACION PREVIO AL PROCESO JUDICIAL COMO MECANISMO ALTERNATIVO DE RESOLUCION DE CONFLICTOS; Y DISPONER DEL DERECHO MATERIA DE CONCILIACION, PRESENTANDO LOS RECURSOS NECESARIOS, Y DE SER NECESARIO INICIAR Y/O CONTESTAR O PROSEGUIR PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LOS QUE SE INCLUYA LOS PODERES ESPECIALES DE DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS, DENUNCIAS Y RECONVENCIONES, PRESTAR DECLARACION DE PARTE, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSION, ALLANARSE A LA PRETENSION, CONCILIAR, TRANSIGIR, PRESTAR CAUCION JURATORIA, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR, LA REPRESENTACION PROCESAL, INTERPONER MEDIOS IMPUGNATORIOS; RECONOCER DOCUMENTOS, ABSOLVER POSICIONES; OFRECER CONTRACAUTELA.

3.- IGUALMENTE SE ENCUENTRA FACULTADO PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE LOS JUZGADOS ESPECIALIZADOS, MIXTOS Y JUZGADOS DE PAZ LETRADOS, PUDIENDO PARTICIPAR EN NEGOCIACIONES COLECTIVAS Y SOBRE DERECHOS INDIVIDUALES DE TRABAJO, PRESENTANDO SOLICITUDES DE CESE COLECTIVO Y PARA INTERVENIR Y DECIDIR SOBRE LOS DEMAS ASPECTOS RELATIVOS A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, CONTRATACION Y DESPIDO DEL PERSONAL EN GENERAL.

4.- REPRESENTAR A LA EMPRESA EN LOS PROCEDIMIENTOS LABORALES, EN LOS FUEROS ADMINISTRATIVOS, JUDICIALES O ESPECIAL, EN TODOS LOS NIVELES Y CON LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES CITADAS EN EL PUNTO PRECEDENTE Y PARTICULARMENTE LA LEY PROCESAL DEL TRABAJO, REGLAMENTOS, SUSTITUTORIOS, AMPLIATORIOS Y MODIFICATORIAS.

5.- REPRESENTAR A LA EMPRESA EN TODA CLASE DE PROCEDIMIENTOS PENALES CON FACULTADES ESPECIALES PARA DENUNCIAR, CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL Y DESISTIRSE, PRESTAR PREVENTIVAS, TESTIMONIALES, CONFESIONALES, CONFRONTARSE, FORMAR APELACIONES EN TODAS LAS INSTANCIAS, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACION PROCESAL.

6.- OTORGAR, DELEGAR, SUSTITUIR Y/O REVOCAR, Y CANCELAR PODERES A LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA Y PERSONAL QUE SE ESTIME CONVENIENTE, SIN NINGUNA LIMITACION.

7.- INTERVENIR A NOMBRE DE LA EMPRESA EN CONCURSOS DE PRECIOS O LICITACIONES PUBLICAS O PRIVADAS AL IGUAL QUE PRESENTARSE COMO POSTOR EN LICITACIONES, REMATES, Y ADJUDICACIONES, ASI COMO EN CONVENIOS EXTRAJUDICIALES, Y PEDIR DECLARATORIA DE INSOLVENCIAS Y QUIEBRAS. SOLICITAR REGISTROS DE MARCAS Y PATENTES.

8.- SOMETER ASUNTOS Y CONTROVERSIAS A PROCESOS ARBITRALES, TAMBIEN NACIONALES COMO EXTRANJEROS.

9.- PODRA CELEBRAR CONTRATOS DE CUALQUIER NATURALEZA SUSCRIBIENDO LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES.- TAMBIEN ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR CUANTOS ACCOUNTS, LETRAS HIPOTECARIAS, CREDITOS DOCUMENTARIOS, ARRENDAMIENTO FINANCIERO, AVALES Y CARTAS FIANZAS, DOCUMENTOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE.

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldana Camallal
DN N° 19281393
REPRESENTANTE COMÚN



* LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 140° EL TUO DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 126-2012-SUNARP/SN)



TELEVERSE Y CONVENIO, FIDEICOMISO, LEASING, JOINT VENTURE, FACTORING, FRANCHISING, UNDERWRITING, CREDICART, SWAP, ETC, ASI COMO LA DOCUMENTACION CREDITICIA O ADMINISTRATIVA QUE SEAN NECESARIAS PARA EL DESARROLLO Y GESTION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA EMPRESA; ASI COMO ESTA FACULTADO PARA CONSTITUIR SOCIEDADES, ASOCIACIONES, COMITES, PODRA SUSTITUIR Y DELEGAR EL PODER QUE SE LE OTORGA POR ESTE DOCUMENTOS A TERCEROS, REVOCARLO Y RESTITUIRLO CUANDO LO ESTIMEN CONVENIENTE.

10.- PODRA, COMPRAR, VENDER, DONAR, ACEPTAR EN DONACION, CONSTITUIR GARANTIAS MOBILIARIAS, OTORGAR FIANZAS SOLIDARIAS PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES DE LA EMPRESA Y DE TERCEROS, SOLICITAR CARTAS FIANZAS, CONSTITUIR PRENDAS DINERARIAS, HIPOTECAR, RENUNCIAR A HIPOTECAS LEGALES QUE PUDIERAN CONSTITUIRSE A FAVOR DE LA EMPRESA, LEVANTAR Y/O CANCELAR GARANTIAS MOBILIARIAS, HIPOTECAS, Y LEVANTAR TODO TIPO DE GRAVAMENES, ANTICRESAR, GRAVAR, PERMUTAR, OTORGAR FIANZA MANCOMUNADA Y SOLIDARIA, ARRENDAR ACTIVA Y PASIVAMENTE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, AFIANZAR Y/O AVALAR OBLIGACIONES, PODRA INTERVENIR EN LICITACIONES O CONCURSOS PUBLICOS DE PRECIOS, SALVO LO PREVISTO EN ARTICULO 115, INCISO 5 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

1- PODRA CELEBRAR CONTRATOS DE CREDITO CTA. CTE. CREDITOS DOCUMENTARIOS. OTROS CREDITOS, SOLICITAR Y CELEBRAR CREDITOS EN GENERAL, PRESTAMOS Y MUTUOS SOLICITAR FIANZAS, Y RETIRAR IMPOSICIONES. DEPOSITAR VALORES EN CUSTODIA Y RETIRARLOS. ABRIR, CERRAR, ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD, HIPOTECAR. OTORGAR EN GARANTIA MOBILIARIA, OTORGAR FIANZA MANCOMUNADA Y SOLIDARIA. CONTRATAR, RENOVAR, AFECTAR, DEPOSITAR, AVALAR. ENDOSAR POLIZAS DE SEGUROS. CEDER CREDITOS. ENDOSAR Y RENOVAR WARRANTS, DOCUMENTOS DE EMBARQUE Y CERTIFICADOS.

CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS DE AHORRO. CUENTAS A PLAZOS: ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR, RETIRAR, AFECTAR DEPOSITOS.

LETRAS: PARA GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y AFECTAR, RENOVAR Y AVALAR.

VALES Y PAGARES: PARA VALES Y PAGARES, EMITIR, ENDOSARLOS Y DESCONTARLOS, AVALARLOS, SUSCRIBIRLOS, GIRAR, RENOVAR Y ACEPTARLOS.

CHEQUES: PARA COBRAR CHEQUES. PARA GIRAR CHEQUES.

PARA GIRAR CHEQUES EN SOBREGIRO. PARA ENDOSAR CHEQUES A FAVOR DE TERCEROS SOLO PARA ABONO EN CTA.

COBROS: PARA COBRAR Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES.

CAJA DE SEGURIDAD: - ABRIR CERRAR.

CONTRATAR, ENDOSAR Y RENOVAR SEGUROS.

CERTIFICADOS BANCARIOS Y VALORES EN GENERAL COMPRAR, VENDER, RETIRAR, RENOVAR, ENDOSAR. ENTREGAR CUSTODIA Y RETIRAR CUSTODIA.

- CONSTITUIR ASOCIACIONES EN PARTICIPACION, CONSORCIOS, JOINT VENTURES Y DEMAS CONTRATOS ASOCIATIVOS; DETERMINANDO LA PARTICIPACION DE LA PODERDANTE EN EL CAPITAL SOCIAL Y LOS TERMINOS DEL CONTRATO.

- CELEBRAR TODO TIPO DE OPERACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS, ADEMAS DE LOS ESPECIFICAMENTE SEÑALADAS Y DE CUALQUIER MODALIDAD REFERENTE A TITULOS VALORES EN GENERAL O DE INSTRUMENTOS DE PAGO, SEAN ESTOS CON LA BANCA COMERCIAL EN GENERAL O BANCA ESTATAL O DE FOMENTO, FINANCIERAS, CAJAS RURALES, CAJAS MUNICIPALES, EDPYMES Y ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES; Y, EN GENERAL, CON CUALQUIER ENTIDAD DE CREDITO, NACIONAL O EXTRANJERA, SE ENCUENTREN O NO BAJO LA SUPERVISION Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS.

- CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS, ADEMAS DE LOS ANTES SEÑALADOS Y ESPECIALMENTE DE MUTUO CON GARANTIA DE LETRAS HIPOTECARIAS, FACTORING, UNDERWRITING, FRANCHISING; ENGINEERING, KNOW HOW, COMMODITIES, TARJETA DE CREDITO; Y, TODA CLASE DE CONTRATOS MODERNOS EN GENERAL, ASI COMO CEDER LA POSICION CONTRACTUAL.

- EN LO REFERENTE A NEGOCIACION DE TITULOS VALORES; ASI COMO EN LOS CASOS DE ARRENDAMIENTO, QUEDA FACULTADO PARA PODER OFERTAR AL MEJOR POSTOR, DETERMINAR FORMAS Y CONDICIONES DE VENTA O PAGO; PACTAR EL PRECIO, SUS CONDICIONES Y TIEMPO DE PAGO.

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldana Caballero



09



- CELEBRAR CONTRATO DE PUBLICIDAD PACTANDO PLAZO, CONDICIONES ECONOMICAS.
 - COMPRAR, NEGOCIAR Y VENDER EN FORMA DIRECTA O POR AGENTE DE BOLSA, TITULOS VALORES Y BONOS MOBILIARIOS, BONOS EN GENERAL, ACCIONES DE BOLSA Y SOCIETARIAS, Y PAPELES COMERCIALES EN GENERAL.
 - LAS FACULTADES QUE SE REFIEREN A OPERACIONES BANCARIAS, SE ENTIENDEN OTORGADAS TANTO PARA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA.
 - SOLICITAR Y RECOGER TARJETAS DE CREDITO O DE DEBITO DE CUALQUIER ENTIDAD BANCARIA O FINANCIERA.
 - REALIZAR TRAMITES Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS SIN RESTRICCIÓN ALGUNA, ANTE ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS, TALES COMO SOLICITAR CAMBIOS DE DOMICILIO, SOLICITAR TARJETAS DE CREDITO U OTRAS, TRAMITAR LA RENOVACION, DUPLICADO, CANCELACION Y/O ANULACION DE TARJETAS DE CREDITO, EL BLOQUEO Y DESBLOQUEO DE TARJETAS, VERIFICAR ESTADOS DE CUENTA Y DEMAS ACTOS QUE SE REQUIERAN, SUSCRIBIENDO PARA EL EFECTO LOS DOCUMENTOS QUE SEAN NECESARIOS.
 - 12.- REGISTRAR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, MODELOS INDUSTRIALES, MARCAS DE FABRICA Y COMERCIO, NOMBRES COMERCIALES Y TODO LO RELACIONADO A ESTA CLASE DE REGISTROS.
 - 13.- CELEBRAR CONTRATOS DE GARANTIA MOBILIARIA COMUN O INDUSTRIAL, AFIANZAR OBLIGACIONES O PRESTAR AVAL.
 - 14.- CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL.
 - 15.- ORGANIZAR EL REGIMEN INTERNO DE LA SOCIEDAD.
 - 16.- USAR EL SELLO DE LA SOCIEDAD, EXPEDIR CORRESPONDENCIA, EPISTOLAR Y CONTROLAR QUE LA CONTABILIDAD ESTE AL DIA.
 - 17.- LOS PODERES: DELEGAR, SUSTITUIR, REVOCAR, GOZANDO ADEMAS DE LAS FACULTADES QUE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES LE CONFIERE.
- EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR LAS FACULTADES ANTERIORMENTE DESCRITAS A SOLA FIRMA.**

DOCUMENTO QUE DIO MÉRITO A LA INSCRIPCIÓN:

POR ESCRITURA PÚBLICA N° 4473 DEL 21/11/2012 OTORGADA ANTE NOTARIO PAREDES HARO DORIS ISABEL EN LA CIUDAD DE TRUJILLO.

II. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:

NINGUNO.

III. TITULOS PENDIENTES:

NINGUNO.

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : Artículo 81 - Delimitación de la responsabilidad.- El servidor responsable que expide la publicidad formal no asume responsabilidad por los defectos o las inexactitudes de los asientos registrales, índices automatizados, y títulos pendientes que no consten en el sistema informático.

V. PÁGINAS QUE ACOMPAÑAN AL CERTIFICADO:

NINGUNO.

N° de Fojas del Certificado: 4

Derechos Pagados	S/.	25.00	Recibo:	2019-744-00007392
Total de Derechos:	S/.	25.00		

Abog. Gilmer Morales Morales
ABOGADO CERTIFICADOR
ZONA REGISTRAL N° V - SEDE TRUJILLO

Verificado y expedido por GILMER MANUEL MORALES MORALES, ABOGADO CERTIFICADOR de la Oficina Registral de TRUJILLO, a las 10:23:07 horas del 04 de Diciembre del 2019.

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldana Cabanillas
DN N° 19331363
REPRESENTANTE COMÚN



* LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO PÚBLICO AL MOMENTO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 140° EL TUO DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 125-2012-SUNARP).

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS
LIBRO DE SOCIEDADES ANONIMAS

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El funcionario que suscribe, **CERTIFICA:**

Que, en la partida electrónica N° 11038365 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Trujillo, consta registrado y vigente el **NOMBRAMIENTO** a favor de BLAS LUJAN CARLOS OSWALDO, identificado con D.N.I N° 18037883, cuyos datos se precisan a continuación:

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BLAKAR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

LIBRO: SOCIEDADES ANONIMAS

ASIENTO: C00008

CARGO: GERENTE GENERAL

FACULTADES:

ARTICULO TRIGESIMO SEXTO.- EL GERENTE GENERAL ES EL EJECUTOR DE TODAS LAS DISPOSICIONES DEL DIRECTORIO, Y CON LAS LIMITACIONES PREVISTAS EN EL INC. 5) ART. 115 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, ESTA FACULTADO **A SOLA FIRMA** PARA:

1. FACULTADES DE ADMINISTRACION:

- A). EJECUTAR LAS DISPOSICIONES DEL ESTATUTO Y DE LOS ACUERDOS DE JUNTA GENERAL Y DEL DIRECTORIO.
- B). EL USO DE LA FIRMA SOCIAL, LA CORRESPONDENCIA Y LOS LIBROS SOCIALES.
- C). SOMETER A APROBACIÓN DE LA JUNTA GENERAL SU PLAN Y ROL DE TRABAJO, ASI COMO EL PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES.
- D). CONTROLAR Y VIGILAR LA BUENA MARCHA DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL OBJETO SOCIAL.
- E). EXAMINAR Y REVISAR LAS CUENTAS Y EL BALANCE, SUSCRIBIR LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS.
- F). OTORGAR COPIAS Y CONSTANCIAS CERTIFICADAS DE LOS ACUERDOS DE LAS JUNTAS GENERALES Y DE LOS LIBROS SOCIALES.
- G). CONTRATAR AUDITORIAS, SEGÚN EL ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL.
- H). OTORGAR RECIBOS O CANCELACIONES SIN LIMITE ALGUNO.
- I). ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO, A LAS SESIONES DEL DIRECTORIO Y JUNTA GENERAL, SALVO QUE ESTOS DECIDAN LO CONTRARIO.

2.- FACULTADES EN MATERIA BANCARIA O FINANCIERA:

- A) ABRIR, CERRAR O CANCELAR Y RENOVAR CUENTAS CORRIENTES, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, CONSTITUIR, AFECTAR Y RETIRAR DEPOSITOS, RETIRAR Y TRANSFERIR FONDOS ENTRE CUENTAS CORRIENTES O/A CUENTAS DE AHORROS U OTRAS, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA.
- B) ABRIR, DEPOSITAR, RETIRAR, CONSTITUIR Y AFECTAR DEPOSITOS, CERRAR, CANCELAR Y RENOVAR CUENTAS DE AHORROS, ASI COMO DELEGAR A TERCERAS PERSONAS PARA QUE EFECTUEN LOS RETIROS DE LA CITADAS CUENTAS ANTE LAS INSTITUCIONES DE CREDITO.
- C) CELEBRAR, CONTRATAR, PACTAR O ACORDAR, CREDITOS EN CUENTA CORRIENTE (SOBREGIRO) ADVANCE ACCOUNTS, BANKER ACCEPTANCES, CREDITOS DOCUMENTARIOS, ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASINGS, LEASEBACK, JOINT VENTURE, FACTORING, FRANCHISING, UNDERWRITING, CREDICART (TARJETA DE CREDITO), TELEVISE Y CONVENIO, FIDEICOMISO, LETRA HIPOTECARIA, SWAP, AFEPTACION Y OTROS CREDITO DOCUMENTARIO DE IMPORTACION, CREDITO PARA DESCUENTO DE LETRAS Y PAGARES EN GENERAL, CUALQUIER OTRO TIPO DE CREDITO, ASI COMO CEDERLOS Y CANCELARLOS.
- D) ABRIR, CERRAR Y RENOVAR CUENTAS A PLAZOS O A LA VISTA AFECTAR O RETIRAR IMPOSICIONES.
- E) SOLICITAR Y OTORGAR FIANZAS Y AVALES, SEAN INDIVIDUALES, MANCOMUNADAS O SOLIDARIAS; CON O SIN GARANTIA REAL.
- F) COMPRAR, VENDER, PERMUTAR Y RETIRAR VALORES; DEPOSITAR VALORES EN CUSTODIA Y RETIRARLOS.
- G) CELEBRAR, CONTRATAR, PACTAR O ACORDAR CARTA FIANZAS, CARTA DE CREDITOS, CARTAS ORDENES, ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS O LEASINGS SEAN MOBILIARIOS O INMOBILIARIOS.

H) EMITIR, DEPOSITAR, COBRAR, COMPRAR, VENDER, RENOVAR, ENDOSAR, ENTREGAR EN CUSTODIA, RETIRAR CUSTODIA DE GIROS Y CERTIFICADOS, INCLUSIVE LOS CERTIFICADOS JUDICIALES, CERTIFICADOS BANCARIOS EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA; ASI COMO COBRAR BONOS DE INVERSION PUBLICA, VALORES EN GENERAL Y/O CUALQUIER OTRO TITULO VALOR DE CUALQUIER NATURALEZA.

I) CONSTITUIR, ENDOSAR, RENOVAR Y RETIRAR WARRANTS, DOCUMENTOS O CONOCIMIENTO DE EMBARQUE, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO.

J) DEPOSITAR CERTIFICADOS DE ACCIONES; COBRAR Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES.

K) EN LO REFERENTE A LA UTILIZACION Y MANEJO DE TITULOS VALORES, EN EL CASO DE LETRAS: ACEPTAR, AFECTAR, AVALAR, COBRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, NEGOCIAR, GIRAR O EMITIR, PROTESTAR, REACEPTAR Y RENOVAR; EN EL CASO DE PAGARES Y VALES A LA ORDEN: AVALAR, COBRAR, DESCONTAR, ENDOSAR, NEGOCIAR, PROTESTAR, REFINANCIAR, SUSCRIBIR O EMITIR Y RENOVAR; EN EL CASO DE CHEQUES: COBRAR, ENDOSAR PARA ABONO EN CUENTA O EN FAVOR DE TERCEROS, NEGOCIAR, EMITIR Y/O GIRAR CON SALDO Y GIRAR SIN SALDO EN SOBREGIRO; DE MODO GENERAL ACEPTAR REACEPTACIONES GIRANDO NUEVOS TITULOS VALORES; PRENDARLOS, DEPOSITARLOS EN CUSTODIA Y/O GARANTIA O RETIRARLOS.

L) CELEBRAR TODO TIPO DE OPERACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS, ADEMAS DE LAS ESPECIFICAMENTE SEÑALADAS Y DE CUALQUIER MODALIDAD REFERENTE A TITULOS VALORES EN GENERAL O DE INSTRUMENTOS DE PAGO, SEAN ESTOS CON LA BANCA COMERCIAL EN GENERAL O BANCA ESTATAL O DE FOMENTO, FINANCIERAS, CAJAS RURALES, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES, EDPYMES, CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASING Y EN GENERAL CON CUALQUIER ENTIDAD DE CREDITO, SEAN NACIONALES O EXTRANJERAS Y QUE SE ENCUENTREN O NO BAJO EL REGIMEN O CONTROL DE LA S.B.S.

LL) LAS FACULTADES CONTENIDAS EN LOS ITEMS A, B, C y D DE LAS PRESENTES FACULTADES BANCARIAS, SE REFIEREN TANTO A CUENTAS EN MONEDA NACIONAL COMO EN MONEDA EXTRANJERA.

3.- FACULTADES EN MATERIA LABORAL:

A) CELEBRAR CONTRATO DE TRABAJO CON EMPLEADOS Y OBREROS, A PLAZO DETERMINADO E INDETERMINADO; NOMBRARLOS, SUSPENDERLOS, DESPEDIRLOS, Y FIJARLES SUS REMUNERACIONES.

B) NOMBRAR APODERADOS ESPECIALES, PUDIENDO DELEGAR CUALESQUIERA DE LAS FACULTADES QUE EL POSEA.

C) AMONESTAR VERBALMENTE Y POR ESCRITO AL PERSONAL.

D) FIJAR Y MODIFICAR EL HORARIO Y DEMAS CONDICIONES DE TRABAJO.

E) SUSCRIBIR PLANILLAS, BOLETA DE PAGO Y LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES.

F) OTORGAR CERTIFICADOS DE TRABAJO, CONSTANCIAS DE FORMACION LABORAL Y PRACTICAS PRE-PROFESIONALES.

G) SUSCRIBIR LAS COMUNICACIONES Y DOCUMENTACION DIRIGIDA AL MINISTERIO DE TRABAJO, INSTITUTO PERUANO DE SEGURIDAD SOCIAL Y CUALQUIER OTRA ENTIDAD ADMINISTRATIVA VINCULADA AL ASPECTO LABORAL.

H) APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO.

4.- FACULTADES EN MATERIA CONTRACTUAL

A) NEGOCIAR, CELEBRAR, SUSCRIBIR, MODIFICAR, RESCINDIR, RESOLVER Y DAR POR CONCLUIDOS TODO TIPO DE CONTRATOS.

B) COMPRAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

C) VENDER BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

D) DAR Y TOMAR EN ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

E) ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y CANCELARLAS.

F) HIPOTECAR, ANTICRESAR, PERMUTAR, SEA INDUSTRIAL O MERCANTIL, EN GENERAL GRAVAR Y OTORGAR CUALQUIER TIPO DE GARANTIA REAL CON LOS BIENES DE LA SOCIEDAD, ASI COMO EJERCER EL DERECHO DE RETENCION O RENUNCIAR A EL.

G) TOMAR, CONTRATAR, RENOVAR, AFECTAR Y ENDOZAR, POLIZAS DE SEGURO.

H) INTERVENIR COMO POSTOR O ADJUDICATARIO EN CUALQUIER SUBASTA O REMATE JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL, PUDIENDO OFERTAR EN LA COMPRA Y DEPOSITAR LOS IMPORTES DE VENTA, SUSCRIBIR EL ACTA DE REMATE, ETC. ADEMAS PARTICIPAR EN SORTEOS.

I) CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS: SUMINISTRO, DONACION, COMODATO, PRESTACION DE SERVICIOS EN GENERAL, LO QUE INCLUYE LA LOCACION DE SERVICIOS, EL CONTRATO DE OBRA, EL MANDATO, EL DEPOSITO, EL SECUESTRO, FIANZA SIMPLE Y FIANZA SOLIDARIA, MUTUO CON O SIN GARANTIA ANTICRETICA, PRENDARIA, HIPOTECARIA O DE CUALQUIER OTRA INDOLE. COMISION MERCANTIL, CONCESION PRIVADA Y PÚBLICA, CONSTRUCCION, PUBLICIDAD, TRANSPORTES Y DISTRIBUCION. ADEMAS DE LOS ANTES SEÑALADOS Y ESPECIALMENTE DE MUTUO CON GARANTIA DE LETRAS HIPOTECARIAS, FACTORING, UNDERWRITING. ETC., CONTRATOS DE COLABORACION COMO



FRANCHISING, ENGINEERING, JOINT VENTURE, KNOW-HOW, ASOCIACION EN PARTICIPACION, CONTRATOS A FUTURO COMO: COMMODITIES, CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO ETC.
 J) CUALQUIER OTRO CONTRATO ATIPICO O INNOMINADO QUE REQUIERA CELEBRAR LA SOCIEDAD.
 K) CELEBRAR CONTRATO DE PUBLICIDAD PACTANDO PLAZO Y CONDICIONES ECONOMICAS.
 L) SOLICITAR, ADQUIRIR, TRANSFERIR, DAR Y TOMAR EN ARRENDAMIENTO A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, REGISTRO DE PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES Y/O CONCESIONES Y CELEBRAR CUALQUIER TIPO DE CONTRATO REFERENTE A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL.
 LL) SUSCRIBIR CUALQUIER TIPO DE MINUTAS Y ESCRITURAS PÚBLICAS, INCLUSIVE LAS DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD, ASI COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NOTARIAL.

5.- FACULTADES DE REPRESENTACION:

A) TENER LA PERSONERIA JURIDICA Y REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD.
 C) LA REPRESENTACION PODRA SER OTORGADA MEDIANTE PODER POR CARTA, FUERA DE REGISTRO, POR ESCRITURA PÚBLICA O ANTE SECRETARIO DE JUZGADO EN LOS PROCESOS JUDICIALES, PARA SER UTILIZADOS EN EL PAIS O EN EL EXTRANJERO. EL GERENTE GENERAL PODRA REVOCAR LA REPRESENTACION EN CUALQUIER MOMENTO Y ESTARA IMPEDIDO DE OTORGAR PODERES IRREVOCABLES, A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 153° DEL CODIGO CIVIL.
 D) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO, CONCURSAL A QUE HACE REFERENCIA LA LEY DE REESTRUCTURACION PATRIMONIAL, SEA COMO DEUDOR O ACREEDOR.
 E) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODO TIPO DE INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES JUDICIALES, CIVILES, MUNICIPALES, FISCALES, ADMINISTRATIVAS, CONSTITUCIONALES, TRIBUTARIAS, DE ADUANAS (SUNAD), CONTRIBUCIONES (SUNAT), REGISTROS PÚBLICOS (SUNARP), INDECOPI, CAMARAS DE COMERCIO LOCAL Y DE LA REPÚBLICA, DEFENSORIA DEL PUEBLO, COMERCIALES, DE TRABAJO Y JUDICIALES, POLICIALES Y MILITARES, CON LAS FACULTADES DE PRESENTAR TODA CLASE DE RECURSOS Y RECLAMACIONES, ASI COMO DESISTIRSE DE ELLOS.
 E) ASUMIR LA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA PRACTICAR LOS ACTOS A QUE SE REFIERE EL CODIGO PROCESAL CIVIL, LA LEY GENERAL DE ARBITRAJE O PARA ACTUAR EN CUALQUIER TIPO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, O ANTE EL FUERO MILITAR CON LAS FACULTADES GENERALES DEL MANDATARIO JUDICIAL ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 74 Y LAS ESPECIALES DEL ARTICULO 75 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, TALES COMO PRESENTAR TODA CLASE DE DEMANDAS Y DENUNCIAS, FORMULAR CONTRADICCIONES, MODIFICARLAS Y/O AMPLIARLAS; RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES; DEDUCIR EXCEPCIONES Y/O DEFENSAS. PREVIAS Y CONTESTARLAS; DESISTIRSE DEL PROCESO Y/O LA PRETENSION, ASI COMO DE ALGUN ACTO PROCESAL; ALLANARSE Y/O RECONOCER LA PRETENSION; CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACION PROCESAL; PRESTAR DECLARACION DE PARTE, OFRECER TODA CLASE DE MEDIOS PROBATORIOS ASI COMO ACTUAR LOS QUE SE SOLICITEN; INTERPONER MEDIOS IMPUGNATORIOS Y DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA PERMITIDOS POR LA LEY, Y DESISTIRSE DE DICHS RECURSOS; SOLICITAR TODA CLASE DE MEDIDAS CAUTELARES, AMPLIARLAS Y/O MODIFICARLAS Y/O SUSTITUIRLAS Y/O DESISTIRSE DE LAS MISMAS, OFRECER CONTRACAUTELAS, SOLICITAR EL OTORGAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES FUERA DE PROCESO, ASI COMO LA ACTUACION DE MEDIOS PROBATORIOS PERMITIDOS POR LA LEY ASI COMO Oponerse IMPUGNAR LOS OFRECIDOS POR LA PARTE CONTRARIA, CONCURRIR A TODO TIPO DE ACTOS PROCESALES SEAN ESTOS DE REMATE, MINISTRACION DE POSESION, LANZAMIENTO, EMBARGO, SANEAMIENTO PROCESAL Y AUDIENCIAS CONCILIATORIAS O DE FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y SANEAMIENTO PROBATORIO, DE PRUEBAS Y/O AUDIENCIAS UNICAS ESPECIALES Y/O COMPLEMENTARIAS, LAS FACULTADES PARA PODER INTERVENIR EN TODO ACTO PROCESAL SE EXTIENDEN INCLUSO A PODER INTERVENIR EN REMATES O SUBASTAS PUBLICAS PARA ADJUDICARSE AL INTERIOR DE LOS MISMOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL RESPECTIVO PROCESO, SOLICITAR LA INHIBICION Y/O PLANTEAR LA RECUSACION DE JUECES, FISCALES, VOCALES Y/O MAGISTRADOS, EN GENERAL SOLICITAR LA ACUMULACION Y/O DESACUMULACION DE PROCESOS, SOLICITAR EL ABANDONO Y/O PRESCRIPCION DE LOS RECURSOS, LA PRETENSION Y/O LA ACCION, SOLICITAR LA ACLARACION, CORRECCION Y/O CONSULTA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, OFRECER Y/O COBRAR DIRECTAMENTE LO PAGADO O CONSIGNADO JUDICIALMENTE, ASIMISMO PARA RETIRAR CONSIGNACIONES, SOMETER A ARBITRAJE SEA DE DERECHO O DE CONCIENCIA, LAS CONTROVERSIAS EN LAS QUE PUEDA HABERSE INVOLUCRADO LA SOCIEDAD, SUSCRIBIENDO EL CORRESPONDIENTE CONVENIO ARBITRAL, ASI COMO TAMBIEN RENUNCIAR AL ARBITRAJE, DESIGNAR AL ARBITRO O ARBITROS Y/O INSTITUCIONES QUE HARAN LAS FUNCIONES DE TRIBUNAL, PRESENTAR EL FORMULARIO DE SUMISION CORRESPONDIENTE Y/O PACTAR LAS REGLAS A LAS QUE SE SOMETERA EL PROCESO CORRESPONDIENTE Y/O DISPONER LA APLICACION DEL REGLAMENTO QUE

* LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART 140° EL TUO DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 126-2012-SUNARP/SN)





TENGA ESTABLECIDO LA INSTITUCION ORGANIZADORA, SI FUERA EL CASO; PRESENTAR ANTE EL ARBITRO O TRIBUNAL ARBITRAL LA POSICION DE LA SOCIEDAD, OFRECIENDO LAS PRUEBAS PERTINENTES; CONTESTAR LAS ALEGACIONES DE LA PARTE CONTRARIA Y OFRECER TODO LOS MEDIOS PROBATORIOS ADICIONALES QUE ESTIME NECESARIO; CONCILIAR Y/O TRANSIGIR Y/O PEDIR LA SUSPENSION Y/O DESISTIRSE DEL PROCESO ARBITRAL; SOLICITAR LA CORRECCION Y/O INTEGRACION Y/O ACLARACION DEL LAUDO ARBITRAL; PRESENTAR Y/O DESISTIRSE DE CUALESQUIERA DE LOS RECURSOS IMPUGNATORIOS PREVISTOS EN LA LEY GENERAL DE ARBITRAJE CONTRA LOS LAUDOS; Y PRACTICAR TODOS LOS DEMAS ACTOS QUE FUERAN NECESARIOS PARA LA TRAMITACION DE LOS PROCESOS, SIN RESERVA NI LIMITACION ALGUNA; SOLICITAR LA INTERRUPCION DEL PROCESO, SU SUSPENSION Y/O LA CONCLUSION DEL MISMO; LAS FACULTADES SE ENTIENDEN OTORGADAS PARA TODO EL PROCESO, INCLUSO PARA LA EJECUCION DE SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS PROCESALES; LAS FACULTADES DE INDOLE JUDICIAL SE PODRAN EJERCER ANTE TODA CLASE DE JUZGADOS Y TRIBUNALES ESTABLECIDOS POR LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL Y DEMAS ENTIDADES QUE CONFORME A LEY EJERCEN FACULTADES COACTIVAS O DE EJECUCION FORZOSA.

F) ASUMIR LA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS LABORALES ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO CONTANDO CON FACULTADES EXPRESAS PARA CONCILIAR, Y LOS JUZGADOS Y SALAS ESPECIALIZADAS DE TRABAJO EN TODAS LAS DIVISIONES E INSTANCIAS, CON TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS Y EN FORMA ESPECIAL LAS CONTENIDAS EN LA LEY PROCESAL DE TRABAJO.

G) ASUMIR LA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD PARTICIPANDO EN LA NEGOCIACION Y CONCILIACION COLECTIVA, PRACTICANDO TODOS LOS ACTOS PROCESALES PROPIOS DE ESTA, SUSCRIBIR CUALQUIER ACUERDO Y LLEGADO EL CASO, LA CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO.

H) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN PROCEDIMIENTOS PENALES, CON LAS FACULTADES ESPECIFICAS DE DENUNCIAR, CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL, PRESTAR INSTRUCTIVA, PREVENTIVA Y TESTIMONIALES, PUDIENDO ACUDIR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD ANTE LAS AUTORIDADES POLICIALES, SIN LIMITE DE FACULTADES.

I) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD PARA EFECTOS DE PARTICIPAR EN TODO TIPO DE LICITACIONES, PUBLICAS Y PRIVADAS, Y ESPECIALMENTE EN LICITACIONES Y CONTRATOS DE EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO UNICO DE LICITACIONES Y CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS Y EL REGLAMENTO UNICO DE ADQUISICIONES.

J) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN DIRECTORIOS O EN JUNTAS DIRECTIVAS, EN JUNTAS DE ACCIONISTAS O DE SOCIOS DE SOCIEDADES MERCANTILES O CIVILES; Y EN LAS JUNTAS DE MIEMBROS DE LAS ASOCIACIONES, FUNDACIONES O COMITES A QUE PERTENEZCA LA SOCIEDAD, PUDIENDO TOMAR PARTE EN LOS DEBATES.

K) DELEGAR, OTORGAR, REVOCAR, TOTAL O PARCIALMENTE SUS FACULTADES CONTENIDAS EN EL PRESENTE ARTICULO A LOS FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD, Y PERSONAL QUE SE ESTIME CONVENIENTE, PUDIENDO CANCELARLES SUS FACULTADES SIN NINGUNA LIMITACION.

B00011

MODIFICACION PARCIAL DE ESTATUTOS

ARTICULO TRIGESIMO SEXTO. - EL GERENTE GENERAL ES EL EJECUTOR DE TODAS LAS DISPOSICIONES DEL DIRECTORIO, Y CON LAS LIMITACIONES PREVISTAS EN EL INC. 5) ART. 115 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, ESTA FACULTADO **A SOLA FIRMA** PARA:

(...)

5. Facultades de Representación:

(...)

B) PARTICIPAR E INTERVENIR SIN RESERVA NI LIMITACION ALGUNA EN TODOS LOS ACTOS DE LICITACIONES Y CONCURSOS DE PRECIOS, CUALQUIERA FUERE SU ESPECIE, NATURALEZA Y CANTIDAD, CONVOCADOS POR ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS, CONCURRIENDO INCLUSO EN OTRA FORMA DE ASOCIACION, CONSORCIO O PARTICIPACION, CON TERCERAS PERSONAS, NATURALES O JURÍDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS. ABARCA LA FACULTAD DE PODER ASISTIR A LA PRESENTACION Y APERTURA DE SOBRES EN GENERAL A FORMULAR RECLAMOS Y APELACIONES Y DE SUSCRIBIR LOS CONTRATOS QUE SE DERIVEN.

NOMBRAR APODERADOS QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD EN CUALQUIER CUESTION DE ORDEN JUDICIAL O ADMINISTRATIVA Y PARA EL EFECTO DELEGAR, RENOVAR O SUSTITUIR **TOTAL O PARCIALMENTE LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL PRESENTE ARTICULO Y REASUMIR LA REPRESENTACION.**



DOCUMENTO QUE DIO MÉRITO A LA INSCRIPCIÓN:

EN JUNTA GENERAL NO OBLIGATORIA DE ACCIONISTAS DE FECHA 27/02/2012, ASÍ CONSTA DE LA ESCRITURA PÚBLICA N° 840 DEL 29/02/2012 OTORGADA ANTE NOTARIO DORIS PAREDES HARO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO.

II. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:
NINGUNO.

III. TITULOS PENDIENTES:
NINGUNO.

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : Artículo 81 - Delimitación de la responsabilidad.- El servidor responsable que expide la publicidad formal no asume responsabilidad por los defectos o las inexactitudes de los asientos registrales, índices automatizados, y títulos pendientes que no consten en el sistema informático.

V. PÁGINAS QUE ACOMPAÑAN AL CERTIFICADO:
NINGUNO.

N° de Fojas del Certificado: 5

Derechos Pagados S/. 25.00 Recibo: 2019-744-00007394
Total de Derechos: S/. 25.00

Verificado y expedido por GILMER MANUEL MORALES MORALES, ABOGADO CERTIFICADOR de la Oficina Registral de TRUJILLO, a las 10:19:55 horas del 04 de Diciembre del 2019.

Abog. Gilmer Morales Morales
ABOGADO CERTIFICADOR
ZONA REGISTRAL N° V - SEDE TRUJILLO



EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES PAVIMENTOS URBANOS, RIGIDOS, FLEXIBLES

ING. PROPU:

ING. CIVIL JOHNNY FERNANDO BALAREZO BAZAN
CIP 42384

N°	CLIENTE O EMPLEADOR	OBJETO DE LA CONTRATACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE CULMINACION	TIEMPO ACUMULADO
1	CONSTRUCCIONES CLP EIRL	CULMINACION DE PAVIMENTO ASFALTICO Av. EL EJERCITO ZARUMILLA TUMBES	18-jul-03	24-sep-03	69.00
2	A&J CONTRATISTAS EIRL	PAVIMENTACION CALLE JOVINO ARAMBULO I ETAPA BELLAVISTA SULLANA	14-oct-03	22-ene-04	101.00
3	SANTA LUCIA SAC	PAVIMENTACION DE LA VIA VERDUN TALARA PIURA	26-abr-04	23-jun-04	59.00
4	CONSORCIO INKA	MEJORAMIENTO CALLE LOS ROSALES ACCESO AL PUERTO MASUSA PUNCHANA MAYNAS LORETO	05-sep-06	01-nov-05	58.00
5	J&F BALAREZO INGS SCRL	CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y PARQUES C.P. ALTO SAN IDELFONSO, PUEBLO NUEVO CHEPEN LA LIBERTAD	19-feb-09	06-jun-09	108.00
6	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN	PAVIMENTACION DE PISTAS, CONSTRUCCION DE VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DE LAS CALLES DEL A.H. LA PLANICIE, BARRIO TRINIDAD A.H. LA PLANICIE CHEPEN	06-jun-09	11-dic-09	188.00
7	CONSORCIO GENSIKO	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS AV. PANAMERICANA LADO IZQUIERDO Y DERECHO DEL 0+710 AL 0+712.5 KM, AA.HH GENARO SILVA COTRINA-CHEPEN-LA LIBERTAD	05-feb-10	03-ago-10	180.00
8	CONSORCIO EL SOL	CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y SARDINELES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA NUEVA SANTA ROSA DEL DISTRITO DE PISCO	02-oct-10	22-dic-10	82.00
9	J&F BALAREZO INGS SCRL	PAVIMENTACION DE LA CALLE REAL CUADRAS 5,6,7 Y 8 Y JIRONES DE INGRESO A LA PLAZA DE ARMAS C.P. SANTA ROSA PUEBLO NUEVO CHEPEN LA LIBERTAD	27-ene-11	13-abr-11	77.00
10	J&F BALAREZO INGS SCRL	PAVIMENTACION DE AV INDOAMERICA DEL SECTOR LOS ROSALES GUADALUPE PACASMAYO LA LIBERTAD	11-may-11	30-jun-11	51.00
11	J&F BALAREZO INGS SCRL	PAVIMENTACION FLEXIBLE DE LA AV. 5 DE DICIEMBRE GUADALUPE PACASMAYO LA LIBERTAD	25-oct-11	14-dic-11	51.00
12	CONSTRUCTORA WILMAR BREPEH SRL	CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS EN LAS AVENIDAS, CALLES Y PASAJES DEL A.H. SAN MARTIN LOS ORGANOS TALARA PIURA	10-abr-12	31-ago-12	144.00
13	CONSTRUCTORA WILMAR BREPEH SRL	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN CALLE LOBITOS, PROLONGACION LOBITOS, PS.IE. HUNGARITOS, PROLONGACION CALLE JUNIN, PASAJE MUNICIPAL 1 Y 2, PASAJE PEATONAL 1 Y 2 DEL A.H. NVA ESPERANZA LOS ORGANOS TALARA PIURA	19-dic-12	18-may-13	151.00
14	CONCRETO INDUSTRIA Y CONSTRUCCION SAC	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL SECTOR TAMBO REAL, META: CALLE JOSE OLAYA Y CALLE FRANCISCO BOLOGNESI GUADALUPE PACASMAYO LA LIBERTAD	03-ene-14	24-mar-14	81.00
15	INVERSIONES ROMAYSE SAC	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, PEATONAL Y REHABILITACION DE AREAS VERDES EN LAS CALLES INTERNAS DEL SECTOR VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, ZONA PAMPLONA ALTA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES-LIMA-LIMA	03-may-14	02-jun-14	31.00
16	CONCRETO INDUSTRIA Y CONSTRUCCION SAC	CREACION DEL PAVIMENTO RIGIDO Y VEREDAS DE LA CALLE MANUEL IGNACIO REAÑO, DISTRITO DE CHEPEN, PROVINCIA DE CHEPEN, LA LIBERTAD	25-mar-17	21-jun-17	89.00
17	CONSORCIO CHC-DD	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL AA.HH. LOS PARQUES DISTRITO DE PUEBLO NUEVO CHEPEN LA LIBERTAD	30-ago-18 05-dic-18	19-nov-18 06-abr-19	82.00 123.00
18	CONSORCIO PACANGA	*RECUPERACION DE TRAMO 1-1431 - CALLE EL MILAGRO DESDE LA AVENIDA PAMONES HASTA INGENIEROS DEL CENTRO POBLADO DE PACANGUILLA - DISTRITO DE PACANGA - PROVINCIA DE CHEPEN- REGION LA LIBERTAD*	27-mar-19	25-may-19	50.00

EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA (EN DIAS CALENDARIOS)	1,775.00
EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA (EN AÑOS, MESES Y DIAS)	04 AÑOS, 10 MESES, 15 DIAS

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldana Cabanillas
DNI N° 19331353
REPRESENTANTE COMUN



REPUBLICA DEL PERU Universidad Nacional de Cajamarca

A NOMBRE DE LA NACION

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

POR CUANTO: El Consejo Universitario con fecha 22 de agosto de 1992

ha conferido el **TITULO PROFESIONAL** de

Ingeniero Civil

CERTIFICO Que la presente copia es auténtica con su Original.

Chapén, de 27 de 1999 de 19

Aprobado por la **Facultad de Ingeniería**, al Bachiller don

Johany Fernando Batarezo Duran

POR TANTO: Expide el presente **TITULO** para que se le reconozca como tal.

Dado y firmado en Cajamarca, el 28 de agosto de mil novecientos noventa y dos.



[Signature]

PROF. CESAR PARRALES GANTO



[Signature]
SECRETARIO GENERAL
PROF. SECUNDO ROSAS FERNANDEZ



DECANO DE LA FACULTAD
PROF. CARLOS RODRIGUEZ PERAZA



SECRETARIO DE LA FACULTAD
PROF. MAURO QUIROZ CACHO



[Signature]
INTERESADO

REGISTRADO A FOJAS 508-92 DEL LIBRO RESPECTIVO

REGISTRADO A FOJAS 508-92 DEL LIBRO RESPECTIVO



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
CONSEJO NACIONAL

EL DECANO DEL CONSEJO NACIONAL

POR CUANTO

Don *Johnny Fernando Balazaga Bazán*
Ingeniero *Civil*

HA SIDO INCORPORADO COMO **Miembro Ordinario** DE LA ORDEN
E INSCRITO CON REGISTRO N° *42384*

POR TANTO,

SE EXPIDE EL PRESENTE DIPLOMA PARA QUE SE LE RECONOZCA COMO TAL, ESTANDO
AUTORIZADO CONFORME A LEY, PARA EJERCER LA PROFESION DE INGENIERO.

DADO Y FIRMADO EN LIMA EL *1* DE *Octubre* DE UN MIL NOVECIENTOS *noventidos*

CONSORCIO LAFORA 2019
Emmanuel Manuel Saldaña Caramalán
REPRESENTANTE COMÚN
D.N. N° 19931963

Emmanuel Manuel Saldaña Caramalán
SECRETARIO GENERAL



[Signature]
DECANO NACIONAL





COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU

CONSEJO NACIONAL

EL DECANO DEL CONSEJO NACIONAL

POR CUANTO

Don *Johnny Fernando Balarezo Bazán*
Ingeniero *Civil*

HA SIDO INCORPORADO COMO **Miembro Ordinario** DE LA ORDEN
E INSCRITO CON REGISTRO N° *12384*

POR TANTO,

SE EXPIDE EL PRESENTE DIPLOMA PARA QUE SE LE RECONOZCA COMO TAL, ESTANDO
AUTORIZADO CONFORME A LEY, PARA EJERCER LA PROFESION DE INGENIERO.

Edmond Manuel Saldaña Cabanillas
D.N. N° 1931393
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO LAFORA 2018

DADO Y FIRMADO EN LIMA EL *1* DE *Octubre* DE UN MIL NOVECIENTOS *noventa y dos*

Ramón Amador
SECRETARIO GENERAL



[Signature]
DECANO NACIONAL





Urb. Andrés Araujo Mza 10 - Lote 16 - Tumbes
Telef. (072) 9828583 - Lima (01) 98607376

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe CERTIFICA :

Que el Ing. JOHNNY FERNANDO BALAREZO BAZAN, ha laborado en nuestra empresa en calidad de Ingeniero Residente de Obra desde el 18 de Julio del 2003 hasta el 24 de Setiembre del 2003, en la obra :

CULMINACION DE PAVIMENTO ASFALTICO Av. EL EJERCITO ZARUMILLA - TUMBES

Demostrando durante el periodo de vinculo laboral, responsabilidad, eficiencia y honradez en el desempeño de sus funciones.

Se expide el presente a solicitud del interesado para los fines que estime convenientes.

Tumbes, Setiembre del 2003

CONSTRUCCIONES C.I.P. E.I.R.L.

Maria Elena Berreio Gueza

MARIA ELENA BERRERIO GUEZA
TITULAR GERENTE

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldana Cabanillas
DNI N° 19331363
REPRESENTANTE COMUN



Calle Arequipa N°155 – Bellavista – Sullana
Telefax N° 501135

CERTIFICADO DE TRABAJO

La Empresa que suscribe A&J CONTRATISTAS E. I. R. L.

CERTIFICA:

Que el Ing. JOHNNY FERNANDO BALAREZO BAZAN, con CIP N° 42384, se ha desempeñado como RESIDENTE en la Obra: "PAVIMENTACION CALLE JOVINO ARAMBULO I ETAPA BELLAVISTA - SULLANA" habiendo demostrado desde el 14 de octubre del 2003 al 22 de enero del 2004 Responsabilidad, y Eficiencia en el desempeño de sus funciones.

Se expide el presente a Solicitud del Interesado.

Sullana, 10 de Marzo del 2004

A&J CONTRATISTAS E.I.R.L.

Javier Francisco M. Rodríguez Vences
GERENTE

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldana Cabanillas
D.N. N° 19331363
REPRESENTANTE COMÚN

CERTIFICADO DE TRABAJO

El Sr. OSCAR EDUARDO MAROTAZO ESPINOZA Representante Legal de SANTA LUCIA SAC.

CERTIFICA:

Que el Ing. JOHNNY FERNANDO BALAREZO BAZÁN Ingeniero Civil con C.I.P. N° 42384 ha laborado para esta empresa en el cargo de Residente de Obra a Cargo de la Obra: "PAVIMENTACION DE LA VIA VERDUN" desde el periodo del 16 de Abril del 2004 hasta el 22 de Julio del 2004; asimismo durante su permanencia ha demostrado honradez, trabajo y criterios de superación en las actividades encomendadas.

Se le expide el presente certificado de trabajo para los fines que estime el interesado.

Piura, Agosto del 2004


Atentamente,

SANTA LUCIA S.A.C.

Oscar Marotazo Espinoza
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO LAFORA 2019


Edward Manuel Sakiana Cabanillas
DN N° 19331363
REPRESENTANTE COMÚN



CONSORCIO
"INKA"

Modulo 17 - Dpto N° 103 - Urb. Juan Pablo II
San Juan - Iquitos
Telef. N° 065-228710
RUC N° 20493475453


CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe CERTIFICA:

Que el Sr. Ing. JOHNNY FERNANDO BALAREZO BAZAN, con CIP N° 42384, ha laborado en esta Empresa como: RESIDENTE DE OBRA, en la obra MEJORAMIENTO CALLE LOS ROSALES ACCESO AL PUERTO MASUSA - PUNCHANA, desde el 10 de Mayo del 2006 hasta el 02 de Noviembre del 2006, demostrando durante el periodo de vinculo laboral, Responsabilidad, Eficiencia y Honradez en el desempeño de sus funciones.

Se expide el presente a Solicitud del Interesado para los fines que estime conveniente.


Iquitos, Noviembre del 2006


CONSORCIO INKA
ALEX RIVERA
Representante Legal

CONSORCIO LAFORA 2010



Edward Manuel Saldana Cabanillas
DNI N° 19331393
REPRESENTANTE COMÚN



CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe Representante Legal de la empresa J & F BALAREZO INGN. S. CIVIL DE R.L. Certifica, que el Ing. JOHNSY FERNANDO BALAREZO BAZAN con CIP. N° 42384 y con DNI. N° 19191084, ha laborado en nuestra empresa como INGENIERO RESIDENTE, en la ejecución de la Obra: "CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y PARQUES C.P. ALTO SAN IDELFONSO, PUEBLO NUEVO - CHEPEN - LA LIBERTAD", de propiedad de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO.

Datos de la Obra:

Proceso: ADS. N° 03-2008-MDPN-CEP

Plazo de Obra: 90 Días Calendarios

Ubicación: Distrito de Pueblo Nuevo, Provincia de Chepen - Región la Libertad

Monto: S/ 245.833.00 Nuevos Soles

Fecha de Inicio de Obra: 19 de Febrero del 2009

Fecha de Término de Obra: 06 de Junio del 2009

El mencionado Profesional ha demostrado, responsabilidad, eficiencia y sentido de urgencia en las labores encomendadas, su periodo de permanencia desde el 19/02/09 hasta 23/06/09

Se extiende el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente

Chepen, 06 de Junio 2009

Atentamente:

J & F Balarezo Ingn

Ing. M. Frank Balarezo Bazan
REP LEGAL

CONSORCIO LAFORA 2010

Edward Manuel Saldana Cabanillas
DNI N° 19331393
REPRESENTANTE COMÚN

OFICINAS:

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

OBRA: "CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y PARQUES C.P. ALTO SAN ILDEFONSO - PUEBLO NUEVO - CHEPÉN - LA LIBERTAD"

CELEBRADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO Y J&F BALAREZO INGS SCRL.

UBICACIÓN

Lugar : C.P. ALTO SAN ILDEFONSO
Distrito : Pueblo Nuevo
Provincia : Chépen
Región : La Libertad

2. OBJETO DEL ACTA

Efectuar la Recepción de la obra "Construcción de Pistas, Veredas y Parques C.P. Alto San Ildefonso - Pueblo - Chépen - La Libertad", ejecutada por la Empresa J&F Balarezo INGS SCRL.

3. ANTECEDENTES DE LA OBRA

La Municipalidad de Pueblo Nuevo, Convocó al concurso por Adjudicación Directa Selectiva N° 003-2008/MDPN/CEP para la ejecución de la obra "Construcción de Pistas, Veredas y Parques C.P. Alto San Ildefonso- Pueblo Nuevo - Chépen - La Libertad". Se autorizó otorgar la Buena Pro a la empresa J&F Balarezo INGS SCRL por presentar la mejor oferta luego de evaluadas las propuestas técnica y económica, por un monto de S/. 245,853.02 (incluido IGV). La Obra fue financiada con recursos de TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (Programa Mejorando Mi Pueblo) destinado al distrito de Pueblo Nuevo. Con fecha 06 de Junio del 2009 se Termino la Obra Físicamente. Con fecha 23 de Junio del 2009 el Comité de Recepción, realiza la Inspección Final de la Obra

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Presupuesto Contractual : S/. 245,853.02 (incluye LG.V.)
Financiamiento : Por TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
Entidad Contratante : MDPN
Contratista : J&F BALAREZO INGS SCRL
Modalidad del Contrato : Suma Alzada
Inicio de Obra ó Plazo Contractual : 19 de Febrero de los 2009
Plazo de ejecución de obra : 90 días calendarios
Tiempo de Ampliación de Plazo : 18 días Calendarios
Fecha de Término de Obra : 06 de Junio del 2009
Fecha de Recepción de Obra : 23 de Junio del 2009
Residente de Obra : Ing. Johnny Fernando Balarezo Bazán
Supervisor de Obra : Ing. Nelsser Joselito Mendoza León

Inspección General de la Obra realizada el 23 de Junio del 2009, con fines de Recepción de la misma, no encontrando observaciones.

De acuerdo a lo indicado, La Comisión de Recepción de la Obra a las horas 11:00 del día 23 de Junio del 2009, conlino realizar el acta de Recepción de Obra

CONSORCIO LAFORA 2010

Edward Manuel Saldana Cabanillas
D.N. N° 19331993
REPRESENTANTE COMÚN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
PROV. CHEPEN - C.H. PERU
Ing. Javier Fernando Rodriguez Flores
Jefe de Desarrollo Urbano

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
PROV. CHEPEN
Ing. Alberto Farfán Plaza
JEFE DE ASISTENTE

Ing. Johnny F. Balarezo Bazán
C.P. N° 42-094

Mr. Nelsser Joselito Mendoza León
SUPERVISOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA LIBERTAD
PROV. CHEPEN - C.H. LA LIBERTAD
David Eber Torres Collis
JEFE DE PERSONAL

5. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA EJECUTADA

La ejecución de esta obra, consiste en lo siguiente:

✓	Limpieza de terreno manual	: 4051.11 m ²
✓	Demolición de veredas	: 701.53 m ²
✓	Trazo, nivelación y replanteo.	: 4051.11 m ²
✓	Excavación manual para sardinel	: 34.44 m ³
✓	Corte de terreno natural - veredas	: 112.58 m ³
✓	Corte de terreno natural - pista	: 650.53 m ³
✓	Relleno y compactación - veredas	: 112.58 m ³
✓	Conformación de base - pista	: 2168.44 m ²
✓	Veredas e= 10 cm, F'c=140 Kg/cm ²	: 1125.80 m ²
✓	Sardinel veredas, F'c=140 Kg/cm ²	: 65.79 m ³
✓	Pista e=15 cm, F'c=210 Kg/cm ²	: 2168.44 m ²
✓	Bancas, F'c=175 Kg/cm ²	: 31.00 und
✓	Encofrado y desencofrado-veredas	: 216.72 m
✓	Encofrado y desencofrado-pistas	: 109.20 m
✓	Juntas asfálticas en veredas e=1"	: 60.30 m
✓	Juntas asfálticas en pistas e=1"	: 728.30 m
✓	Sembrío de árboles ornamentales	: 25.00 und
✓	Sembrado de Grass	: 794.54 m ²
✓	Señalización de obra	: 4.00 und

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y PARQUES C.P. ALTO SAN ILDEFONSO - PUEBLO NUEVO - CHILPEN - LA LIBERTAD

Las características de la obra se resume en lo siguiente:

- ✓ Obras provisionales
- ✓ Obras preliminares
- ✓ Movimiento de tierras
- ✓ Obras de Concreto Simple
- ✓ Encofrado y Desencofrado
- ✓ Juntas
- ✓ Jardines
- ✓ Varios

7. INSPECCION y VERIFICACIÓN

7.1 En cumplimiento a la Cláusula Décimo Segunda Recepción de la Obra del Contrato con fines de efectuar la Recepción Definitiva de la Obra, nos hemos reunido en la ciudad de PUEBLO NUEVO - C.P. Alto san Ildefonso, los miembros de la Comisión de Recepción de la Obra integradas por las siguientes personas:

POR LA ENTIDAD MUNICIPALIDAD

Ing. Javier Fernando Rodríguez Flores
Jefe de Desarrollo Urbano

Julio Alberto Farfán Plaza
Jefe de Abastecimiento

David Eber Torres Celis
Jefe de Personal

a) Miembro
POR EL CONTRATISTA
Ing. Johnny Fernando Balarézo Bazán

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldana Cabanillas
DN N° 19331393
REPRESENTANTE COMÚN

PROV. CHILPEN - PUEBLO NUEVO - CHILPEN - LA LIBERTAD
 Ing. Javier Fernando Rodríguez Flores
 Jefe de Desarrollo Urbano
 Julio Alberto Farfán Plaza
 JEFE ABASTECIMIENTO
 David Eber Torres Celis
 JEFE DE PERSONAL
 CIPALDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
 PROV. CHILPEN - PUEBLO NUEVO - CHILPEN - LA LIBERTAD

El Comité de Recepción, ha efectuado una inspección general de la obra "Construcción de Pistas, Veredas y Parques C.P. Alto San Ildefonso-Pueblo Nuevo - Chapén - La Libertad", el día 23 de Junio del 2009 a todos los componentes del proyecto, y no encontrando ninguna observación, se da conformidad a la Inspección efectuada.

8. CONCLUSION

Por todo lo expuesto anteriormente, en razón de la Inspección, la verificación de la Ampliación de Red de Alcantarillado AA.HH. El Milagro-Pueblo Nuevo, la presente Comisión de Recepción, da por recepcionada en forma Definitiva la Obra " Construcción de Pistas, Veredas y Parques C.P. Alto San Ildefonso-Pueblo Nuevo - Chapén - La Libertad ", ejecutada por la Empresa Contratista J&F Balarezo INGS S.C.R.L. y siendo el Supervisor de Obra por parte de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, Ing. Neisser Joselito Mendoza León, la misma que se encuentra sin observaciones.

9.- SUSCRIPCIÓN DEL ACTA

En virtud de la Recepción de Obra efectuada, de las conclusiones y recomendaciones referidas.

Siendo las 12:30 p.m. Horas del 23 de Junio del 2009, se suscribe en 05 ejemplares la presente Acta en señal de conformidad.

POR LA UNIDAD EJECUTORA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO

Presidente de la Comisión de Recepción

Miembro de la Comisión de Recepción

Miembro de la Comisión de Recepción

Ing. Supervisor de Obra

POR EL CONTRATISTA

Ing. Residente de Obra

MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUEBLO NUEVO
Provincia - Chapén

Ing. Javier Fernando Rodríguez Flores
Uefa. Desarrollo Urbano

Ing. Javier Fernando Rodríguez Flores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
PROV. CHAPÉN - Dpto. LA LIBERTAD

Julio Alberto Farfán Plaza

Julio Alberto Farfán Plaza

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
PROV. CHAPÉN - Dpto. LA LIBERTAD

David Eber Torres Celis

David Eber Torres Celis
JEFE DE PERSONAL

Ing. Neisser Joselito Mendoza León

BALAREZO INGS.

S.C.R.L.

Ing. Johnny Fernando Balarezo Bazán

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldana Cabanillas
DN N° 19331363
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN
Región La Libertad

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN

CERTIFICA:

QUE EL ING° JHONNY FERNANDO BALAREZO BAZAN, con Registro Profesional 42384, ha laborado para la Municipalidad Provincial de Chepén, como SUPERVISOR de la Obra: PAVIMENTACION DE PISTAS, CONSTRUCCION DE VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DE LAS CALLES DEL A.H. LA PLANICIE, BARRIO TRINIDAD A.H. LA PLANICIE CHEPEN, el presente servicio se realizó durante el período del 05.06.2009 al 11.12.2009 (188 días calendarios), durante dicho período se desempeñó con responsabilidad, puntualidad, profesionalismo y sin penalidad, la cual se da la conformidad del servicio para los fines que estime conveniente.

Chepén, 29 de Abril del 2010



[Handwritten Signature]
Dr. Wilfredo Quesquén Torres
ALCALDE PRIM TITULAR

ACTA DE RECEPCION DE LA OBRA: " CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE PISTAS, CONSTRUCCION DE VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DE LAS CALLES DEL A.H. LA PLANICIE, BARRIO TRINIDAD - CHEPEN".

OBRA	: Construcción Pavimentación de pistas, Construcción de veredas y Habilitación de áreas verdes de las calles del A.H. La Planicie, Barrio Trinidad - Chepen.
UNIDAD EJECUTORA	: Municipalidad Provincial de Chepen.
CONTRATISTA	: Consorcio Chepen.
MODALIDAD EJECUCION	: Indirecta.
TIPO DE CONTRATO	: Adjudicación Directa Publica a Suma Alzada.
MONTO DEL CONTRATO	: S/. 895, 340.90
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA	
INICIO CONTRACTUAL	: 26 de mayo del 2009.
ENTREGA DEL TERRENO	: 05 de Junio del 2009.
PLAZO	: 120 Días calendarios
FIN PLAZO DE EJECUCION DE OBRA	: 11 de Diciembre del 2009.

[Signature]
SEGUNDO MARCIAL PORTILLA VILCA
 Ing. Segundo Marcial Portilla Vilca
 Ing. de Obras Civiles y Obras Pùblicas

[Signature]
ING. ROGGER EDUARDO CASTAÑEDA RISCO
 Ing. Rogger Eduardo Castañeda Risco
 Ing. de Infraestructura D'Urban.

En la ciudad de Chepén, ubicada en el Distrito de Chepén, Provincia de Chepén, Región La Libertad, siendo las 12.00 Horas del día 15 de Enero del 2010, se dieron cita en el lugar de la obra: Construcción Pavimentación de pistas, Construcción de veredas y Habilitación de áreas verdes de las calles del A.H. La Planicie, Barrio Trinidad - Chepen, el Comité de Recepción de Obra, conformada por los siguientes miembros:

- | | |
|------------------------------------|---------|
| Prof. Jaime Guanilo Díaz | Miembro |
| Sr. Segundo Marcial Portilla Vilca | Miembro |
| Ing. Rogger Castañeda Risco | Miembro |

Así también:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| Ing. Freddy Hilter Gonzaga Ramírez | Residente de Obra |
| Ing. Johnny F. Balarezo Bazán | Supervisor de Obra |

CONSORCIO LAFORA 2019

[Signature]
Edward Manuel Saldaña Cabanillas
 DN N° 19331393
 REPRESENTANTE COMÚN


[Signature]
Ing. Johnny Balarezo Bazán
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 42384


[Signature]
Freddy H. Gonzaga Ramirez
 INGENIERO CIVIL
 Reg. C.I.P. 43728




Para realizar el acto de recepción de Obra procediéndose a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los documentos técnicos del proyecto: planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva. De conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento (Artículo 210), el Comité deja constancia mediante la presente Acta de Conformidad de dichos trabajos.


Por el Comité de recepción


Prof. Jaime Cuatrecasas Díaz
 Miembro


Sr. Segundo Marcial Portilla Vilca
 Miembro


Ing. Rogger Castañeda Risco
 Miembro

Ing. ROGER EDUARDO CASTAÑEDA RISCO
 Gerente de Infraestructura D^o Urban
 Reg. CIP. 91427


Ing. Johnny F. Balarezo Bazán
 Supervisor de Obra

Por el Contratista


Freddy H. Gonzaga Ramirez
 INGENIERO CIVIL
 Reg CIP 43729

Ing. Freddy Hilter Gonzaga Ramirez
 Residente de Obra

CONSORCIO LAFORA 2019
Edward Manuel Saldaña Cabanillas
 DN N° 19331383
 REPRESENTANTE COMÚN



CONSORCIO GENSICO

Jr. Manco Capac No. 202 – Chepen

044-563481


CERTIFICADO DE TRABAJO

EL SR. MICHAEL FRANK BALAREZO BAZAN Representante Legal del
CONSORCIO GENSICO:

Que el Ing. JOHNNY FERNANDO BALAREZO BAZAN Ingeniero Civil con C.I.P
N° 42384 ha Laborado para esta empresa como Ingeniero Residente a Cargo de
la Obra: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS AV. PANAMERICANA
LADO IZQUIERDO Y DERECHO DEL 0+710 AL 0+712.5 KM AA.HH. GENARO
SILVA COTRINA PROVINCIA DE CHEPEN – LA LIBERTAD” Desde el periodo
25 de Enero del 2010 hasta 20 de Agosto del 2010; Asimismo durante su
permanencia a demostrado honradez, trabajo y criterios de superación en la
actividades encomendadas.

Se le expide el presente certificado de trabajo para los fines que estime el
interesado.

Atentamente,

CONSORCIO GENSICO

 Michael Frank Balarezo Bazan
 REP. COMUN

CONSORCIO LAFORA 2019


 Edward Manuel Saldana Cabanillas
 DN N° 19331393
 REPRESENTANTE COMUN

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

LICITACION : ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N°004-2009-MPCH/CEPCAE.
 OBRA : "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS AV. PANAMERICANA LADO IZQUIERDO Y DERECHO DEL 0+710 AL 0+712.5 KM, AA.HH. GENARO SILVA COTRINA, PROVINCIA DE CHEPEN - LA LIBERTAD".
 ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN
 CONTRATISTA : CONSORCIO GENSICO
 RESIDENTE : ING° JOHNNY F. BALAREZO BAZAN
 SUPERVISOR : ING° NEISSER J. MENDOZA LEON
 MONTO CONTRATADO : S/. 1'121,964.92
 ENTREGA DE TERRENO : 25 DE ENERO DEL 2010
 INICIO PLAZO CONTRACTUAL : 05 DE FEBRERO DEL 2010
 PLAZO DE EJECUCION : 120 DIAS CALENDARIOS
 AMPLIACION PLAZO 01 : 30 DIAS CALENDARIOS
 AMPLIACION PLAZO 02 : 30 DIAS CALENDARIOS
 TERMINO PLAZO CONTRACT. : 03 DE AGOSTO DEL 2010
 TERMINO REAL OBRA : 03 DE AGOSTO DEL 2010

En la ciudad de Chepén, ubicada en el distrito de Chepén, Provincia de Chepén, Región La Libertad, siendo las 12:45 Hrs. Del día 20 de Agosto del 2010, se dieron cita en el lugar de la obra, el Comité de Recepción de la Obra, conformada por los siguientes miembros:

Lic. Jaime C. Guanilo Díaz Presidente; Miembro; Ing° Roger E. Castañeda Risco Miembro; Sr. Marcial Portilla Vilca Miembro; Ing° Neisser J. Mendoza León Supervisor de Obra.

Así mismo, por parte del Contratista estuvieron presentes: Ing° Johnny F. Balarezo Bazán Residente de Obra e Ing° M. Frank Balarezo Bazán Representante Legal (Contratista).

El objeto de la reunión en obra fue el de llevar a cabo el Acto de Recepción de la Obra; acto que se inició con la verificación del fiel cumplimiento de las especificaciones técnicas establecida, Planos y demás documentos del Expediente Técnico, así como otros aspectos relacionados con el Contrato de Ejecución de la Obra.

De conformidad con el DL N° D.L. N°1017 y su Reglamento D.S. N°184-2008-EF y demás normas vigentes, el Comité deja constancia mediante la presente Acta, la conformidad de dicho trabajo procediéndose de inmediato a su suscripción:

Por el Comité de Recepción:

Lic. Jaime C. Guanilo Díaz
Presidente

Ing° Roger E. Castañeda Risco
Miembro

Sr. Marcial Portilla Vilca
Miembro

Ing° Neisser J. Mendoza León
Supervisor de Obra.

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldaña Cabanillas
DN N° 19331383
REPRESENTANTE COMÚN

Por el Contratista:

CONSORCIO GENSICO

Michael Frank Balarezo Bazán
REP. COMUN

Ing° Johnny F. Balarezo Bazán
C.P. N° 42384

CONSORCIO EL SOL

CONFORMADA CONSTRUCTORA WILMARBREPEH SRI - ADOLFO ADALBERTO ARIAS MEDINA

CONSTANCIA DE TRABAJO


CONSORCIO EL SOL, representado por el Sr. **WILSON MARTINEZ SEDAMANO**, identificado con DNI. N° 03568019, en su calidad de Representante Legal común del Consorcio, hace constar que el **ING. JOHNNY FERNANDO BALAREZO BAZAN**, con CIP. N° 42384 y con DNI. N° 19191084, ha laborado en nuestra empresa prestando sus servicios profesionales como **INGENIERO RESIDENTE**, desde el 01/10/10 al 30/12/10, en la ejecución de la obra con los datos siguientes:

Entidad	: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO
Contratista	: CONSORCIO EL SOL
Referencia	: CONTRATO DE OBRA N° 051-2010-MPP ADP. N° 007-2010-MPP OBRA: "Construcción de Pistas, Veredas y Sardineles en la Asociación de Vivienda Nueva Santa Rosa del Distrito de Pisco"
Ubicación	: Urbanización Santa Rosa, Provincia de Pisco, Departamento de Ica
Monto Contrato	: S/. 907,733.64 Nuevos Soles
Plazo de Ejecución	: 90 Días Calendarios
Inicio de Obra	: 02 Octubre del 2010
Término de Obra	: 22 Diciembre del 2010

En señal de conformidad se le expide la presente constancia a solicitud del interesado para los fines que crea conveniente.

Pisco, 04 Enero del 2,011

Atentamente


CONSORCIO EL SOL
WILSON MARTINEZ SEDAMANO
 REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO LAFORA 2010


Edward Manuel Saldana Cabanillas
 DN N° 19331363
 REPRESENTANTE COMÚN



CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe Representante Legal de la empresa J & F BALAREZO INGS. S. CIVIL DE R.L. Certifica, que el Ing. JOHNNY FERNANDO BALAREZO BAZAN, con CIP. N° 42384 y con DNI. N° 19191084, ha laborado en nuestra empresa como INGENIERO RESIDENTE, en la ejecución de la Obra: "PAVIMENTACION DE LA CALLE REAL CUADRA 5, 6, 7 y 8 Y JIRONES DE INGRESO A LA PLAZA DE ARMAS, C.P. SANTA ROSA, PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CHEPEN, LA LIBERTAD", de propiedad de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN.

Datos de la Obra:

Proceso: ADS. N° 007-2010-CET CAE-MPCE

Plazo de Obra: 45 Días Calendarios

Ubicación: Distrito de Pueblo Nuevo, Provincia de Chepen - Región La Libertad

Monto: S/ 218.637,52 Nuevos Soles

Fecha de Inicio de Obra: 27 de Enero del 2011

Fecha de Término de Obra: 17 de Abril del 2011

El mencionado Profesional ha demostrado responsabilidad, eficiencia y sentido de superación en las labores encomendadas, su periodo de permanencia desde el 17/01/11 hasta el 19/05/11.

Se extiende el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Chepen, 19 de Junio del 2011

Atentamente

J & F BALAREZO INGS

Ing. M. Fianri Balarezo Bazan
REP LEGAL

CONSORCIO LAFORA 2010

Edward Manuel Saldana Cabanillas
DNI N° 19431393
REPRESENTANTE COMUN



ORIGINAR:



ACTA DE RECEPCION DE OBRA

PROCESO DE SELECCION : ADS N°007-2010-CEPCAE-MPC
 OBRA : "PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE REAL, CUADRA 5, 6, 7 Y 8 Y JIRONES DE INGRESO A LA PLAZA DE ARMAS, C.P. SANTA ROSA, PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CHEPEN, LA LIBERTAD".

ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN
 CONTRATISTA : J&F BALAREZO INGS. CIVIL DE R.L.
 RESIDENTE : ING° JOHNNY F. BALAREZO BAZAN
 SUPERVISOR : ING° LUIS FERNANDO MORALES CHOMBA

FECHA DE CONTRATO : 11 DE ENERO DEL 2011
 VALOR REFERENCIAL : S/. 223,097.50
 MONTO CONTRATADO : S/. 218,637.52
 ENTREGA DE TERRENO : 26 DE ENERO DEL 2011
 INICIO PLAZO CONTRACTUAL : 27 DE ENERO DEL 2011
 PLAZO DE EJECUCION : 45 DIAS CALENDARIOS
 TERMINÓ PLAZO CONTRACT. : 12 DE MARZO DEL 2011
 AMPLIACION DE PLAZO N° 1 : 22 DIAS CALENDARIOS
 FIN DE AMPLIACION No. 01 : 03 DE ABRIL DEL 2011
 AMPLIACION DE PLAZO N° 2 : 10 DIAS CALENDARIOS
 FIN DE AMPLIACION No. 02 : 13 DE ABRIL DEL 2011
 TERMINO REAL OBRA : 13 DE ABRIL DEL 2011

En la ciudad de Chepén, ubicada en el distrito de Chepén, Provincia de Chepén, Región La Libertad, siendo las 11:30 Hrs. Del día 18 de Mayo del 2011, se dieron cita en el lugar de la obra, el Comité de Recepción de la Obra, conformada por los siguientes miembros:


Ing° Roger E. Castañeda Risco Miembro; Ing° Martin Antonio Torres Perez Miembro; Ing° Luis Fernando Morales Chomba Supervisor de Obra.


Así mismo, por parte del Contratista estuvieron presentes: Ing° Johnny F. Balarezo Bazán Residente de Obra e Ing° M. Frank Balarezo Bazán Representante Legal (Contratista).


El objeto de la reunión en obra fue el de llevar a cabo el Acto de Recepción de la Obra; acto que se inició con la verificación del fiel cumplimiento de las especificaciones técnicas establecida, Planos y demás documentos del Expediente Técnico, así como otros aspectos relacionados con el Contrato de Ejecución de la Obra.


De conformidad con D.L. N° 1017 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento (Art. 210) aprobado mediante D.S. 184-2008-EF y demás normas vigentes, el Comité deja constancia mediante la presente Acta, la conformidad de dicho trabajo procediéndose de inmediato a su suscripción:


Por el Comité de Recepción:


Ing° Roger E. Castañeda Risco
Miembro


Ing° Martin Antonio Torres Perez
Miembro


Ing° Luis Fernando Morales Chomba
Supervisor de Obra

Por el Contratista:

Ing° Johnny Fernando Balarezo Bazan
Residente de Obra


Ing° Michael Frank Balarezo Bazan
Representante Legal

CONSORCIO LAFORA 2010

Edward Manuel Saldana Cabanillas
DN N° 19331993
REPRESENTANTE COMÚN

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE REAL DEL C.P. SANTA ROSA - PUEBLO NUEVO - CHEPÉN - LA LIBERTAD"

CELEBRADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO Y CONSORCIO CATALINA.

UBICACIÓN

Lugar : C.P. Santa Rosa
Distrito : Pueblo Nuevo
Provincia : Chepen
Región : La Libertad

2.- OBJETO DEL ACTA

Efectuar la Recepción de la obra "Construcción de Pistas y Veredas en la Calle Real del C.P. Santa Rosa - Pueblo Nuevo - Chepén - La Libertad", ejecutada por la Empresa CONSORCIO CATALINA.

ANTECEDENTES DE LA OBRA

La Municipalidad de Pueblo Nuevo, Convocó al concurso por ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 001-2011-MDPN/CEP, para la ejecución de la obra " Construcción de Pistas y Veredas en la Calle Real del C.P. Santa Rosa - Pueblo Nuevo - Chepén - La Libertad".
Se autorizó otorgar la Buena Pro a la Empresa CONSORCIO CATALINA por presentar la mejor oferta luego de evaluadas las propuestas técnica y económica, por un monto de S/. 1'034,173.50, (incluido IGV).
La Obra fué financiada con recursos de FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS - LA CALLE DE MI BARRIO y CANON MINERO AÑO 2011 del Distrito de Pueblo Nuevo.
Con fecha 22 de Diciembre del 2011 se Termino la Obra Fisicamente.
Con fecha 27 de Enero del 2012 el Comité de Recepción, realiza la Inspección Final de la Obra

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Table with 2 columns: Contract Information and Details. Rows include Presupuesto Contractual, Financiamiento, Entidad Contratante, Contratista, Modalidad del Contrato, Inicio de Obra, Plazo de ejecución, Fecha de Término, Fecha de Recepción, Residente de Obra, and Supervisor de Obra.

CONSORCIO LAFORA 2019
Edward Manuel Saldaña Cabanillas
DN N° 19331383
REPRESENTANTE COMÚN

Johnny C. Balarezo Bazán
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 42384

Julio Alberto Farfán Plaza
ADMINISTRACION ELECTRICA
ING. CIVIL
R. CIP. 86678

Eduardo Quintana Huerta
ASISTENTE DE DESARROLLO URBANO

Javier Fernando Rodríguez Flores
de Desarrollo Urbano

5.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA EJECUTADA

La ejecución de esta obra, consiste en lo siguiente:

PAVIMENTO:

- ✔ Obras Provisionales
- ✔ Obras Preliminares
- ✔ Movimiento de Tierras
- ✔ Obras de Concreto Simple

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE PISTAS SECTOR LOS LAURELES - CHEPÉN - LA LIBERTAD.

Las características de la obra se resumen en lo siguiente:

PAVIMENTO:

- ✔ Obras Provisionales
- ✔ Obras Preliminares
- ✔ Movimiento de Tierras
- ✔ Obras de Concreto Simple

INSPECCION y VERIFICACIÓN

7.1 En cumplimiento a la Cláusula Décimo Cuarta: Recepción de Obra del Contrato con fines de efectuar la Recepción Definitiva de la Obra, nos hemos reunido en la ciudad de PUEBLO NUEVO, los miembros de la Comisión de Recepción de la Obra, integradas por las siguientes personas:

POR LA ENTIDAD MUNICIPALIDAD

- Ing. Javier Fernando Rodríguez Flores Presidente
Jefe de Desarrollo Urbano e Infraestructura
- Julio Alberto Farfán Plaza Miembro
Jefe de Administración de Luz
- Tco. Esgar Eduardo Quintana Huertas Miembro
Asistente de Desarrollo Urbano e Infraestructura

Ing. Rodolfo José Zavaleta Ponce
Supervisor de Obra

a) Miembr
POR EL CONTRATISTA
Ing. Johnny Fernando Balarezo Bazán
Residente de Obra.

CONSORCIO LAFORA 2019


.....
 Edward Manuel Saldana Cabanillas
 DN N° 19331393
 REPRESENTANTE COMUN

El Comité de Recepción, ha efectuado una inspección general de la obra "Construcción de Pistas y Veredas en la calle Real del C.P. Santa Rosa - Pueblo Nuevo - Chepén - La Libertad", el día 27 de Enero del 2012 a todos los componentes del Proyecto, y no encontrando ninguna observación, se da conformidad a la Inspección efectuada.

8.

CONCLUSION


Por todo lo expuesto anteriormente, en razón de la Inspección, la verificación de la Obra Construcción de Pistas y Veredas en la Calle Real del C.P. Santa Rosa - Pueblo Nuevo - Chepén - La Libertad, la presente Comisión de Recepción, da por recepcionada en forma Definitiva la Obra ejecutada por la Empresa Contratista CONSORCIO CATALINA y siendo el Supervisor de Obra por parte de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, Ing. Rodolfo José Zavaleta Ponce, la misma que se encuentra sin observaciones.



Rodolfo J. Zavaleta Ponce
 ING. CIVIL
 R. CIP. 86278


Johnny Balarezo Bazán
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 42384

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO

Julio Alberto Farfán Plaza
 ADMINISTRACION ELECTRICA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
 PROV. - CHEPÉN - DPTO. LA LIBERTAD

Esgar Eduardo Quintana Huertas
 ASISTENTE DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUEBLO NUEVO
 Provincia - Chepén

Javier Fernando Rodríguez Flores
 Jefe Desarrollo Urbano

9.-


SUSCRIPCIÓN DEL ACTA

En virtud de la Recepción de Obra efectuada, de las conclusiones y recomendaciones referidas.

Siendo las 11:30 a.m. Horas del 27 de Enero del 2012, se suscribe en 05 ejemplares la presente Acta en señal de conformidad.

**POR LA UNIDAD EJECUTORA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO**

Presidente de la Comisión de Recepción


MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUEBLO NUEVO
Provincia - Chepén

Ing. Javier Fernando Rodríguez Flores
Ing. Javier Fernando Rodríguez Flores

Miembro de la Comisión de Recepción


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO

Julio Alberto Farfán Plaza
ADMINISTRACION ELECTRICA
Julio Alberto Farfán Plaza

Miembro de la Comisión de Recepción


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
PROV. - CHEPEN - DPTO. LA LIBERTAD

Eduardo Quintana Huerta
ASISTENTE DE DESARROLLO URBANO
Tco. Esgar Eduardo Quintana Huertas

Supervisor de Obra


Rodolfo J. Zavaleta Ponce
ING. CIVIL
Ing. Rodolfo José Zavaleta Ponce


POR EL CONTRATISTA

Residente de Obra


Johnny F. Balarezo Bazán
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 42384
Ing. Johnny Fernando Balarezo Bazán

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldana Cabanillas
DN N° 19331363
REPRESENTANTE COMÚN



MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
INSTITUTO NACIONAL DE VIALIDAD

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe Representante Legal de la empresa J & F BALAREZO INGS. S. CIVIL DE R.L. Certifica que el Ing. JOHNNY FERNANDO BALAREZO BAZAN, con CIP. N° 42384 y con DNI. N° 19191084, ha laborado en nuestra empresa como INGENIERO RESIDENTE, en la ejecución de la Obra: " PAVIMENTACION AV. HEROES NACIONALES SECTOR TAMBO REAL - I ETAPA Y PAVIMENTACION DE AV. INDOAMERICANA DEL SECTOR LOS ROSALES, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO, LA LIBERTAD", de propiedad de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE

Datos de la Obra:

Proceso: ADS. N° 001-2011-MIXG

Plazo de Obra: 60 Días Calendarios

Ubicación: Distrito de Guadalupe, Provincia de Pacasmayo - Región la Libertad

Monto: S/ 113.188.50 Nuevos Soles

Fecha de Inicio de Obra: 10 Mayo del 2011

Fecha de Término de Obra: 30 de Junio del 2011

El mencionado Profesional ha demostrado responsabilidad, eficiencia y sentido de superación en las labores encomendadas, su periodo de permanencia desde el 10/05/11 hasta 15/07/11

Se extiende el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Chepen, 10 de Agosto del 2011

Atentamente

J & F Balarezo Ings

Ing. M. Frank Balarezo Bazan
REP LEGAL

CONSORCIO LAFORA 2010

Edw. Manuel Saldano Caballero
DNI N° 19331343
REPRESENTANTE COMÚN

LICENCIAS:



J & F
BALAREZO INGS

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

A.D.S. Nº001-2011-MD/C/CEPO DE PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR LOS ROSALES, DISTRITO DE GUADALUPE - PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

OBRA	Proceso de Selección
Entidad Contratante	Municipalidad Distrital de Guadalupe
Contratista	J&F BALAREZO INGS. S. CIVIL DE R.L
Modalidad de Ejecución	Ejecución Presupuesto Indirecta
Sistema de Contratación	A Suma Alzada
Valor Referencial	S/ 115,188.51 Nuevos Soles
Valor Contratado	S/ 115,188.51 Nuevos Soles
Factor de Relación	1.00000
Otra Adicional	MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS
Presupuesto Adicional	S/ 17,265.89 Nuevos Soles
Plazo de Ejecución	60 d.e.
Suscripción de Contrato	29 de Abril del 2011
Adiantos Solicitados	No solicitado Adelantos
Entrega de Terreno	10 de Mayo del 2011
Entrega de Expediente Tec.	10 de Mayo del 2011
Inicio del Plazo Ejec. Obra	11 de Mayo del 2011
Fin del Plazo Ejec. Obra	09 de Julio del 2011
Fecha Término Real	30 Junio del 2011
Residente de Obra	Ingº Johnny Fernando Balarezo Bazán
Supervisor de Obra	Ingº Rolando Cubas Pérez

En el Distrito de Guadalupe, siendo el día VEINTICINCO DE JULIO DEL DOS MIL NOVE, a horas 10:30 a.m., se hicieron presentes en el lugar de la obra los integrantes del Comité de Recepción de Obra designada mediante Resolución de Alcaldía Nº0302-2011-MD/OA, de fecha 18 de Julio del 2011, conformada por el Ing. HIRSHARD MARTÍN GRADOS RODRÍGUEZ, 2 Sub Gerente Desarrollo Territorial y Medio Ambiente, quien la preside; la Arq. FRANCHESCA EBELYN CARRERA CASTAÑEDA miembro integrante de la comisión en calidad de Representante de la Municipalidad Distrital de Guadalupe, el Ing. ROXANDO MIGUEL CUBAS PÉREZ miembro integrante de la comisión en calidad de Supervisor de Obra; por parte de la empresa contratista el Ing. JOHNNY FERNANDO BALAREZO BAZÁN en calidad de Residente de Obra y el Ing. MICHAEL FRANK BALAREZO BAZÁN en calidad de representante legal de la empresa contratista J&F BALAREZO INGS. S. CIVIL DE

INDOAMERICANA DEL SECTOR LOS ROSALES, DISTRITO DE GUADALUPE - PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD.


La comisión de recepción procedió a la revisión de la Obra verificando que toda la efectuada se encuentra conforme a las especificaciones técnicas, planos y demás

CONSORCIO LAFORA 2010
 Edward Manuel Saldana Cabanillas
 DN Nº 19331963
 REPRESENTANTE COMÚN


Ing. Johnny F. Balarezo Bazán
 CIP: 41195
 Ing. Rolando Cubas Pérez
 CIP: 41195
 Ing. HIRSHARD MARTÍN GRADOS RODRÍGUEZ
 CIP: 41195
 Arq. FRANCHESCA EBELYN CARRERA
 CIP: 41195
 Ing. MICHAEL FRANK BALAREZO BAZÁN
 CIP: 41195
 Ing. JOHNNY FERNANDO BALAREZO BAZÁN
 CIP: 41195

documentos del Expediente Técnico Principal, del Adicional de Obra ejecutado como consecuencia de un Mejoramiento de Sub Rasante, así como de otros aspectos relacionados con el contrato de ejecución de obra; para lo cual el Supervisor y Residente de obra presentan los planos de replanteo así como los metrados post construcción los cuales son anexados a la presente acta.

Estado de acuerdo con lo expuesto y no tener observaciones, salvo vicios ocultos dentro de la ejecución de la obra, se da por culminado el acto de recepción de obra a horas 11:45 a.m., del mismo día; para lo cual firman en señal de conformidad los presentes.


Municipio Municipal de Santiago

Presidente del Comité de Recepción


Municipio Municipal de Santiago

Miembro del Comité de Recepción de Obra
Representante de la Municipalidad



Miembro del Comité de Recepción de Obra

ISF Batorras S. Civil de P.R.

Ing. Johnny F. Batorras Bator
C.I.P. 42384

Residente de Obra


ING. CIVIL
R. C.I.P. 68884

ISF Batorras S. Civil de P.R.

Representante Legal de la Entidad Contratista

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldaña Cabanillas
D.N. N° 19331363
REPRESENTANTE COMÚN



CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe Representante Legal de la empresa **J & F BALAREZO INGS. S. CIVIL DE R.L.**, Certifica, que el Ing. **JOHNNY FERNANDO BALAREZO BAZAN**, con CIP. N° 42384 y con DNI. N° 19191084, ha laborado en nuestra empresa como **INGENIERO RESIDENTE**, en la ejecución de la Obra: " **PAVIMENTACION FLEXIBLE DE LA AV. 5 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO, LA LIBERTAD**", de propiedad de la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE**.

Datos de la Obra:

Proceso: ADS N° 012-2011-MDG

Plazo de Obra: 60 Días Calendarios

Ubicación: Distrito de Guadalupe, Provincia de Pacasmayo - Región La Libertad

Monto: S. 463.079,00 Nuevos Soles

Fecha de Inicio de Obra: 14 Octubre del 2011

Fecha de Término de Obra: 14 de Diciembre del 2011

El mencionado Profesional ha demostrado, responsabilidad, eficiencia y calidad de superación en las labores encomendadas, su período de permisión desde el 24-10-11 hasta 28-03-12.

Se extiende el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Chepen, 04 de Agosto del 2011

Atentamente

J & F Balarezo Ings

Ing. M. Frank Balarezo Bazan
REP LEGAL

CONSORCIO LAFORA 2010

Edwards Manuel Saldana Cabanillas
DNI N° 19331393
REP REPRESENTANTE COMON



CIF BALAREZO

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

- Proceso De Selección : A.D.S N° 012-2011-MDG/CEPO
- Obra : "PAVIMENTACION FLEXIBLE DE LA AV. 5 DE DICIEMBRE DISTRITO DE GUADALUPE – PROVINCIA DE PACASMAYO – DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"
- Entidad Contratante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE
- Contratista : J&F BALAREZO ING.D.S. CIVIL DE R.L.
- Modalidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria Indirecta
- Sistema de Contratación : A Precios Unitarios
- Valor Referencial : S/. 468,079.06 NUEVOS SOLES
- Valor Contratado : S/. 468,079.06 NUEVOS SOLES
- Factor de Relación : 1.00000
- Plazo de Ejecución : 60 d.c.
- Suscripción de Contrato : 21 de Octubre del 2011
- Adelantos Solicitados : No solicito Adelantos
- Entrega de Terreno : 24 de Octubre del 2011
- Entrega de Expediente Tec. : 24 de Octubre del 2011
- Inicio del Plazo Ejec. Obra : 25 de Octubre del 2011
- Fin del Plazo Ejec. Obra : 23 de Diciembre del 2011
- Fecha Termino Real : 14 de Diciembre del 2011
- Residente de Obra : Ing° Johnny Fernando Balarezo Bazán
- Supervisor de Obra : Ing° Rolando Miguel Cubas Pérez

En el Distrito de Guadalupe, siendo el día 28 de Marzo del 2012 a horas 12:45 p.m, se hicieron presentes en el lugar de la obra los integrantes del comité de Recepción de Obra designada mediante Resolución de Alcaldía N° 0152-2012-MDG/A, de fecha 26 de marzo del 2012 conformada por el Ing. RICARDO MARTIN GRADOS RODRIGUEZ Sub Gerente Desarrollo Territorial y Medio Ambiente quien la preside; Ing. CARLOS EDUARDO ESPINOZA CHAVEZ miembro, el Ing. ROLANDO M. CUBAS PEREZ Supervisor de Obra, todos miembros integrantes de la comisión en calidad de representantes de la Municipalidad Distrital de Guadalupe; por parte de la Empresa contratista el Ing. JOHNNY FERNANDO BALAREZO BAZAN en calidad de Residente de Obra y el Ing. MICHAEL FRANK BALAREZO BAZAN como Representante legal de la empresa contratista J & F BALAREZO INGS. S CIVIL DE R. L..

La convocatoria fue con el objeto de proceder al acto de recepción de la obra denominada: "PAVIMENTACION FLEXIBLE AV. 05 DE DICIEMBRE DISTRITO DE GUADALUPE – PROVINCIA DE PACASMAYO – DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"; para cuyo propósito la comisión de recepción recibió por parte del Supervisor y Residente de Obra los Planos de Replanteo así como los Metrados Post Construcción los cuales serán anexados a la suscripción del acta correspondiente, procediéndose acto seguido a la revisión de la Obra verificando que todo lo ejecutado se encuentre conforme a las Especificaciones Técnicas, Planos de Replanteo y demás documentos del Expediente Técnico aprobado, así como de otros aspectos relacionados con el contrato de ejecución de obra.

Luego de las verificaciones pertinentes y habiendo sido construida la obra de acuerdo con la documentación compilada dentro del expediente técnico aprobado y, no existiendo observaciones, salvo vicios ocultos, se da por culminado el acto de recepción de obra a horas 14:30 p.m. del mismo día; por lo que en señal de conformidad se procede a la suscripción del presente documento.

Municipalidad Distrital de Guadalupe
 Ing. Carlos Eduardo Espinoza Chávez
 Representante Común

J&F Balarezo INGS. S. CIVIL DE R.L.
 Ing° M. Frank Balarezo Bazán
 ADMINISTRADOR GENERAL

Johnny F. Balarezo Bazán
 INGENIERO CIVIL
 CIE. N° 42384

CONSORCIO LAFORA 2019
 Edward Manuel Saldaña Cabanillas
 DN N° 19331363
 REPRESENTANTE COMÚN

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Por parte de la Municipalidad Distrital de Guadalupe:



.....
Ing° Ricardo Martín Grados Rodríguez
Presidente del Comité de Recepción

[Handwritten signature]
.....
Ing° Rolando M. Cubás Pérez


Supervisor de Obra



.....
Ing° Carlos Eduardo Espinoza Chávez
Miembro del Comité de Recepción de Obra

Por parte del Contratista:

J&F Balarezo Incs S. Civil de R.L.



.....
Ing° Michael Frank Balarezo Bazán
Representante Legal

.....
Johnny F. Balarezo Bazán
INGENIERO CIVIL
CIP N° 42384

.....
Ing° Johnny Fernando Balarezo Bazán
Residente de Obra

CONSORCIO LAFORA 2019

.....
Edward Manuel Saldaña Cabanillas
DN N° 19331363
REPRESENTANTE COMÚN

[Handwritten signature]



ESTUDIOS PROYECTOS OBRAS CONSTRUCCIONES EN
GENERAL RUC: 20441821221

CERTIFICADO

CONSTRUCTORA WILMAR BREPEH SRL, con RUC. 20441821221 y representado por el Sr. WILSON MARTINEZ SEDAMANO, identificado con DNI. N° 03568019, en su calidad de Representante Legal certifica que el ING. JOHNNY FERNANDO BALAREZO BAZAN, con CIP. N° 42384 y con DNI. N° 19191084, ha laborado en nuestra empresa prestando sus servicios profesionales como INGENIERO RESIDENTE, en la ejecución del Proyecto que detallamos:

Entidad	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS ORGANOS
Contratista	: CONSTRUCTORA WILMAR BREPEH SRL
Referencia	: CONTRATO DE OBRA N° 003-2012-MDLO L.P. N° 001-2012-MDLO-CE AD HOC OBRA: "Construcción de Pistas, Veredas en las Avenidas, Calles y Pasajes del A.H. San Martín del Distrito de los órganos - Talara"
Ubicación	: Distrito de los Órganos, Provincia de Talara, Departamento de Piura
Monto Contrato	: S/. 2'842,318.11 Nuevos Soles
Plazo de Ejecución	: 150 Días Calendarios
Inicio de Obra	: 10 Abril del 2012
Término de Obra	: 31 Agosto del 2012
Acta Recepción de Obra	: 07 de Septiembre del 2,012

Asimismo cabe indicar que el mencionado profesional su tiempo de labores en nuestra empresa fue desde 10/04/12 hasta 07/09/12, demostrando alto grado de responsabilidad en la labores encomendadas.

Se le expide la presente constancia a solicitud del interesado para los fines que crea conveniente.

Sullana, 12 de Septiembre del 2,012

Atentamente

CONSTRUCTORA WILMAR BREPEH S.R.L.

Sr. Wilson Martínez Sedamano
GERENTE GENERAL

Dirección: Calle Andrés Razurl N° 206- El Obrero - Sullana-Piura (Oficina Principal)
Teléf. 073-507736 / RPM *696449 / #953617734

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldana Cabanillas
DNI N° 19331383
REPRESENTANTE COMÚN



ESTUDIOS PROYECTOS OBRAS CONSTRUCCIONES EN GENERAL RUC 20441821221

CERTIFICADO

CONSTRUCTORA WILMAR BREPEH SRL, con RUC, 20441821221 y representado por el Sr. **WILSON MARTINEZ SEDAMANO**, identificado con DNI. N° 03568019, en su calidad de Representante Legal certifica que el **ING. JOHNNY FERNANDO BALAREZO BAZAN**, con CIP. N° 42384 y con DNI. N° 19191084, ha laborado en nuestra empresa prestando sus servicios profesionales como **INGENIERO RESIDENTE**, en la ejecución del Proyecto que detallamos:

Entidad	: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
Contratista	: CONSTRUCTORA WILMAR BREPEH SRL
Referencia	: CONTRATO DE OBRA N° 057-2012-MPT L.P. N° 011-2012/CE/LP/MPT OBRA: "Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en Calle Lobitos, Prolongación Lobitos, Psje. Hungaritos, Prolongación Calle Junín, Pasaje Municipal 1 y 2, Pasaje Peatonal 1 y 2 del Asentamiento Humano Nueva Esperanza, del Distrito de los Órganos - Talara- Piura"
Ubicación	: Distrito de los Órganos, Provincia Talara, Departamento Piura
Monto Contrato	: S/. 1'908,859.14 Nuevos Soles
Plazo de Ejecución	: 150 Días Calendarios
Inicio de Obra	: 19 Diciembre del 2012
Término de Obra	: 18 Mayo del 2013
Acta Recepción de Obra	: 11 Octubre del 2013

Asimismo cabe indicar que el mencionado profesional su tiempo de labores en nuestra empresa fue desde 19/12/12 hasta 11/10/13, demostrando alto grado de responsabilidad en la labores encomendadas.

Se le expide la presente constancia a solicitud del interesado para los fines que crea conveniente.

Sullana, 14 de Octubre del 2013

Atentamente

(Firma manuscrita)
 CONSTRUCTORA WILMAR BREPEH S.R.L.
 Sr. Wilson Martinez Sedamano
 Representante Legal

Dirección: Calle Andrés Razutti N° 206- El Obrero - Sullana-Piura (Oficina Principal)
 Teléf. 073-507736 / RPM *696449 / #953617734

CONSORCIO LAFORA 2019

(Firma manuscrita)
 Edward Manuel Saldaña Cabanillas
 DN N° 19331383
 REPRESENTANTE COMÚN



CERTIFICADO DE TRABAJO

Chepén, 28 de marzo del 2014

El que suscribe, Sr. Boris Renzo Gamarra Bobadilla, en condición de Representante Legal de la empresa Concreto Industria y Construcción SAC ejecutor de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN EL SECTOR TAMBO REAL, META: CALLE JOSE OLAYA Y CALLE FRANCISCO BOLOGNESI GUADALUPE PACASMAYO LA LIBERTAD"**, certifica que el ingeniero Johnny Fernando Balarezo Bazán con DNI N° 19191084, CIP 42384 ha laborado en la antedicha obra en calidad de ingeniero Residente de Obra del 03 de enero del 2014 hasta el 24 de marzo del 2014, mostrando durante el referido periodo, idoneidad en el desempeño de sus funciones propias del cargo.

Se extiende el presente certificado a solicitud del referido trabajador, con fines de acreditar la experiencia adquirida.

CONCRETO
Industria y Construcción S.A.C.
[Signature]
BORIS GAMARRA BOBADILLA
GERENTE

CONSORCIO LAFORA 2010
[Signature]
Edward Manuel Saldaña Cobanillas
DNI N° 19931993
REPRESENTANTE COMSAH

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

LICITACION : ADS, N° 016-2013-MDG/CEP

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL SECTOR TAMBO REAL, META: CALLE JOSÉ OLAYA Y CALLE FRANCISCO BOLOGNESI - DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE

CONTRATISTA : CONCRETO INDUSTRIA Y CONSTRUCCION SAC.

RESIDENTE : ING. JOHNNY F. BALAREZO BAZAN

SUPERVISOR : ING. NEISSER JOSELITO MENDOZA LEON

VALOR REFERENCIAL : S/. 411,036.19 Nuevos Soles

VALOR CONTRATADO : S/. 411,036.19 Nuevos Soles

PLAZO CONTRACTUAL : 60 DÍAS

AMPLIACION DE PLAZO : 21 DÍAS

INICIO DE OBRA CONTRACTUAL : 03 DE ENERO DEL 2014

TERMINO DE OBRA CONTRACTUAL : 03 DE MARZO DEL 2014

TERMINO REAL DE OBRA : 24 DE MARZO DEL 2014

En el Distrito de Guadalupe, siendo el día 19-05-2014, a horas 12:30 PM; se hicieron presente en el lugar de la obra los integrantes del Comité de Recepción de Obra designada mediante Resolución de Alcaldía N° 217-2014-MDG/A conformada por el Ing. RICARDO MARTIN GRADOS RODRIGUEZ - Sub Gerente de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente, quien lo preside; el Sr. JOHN WAYNE CASTRO REYES miembro integrante de la comisión en calidad de Representante de la Municipalidad de Guadalupe, el ING. NEISSER JOSELITO MENDOZA LEON Miembro integrante de la comisión en calidad de Supervisor de Obra; por parte de la empresa contratista el ING. JHONNY F. BALAREZO BAZAN en calidad de Residente de Obra y el SR. BORIS RENZO GAMARRA BOBADILLA, Representante Legal de la empresa contratista CONCRETO INDUSTRIA Y CONSTRUCCION SAC, con el objeto de recepcionar la obra materia de la presente recepción denominada: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN EL SECTOR TAMBO REAL, META: CALLE JOSE OLAYA Y CALLE FRANCISCO BOLOGNESI - DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD".

La Comisión de recepción procedió a la revisión de la Obra verificando que todo lo ejecutado se encuentra conforme a las Especificaciones Técnicas, planos y demás documentos del Expediente Técnico así como otros aspectos relacionados con el contrato de ejecución de la obra; para lo cual supervisor y residente de obra presentan los Planos de Replanteo así como los Metrados post Construcción los cuales son anexados a la presente acta.


Estando de acuerdo con lo expuesto y no tener observaciones; salvo vicios ocultos, se da por culminado el acto de recepción de obra a horas 01:00 PM del mismo día; para lo cual firman en señal de conformidad los presentes:


Ing. Ricardo Martín Grados Rodríguez
 SUB GERENTE DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE


Presidente de Comité de Recepción de Obra


John Wayne Castro Reyes
 MIEMBRO DE COMITÉ DE RECEPCION DE OBRA

Representante de la Municipalidad


Neisser Joelito Mendoza León
 INGENIERO CIVIL

Miembro de Comité de Recepción de Obra
Supervisor de Obra


Johnny F. Balarezo Bazán
 INGENIERO CIVIL
 C.O.P. N° 42384

Residente de Obra

CONCRETO
 Industria y Construcción S.A.C.

BORIS GAMARRA BOBADILLA
 GERENTE

Representante Legal de Firma Contratista

CONSORCIO LAFORA 2010


Edward Manuel Saldana Cabanillas
 D.N. N° 19231393
 REPRESENTANTE COMÚN



CERTIFICADO DE TRABAJO

El Sr. **Roberto Flores Curitomay** con DNI. N° **09687494** en calidad de Represente Legal de **INVERSIONES ROMAYSE SAC.**, con RUC. **20524892881** por el presente documento certifica que el **ING. JOHNNY FERNANDO BALAREZO BAZAN**, con CIP. N° **42384** y con DNI. N° **19191084**, ha laborado en la empresa en calidad de **INGENIERO RESIDENTE** desde la fecha de **03/05/14** hasta **14/07/14** en la ejecución de la obra con la siguiente información:

DATOS DE IDENTIFICACION DE OBRA:


ENTIDAD CONTRATANTE	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
CONTRATISTA	: INVERSIONES ROMAYSE S.A.C.
CONTRATO DE OBRA N°	: 023-2014-MDSJM/GSF-SGACP
OBRA	: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, PEATONAL Y HABILITACION DE AREAS VERDESEN LAS CALLES INTERNAS DEL SECTOR VICTOR RAUL HAY DE LA TORRE, ZONA PAMPLONA ALTA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES -LIMA"
MONTO DE CONTRATO	: S/. 568,372.39 NUEVOS SOLES
INICIO DE OBRA	: 03/05/14
TERMINO DE OBRA	: 02/06/14
RECEPCION DE OBRA	: 14/07/14

Asimismo es propicio señalar que el profesional durante su permanencia demostró sentido común y de superación personal, honradez y responsabilidad en los trabajos encomendados


Se le expide el presente certificado para los fines que estime conveniente el interesado.

Lima, 22 de Julio del 2,014

Atte.


 INVERSIONES ROMAYSE S.A.C.
 Roberto Flores Curitomay
 REPRESENTANTE GENERAL

CONSORCIO LAFORA 2019


 Edward Manuel Saldaña Cabanillas
 DNI N° 19231983
 REPRESENTANTE COMÚN

R.U.C. 20524892881

MZA. M LOTE. 3 SECTOR 6 GRUPO 8
VILLA EL SALVADOR - LIMA - PERÚ

TELÉ: 288-2065 • CEL.: 945034167
NEXTEL: 836-1985 • RPM: 8802753

E-mail: inversiones_romayse@hotmail.com



CERTIFICADO DE TRABAJO

CONCRETO INDUSTRIA Y CONSTRUCCION SAC, debidamente representado por su Gerente General **Boris Renzo Gamarra Bobadilla**, con DNI N° 44028032, domiciliado en **Av. E. González Cáceda Nro. 1492 La Libertad - Chepén - Chepén**, **CERTIFICA:**

Que el **Ing° Johnny Fernando Balarezo Bazan** con DNI N° 19191084 ha desarrollado actividades profesionales en su especialidad como **RESIDENTE DE OBRA** desde el 25 de marzo del 2017 al 21 de Junio del 2017 en la Obra:

"CREACION DEL PAVIMENTO RIGIDO Y VEREDAS DE LA CALLE MANUEL IGNACIO REAÑO, DISTRITO DE CHEPEN, PROVINCIA DE CHEPEN – LA LIBERTAD"

Se emite el presente documento de conformidad a las normas laborales vigentes.

Chepén, Junio del 2017

CONCRETO
Industria y Construcción S.A.C.
Boris Gamarra
BORIS GAMARRA BOBADILLA
GERENTE

Edward Manuel Saldana Cabanillas
CONSORCIO LAFORA 2019
Edward Manuel Saldana Cabanillas
DNI N° 19331393
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO CHC-DD

CERTIFICADO DE TRABAJO

Chepen, 24 de abril del 2019

La que suscribe, Jossi Jesenia Vilela Sullon, en condición de Representante Común del CONSORCIO CHC-DD ejecutor de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA TRANSITABILIDAD EN EL SECTOR LOS PARQUES DISTRITO DE PUEBLO NUEVO CHEPEN LA LIBERTAD", certifica que el **Ing. Johnny Fernando Balarezo Bazán** con DNI N° 19191084, CIP 42384 ha laborado en la antedicha obra en calidad de ingeniero **Residente de Obra** del 30 de agosto del 2019 hasta el 06 de abril del 2019, mostrando durante el referido periodo, idoneidad en el desempeño de sus funciones propias del cargo.

La referida obra considero en su ejecución, principalmente la construcción de 14,375.59 m2 de pavimento con carpeta asfáltica en caliente de espesor 2", veredas, rampas y sardineles de concreto.

Se extiende el presente certificado a solicitud del referido trabajador, con fines de acreditar la experiencia adquirida.

CONSORCIO CHC-DD



Lic. Jossi Jesenia Vilela Sullón
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO LAFORA 2019



Edward Manuel Saldana Cabanillas
DNI N° 19331363
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO

Provincia de Chepén - Región La Libertad

« AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD »

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

C.P.

Santa Rosa
Catalpa

AA.HH.

Los Parícutos
Montevideo
Cabo de Huancabano
La Granja
Los Jardines
El Milagro
E. Ino.

Chargan
San Antonio Bajo
San Antonio Alto
Lauzales
Nueva Esperanza
Santa María
San Pedro
El Progreso
Alto San Idefonso
Buenos Aires
Nuevo Horizonte
Tahuantinsuyo
Kember
Jellipe Bajo
Jellipe Alto
La Mariposa
Ujlag
Cotón
Huanchaco
P
El Garrobal
La Manga
Aviación
La Pampilla
La Florida

BALNEARIOS

Chérrepe.
Prieto.
La Bocana.
Playa Chica.
Playa Grande.

CONSORCIO CHC-DD
Ing. Jossy Jesenia Vicala Salón
REPRESENTANTE COMÚN

JOSE FELIX SANCHEZ
ARQUITECTO - CAP N° 14482

Obra : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL AA.HH. LOS PARQUES, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO-CHEPEN-LA LIBERTAD" SNIP N°344377

Ubicación :
Lugar : AA.HH. LOS PARQUES
Distrito : PUEBLO NUEVO
Provincia : CHEPEN
Región : LA LIBERTAD

Objetivo del Acta : Efectuar la recepción de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL AA.HH. LOS PARQUES, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO-CHEPEN-LA LIBERTAD" SNIP N°344377

Antecedentes de la Obra : La Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, realizó la Ejecución de la Obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL AA.HH. LOS PARQUES, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO-CHEPEN-LA LIBERTAD" SNIP N°344377 Bajo la modalidad de Proceso de Selección.

N° DE PROCESO : LICITACIÓN PÚBLICA N°002-2017-MOPN-CS

Información del Contrato
Presupuesto Contractual Proyecto : S/. 2'094,413.09

Entidad Ejecutora : CONSORCIO CHC-DD

Supervisión de Obra : CONSORCIO SABADTH, quien designa como Jefe de Supervisión al Ing. Alfredo Segundo García Cerna CIP N°76690

Residente de Obra : ING. Johnny Fernando Balarezo Bazán CIP N°42384


Inicio de Ejecución de Obra : 30 de agosto del 2018

Plazo de Ejecución de Obra : 180 días calendario

Ampliación de Plazo N°01 : 16 días calendario

Ampliación de Plazo N°02 : 24 días calendario

Término contractual de la Obra : 06 de Abril del 2019



CONSORCIO LAFORA 2019
Edward Manuel Saldaña Cabanillas
DN N° 19331363
REPRESENTANTE COMÚN

JOHNNY F. BALAREZO BAZÁN
INGENIERO CIVIL
C.I.P. 42384

Alfredo Segundo García Cerna
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 76690



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO

Provincia de Chepén - Región La Libertad

« AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD »
ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

- C.P.
- Santa Rosa
 - Catalina
 - AA.HH.
 - Los Parques
 - Miraflores
 - Chito Verde
 - Huachabando
 - La Granja
 - Los Jardines
 - El Progreso
 - El Centro
 - Charcas
 - Santa Esperanza
 - San Eugenio
 - Los Laureles
 - Nueva Esperanza
 - Santa María
 - San Pedro
 - El Progreso
 - Alto San Ildefonso
 - Buenos Aires
 - Nuevo Horizonte
 - Tahuantinsuyo
 - Kember
 - Jellipe Bajo
 - Jellipe Alto
 - La Mariposa
 - Ujjan
 - Cotón
 - Huanchaco
 - El Algarrobal
 - La Manga
 - Aviación
 - La Pampilla
 - La Florida

BALNEARIOS

- Chérrepe
- Prieto
- La Bocana
- Playa Chica
- Playa Grande

Inspección y Verificación:


Se reunieron en el lugar de la ejecución de la Obra, algunos moradores del AA.HH Los Parques, Distrito de Pueblo Nuevo, Provincia de Chepén, Dpto. la Libertad, siendo las 12:30 horas del día 30 de Abril del 2019, la empresa encargada de la ejecución de la obra CONSORCIO CHC-DD, el Residente de Obra, Ing. Johnny Balarezo Bazán, el Ing. Heyssen Bogar Rivera Malca quien representa a la Empresa Supervisora CONSORCIO SABADTH y el Comité de Recepción de obra nombrado por el Alcalde, conformado:

- | | |
|------------------------------|---|
| ARQ. DOIKA TELLO SÁNCHEZ | Jefe de la División de la Infraestructura y Desarrollo Urbano |
| LIC. JIMMY CABANILLAS CERDAN | Jefe de la Unidad de Abastecimiento |
| ING. WILMER SANCHEZ SUAREZ | Jefe Encargado de la Unidad Formuladora |

El comité de recepción en uso de sus atribuciones, procedió a la constatación y verificación de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL AA.HH. LOS PARQUES, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO-CHEPEN LA LIBERTAD" SNIP N°344377. Después de haber realizado el recorrido respectivo de la obra, el comité de recepción verificó IN SITU que el proyecto se observa de conformidad con el expediente técnico aprobado y las medicaciones aprobadas por el proyectista; a su vez el profesional encargado de Supervisar la obra da fe que estos trabajos fueron culminado de acuerdo al expediente técnico y sus modificatorias; y las respectivas especificaciones del Proyecto y demás normativas vigentes.

Por lo descrito, el comité de recepción da por recepcionada la obra citada, salvo vicios ocultos, al cumplirse con la ejecución contractual.

Al término de esta diligencia, siendo la 1:30 horas del 30 de Abril del 2019 y en señal de conformidad firman los participantes de esta acto



[Signature]
Alfredo Segundo García Cerna
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 76690

CONSORCIO CHC-DD
[Signature]
Lic. Jossy Jesenia Vilela Sullón
REPRESENTANTE COMUN

[Signature]
JOHNNY F. BALAREZO BAZÁN
INGENIERO CIVIL
C.I.P. 42384

CONSORCIO LAFORA 2019
[Signature]
Edward Manuel Saldaña Cabanillas
DN N° 19331963
REPRESENTANTE COMUN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO

Provincia de Chepén - Región La Libertad

« AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD »

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

C.P.

Santa Rosa
Catalina

AA.HH.

- Los Parques.
- Montevideo.
- Cabo Verde.
- Huanabano.
- La Granja.
- Los Jardines.
- El Mungro.
- El Mono.
- Charcape.
- San Eugenio Bajo.
- San Eugenio Alto.
- Los Laureles.
- Nueva Esperanza.
- Santa María.
- San Isidro.
- El Progreso.
- Alto San Ildefonso.
- Buenos Aires.
- Nuevo Horizonte.
- Tahuantinsuyo.
- Kember.
- Jellipe Bajo.
- Jellipe Alto.
- La Mariposa.
- Ujian.
- Cotón.
- Huanchaco.
- B
- El Algarrobal.
- La Manga.
- Aviación.
- La Pampilla.
- La Florida.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
 DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
DOIKA TELLO SÁNCHEZ
 ARQUITECTO - CAP N° 19462

ARQ. DOIKA TELLO SÁNCHEZ
 Jefe de la Div. Infraestructura y Desarrollo
 Urbano - Entidad

CONSORCIO CHC-DD

Lic. Jossi Jesenia Vilela Sullón
 REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO CHC-DD
 Contratista



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
 CHEPEN, LA LIBERTAD
Lic. JIMMY EDUARDO CABANILLAS CERDAN
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

LIC. JIMMY CABANILLAS CERDAN
 Jefe de la unidad de Abastecimiento
 Entidad

Ing. WILMER SÁNCHEZ SUÁREZ
 Jefe encargado de la Unidad Formuladora

Alfredo Segundo García Cerna
 INGENIERO CIVIL
 C.I.P. N° 76690

ING. ALFREDO SEGUNDO GARCIA CERNA
 Jefe de Supervisión de Obra

JOHNNY F. BALAREZO BAZAN
 INGENIERO CIVIL
 C.I.P. 42384


ING. JOHNNY FERNANDO BALAREZO BAZAN
 Residente de Obra

BALNEARIOS

- Chérrepe.
- Prieto.
- La Bocana.
- Playa Chica.
- Playa Grande.

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldana Cabanillas
 DN N° 19331393
 REPRESENTANTE COMÚN



CERTIFICADO DE TRABAJO

Chepén, 28 de octubre del 2019

La que suscribe, Doña Irma Violeta Díaz Chi, en condición de Representante Común del CONSORCIO PACANGA ejecutor de la Obra: "RECUPERACION DE TRAMO 1-1431 - CALLE EL MILAGRO DESDE LA AVENIDA PAMONES HASTA INGENIEROS DEL CENTRO POBLADO DE PACANGUILLA - DISTRITO DE PACANGA - PROVINCIA DE CHEPEN- REGIÓN LA LIBERTAD" CÓDIGO DE INVERSION: 2401198, certifica que el ingeniero Johnny Fernando Balarezo Bazán con DNI N° 19191084, CIP 42384 ha laborado en la antedicha obra en calidad de ingeniero Residente de Obra del 27 de marzo del 2019 hasta el 25 de mayo del 2019, mostrando durante el referido período, idoneidad en el desempeño de sus funciones propias del cargo.

La referida obra considero en su ejecución, principalmente la construcción de 4,584.72 m2 de carpeta asfáltica en caliente de espesor 2", veredas y rampas de concreto.

Se extiende el presente certificado a solicitud del referido trabajador, con fines de acreditar la experiencia adquirida.

CONSORCIO PACANGA
Irma Violeta Díaz Chi
Irma Violeta Díaz Chi
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO LAFORA 2019
Edward Manuel Saldana Cabanillas
Edward Manuel Saldana Cabanillas
DN N° 19331393
REPRESENTANTE COMÚN



ACTA DE RECEPCION DE OBRA

LICITACION : C.P.E N° 03-2019-MDP-SEGUNDA CONVOCATORIA

OBRA : RECUPERACION DE TRAMO 1-1431 -CALLE EL MILAGRO DESDE LA AVENIDA PAMONES HASTA INGENIEROS DEL CENTRO POBLADO DE PACANGUILLA - DISTRITO DE PACANGA - PROVINCIA DE CHEPEN - LA LIBERTAD.

ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACANGA

CONTRATISTA : COMSORCIO PACANGA

RESIDENTE : ING. JOHNNY FERNANDO BALAREZO BAZAN.

SUPERVISOR : ING. JUAN CASIMIRO CARMONA BARRERA.

VALOR REFERENCIAL : S/. 666,092.52 Nuevos Soles

VALOR CONTRATADO : S/. 666,092.52 Nuevos Soles

PLAZO CONTRACTUAL : 60 DÍAS

ENTREGA DE TERRENO : 26 DE MARZO DEL 2019

INICIO DE OBRA CONTRACTUAL : 27 DE MARZO DEL 2019

TERMINO DE OBRA CONTRACTUAL : 25 DE MAYO DEL 2019

TERMINO REAL DE OBRA : 25 DE MAYO DEL 2019



En el Distrito de Pacanga, siendo el día **28-06-2019**, a horas **10:00AM**; se hicieron presente en el lugar de la obra los integrantes del Comité de Recepción de Obra designada mediante Resolución de Gerencia N° **0163-2019-GM** conformada por **Ing. JUAN MANUEL BAZAN PALOMIO** - Sub Gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural ;**Ing. VICTOR HUGO BEYODAS GALLARDO** - Encargado de la Unidad de Desarrollo Urbano, Territorial y Catastro, el Sr. **ROGER AMADOR URBINA RODRIGUEZ** Responsable de la Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales el **Ing. JOHNNY FERNANDO BALAREZO BAZAN** en calidad de Residente de Obra , Sra **IRMA VIOLETA DIAZ CHI** Representante común Consorcio Pacanga y el **Ing. JUAN CASIMIRO CARMONA BARRERA**, en calidad de Supervisor de Obra , con el objeto de recepcionar la obra materia de la presente recepción denominada: "**RECUPERACION DE TRAMO 1-1431 -CALLE EL MILAGRO DESDE LA AVENIDA PAMONES HASTA INGENIEROS DEL CENTRO POBLADO DE PACANGUILLA - DISTRITO DE PACANGA - PROVINCIA DE CHEPEN - LA LIBERTAD**".

[Signature]
John C. Cotruera Buitera
 C.I.P. 96506
 JEFE DE SUPERVISION

[Signature]
JOHNNY F. BALAREZO BAZAN
 INGENIERO CIVIL
 C.I.P. 42384

La Comisión de recepción procedió a la revisión de la Obra verificando que todo lo ejecutado se encuentra conforme a las Especificaciones Técnicas, planos y demás documentos del Expediente Técnico, así como otros aspectos relacionados con el contrato de ejecución de la obra; para lo cual supervisor y residente de obra presentan los Planos de Replanteo, así como los Metrados post Construcción los cuales son anexados a la presente acta.

Estando de acuerdo con lo expuesto y no tener observaciones; salvo vicios ocultos, se da por culminado el acto de recepción de obra a horas 11:00 AM del mismo día; para lo cual firman en señal de conformidad los presentes:

CONSORCIO PACANGA

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldaña Cabanilla
 D.N. N° 19331362
 REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACANGA
UNIDAD DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA
"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"



POR LA ENTIDAD:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACANGA
Unidad de Estudios de Proyectos de Inversión Pública
Gobierno Municipal y Rural

ING. JUAN MANUEL BAZAN PALOMINO
Presidente De Comité De Recepción De Obra



Victor Hugo Beyodas Gallardo
INGENIERO CIVIL
REG. 657.21714

ING VICTOR HUGO BEYODAS GALLARDO
Miembro Del Comité De Recepción De Obra



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACANGA
Roger Amador Urbina Rodriguez
JEFE UNIDAD DE LOGISTICA Y BIENES PATRIMONIALES

SR. ROGER AMADOR URBINA RODRIGUEZ
Miembro Del Comité De Recepción De Obra



Juan C. Carmona Barrera
CIP: 66506
JEFE DE SUPERVISIÓN

ING. JUAN CASIMIRO CARMONA BARRERA
Supervisor de Obra

POR LA CONTRATISTA:



JOHNNY F. BALAREZO BAZAN
INGENIERO CIVIL
C.I.P. 42384

ING. JOHNNY FERNANDO BALAREZO BAZAN
Residente de Obra



CONSORCIO PACANGA
Irma Violeta Diaz Chi
REPRESENTANTE COMÚN

IRMA VIOLETA DIAZ CHI
Representante Común Consorcio Pacanga

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldana Cabanillas
DN N°: 19331363
REPRESENTANTE COMÚN

ITEM	SERVICIO	DESCRIPCION	ENTIDAD	INICIO	FIN2	PLAZO
1	RESIDENTE DE OBRA	PAVIMENTACIÓN JR. HUASCARÁN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS	28/05/2007	10/08/2007	75.00
2	SUPERVISOR DE OBRA	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE LOS SECTORES RODOLFO GONZALES AGUINAGA Y ROSALES	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE	25/03/2011	25/04/2011	32.00
3	SUPERVISOR DE OBRA	PAVIMENTACIÓN AV. INDOAMÉRICA SECTOR LOS ROSALES	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE	11/05/2011	30/06/2011	51.00
4	SUPERVISOR DE OBRA	RECONSTRUCCION DE VEREDAS CALLE GUADALUPE I ETAPA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN	06/08/2011	31/08/2011	26.00
5	SUPERVISOR DE OBRA	CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA II ETAPA DEL SECTOR TOMAS LAFORA Y GUZMAN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE	20/09/2011	30/09/2011	11.00
6	SUPERVISOR DE OBRA	PAVIMENTACION FLEXIBLE DE LA AV. 5 DICIEMBRE DEL PROYECTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE	25/10/2011	14/12/2011	51.00
7	SUPERVISOR DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LA AV. HEROES NACIONALES CUADRAS 6,7,8 DISTRITO DE GUADALUPE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE	10/04/2012	08/06/2012	60.00
8	RESIDENTE DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL CENTRO POBLADO DE SEMAN, CALLES NUESTRA SEÑORA VIRGEN DE FATIMA, SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO, NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE II ETAPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE	04/08/2012	30/08/2012	27.00
9	RESIDENTE DE OBRA	CREACIÓN DE PAVIMENTO Y VEREDAS CALLE MARIANO MELGAR SECTOR LOS JARDINES C.P. PACANGUILLA -DISTRITO DE PACANGA - CHEPÉN -LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACANGA	28/11/2013	28/02/2014	93.00
10	RESIDENTE DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES SAN CARLOS, TRANSVERSAL ANCASH, EL PROGRESO, MANUEL HERRERA, VICENTE VILLA Y Ca. ANCASH – DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO-LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO	01/04/2014	30/05/2014	91.00
11	SUPERVISOR DE OBRA	PAVIMENTACIÓN RÍGIDA Y CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE LA CALLE SANTA ROSA II ETAPA, CHEQUÉN	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN	17/11/2015	16/03/2016	121.00
12	RESIDENTE DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE MIGUEL GRAU DEL C.P. CULTAMBO, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSÉ	11/10/2017	07/12/2017	58.00
13	RESIDENTE DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE SANTA ROSA DEL C.P. CULTAMBO, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSÉ	14/03/2018	31/05/2018	79.00
	RESIDENTE DE OBRA	CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA CALLE N° 01 CUADRA 1 Y2 (PAQSAJE HUASCAR) DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHEPEN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO	16/01/2019	14/02/2019	30.00
14	RESIDENTE DE OBRA	RECUPERACIÓN DEL TRAMO 1-1432 - CALLE MARÍA PARADO DE BELLIDO DESDE AVENIDA PAMONES HASTA PIURA DEL CENTRO POBLADO DE PACANGUILLA - DISTRITO DE PACANGA - PROVINCIA DE CHEPÉN- REGIÓN LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACANGA	27/03/2019	31/05/2019	66.00
MESES						29.03

CONSORCIO LAFORA 2019

Manuel Saldana Cabanillas
 D.N. N° 18331343
 REPRESENTANTE COMUN



REPUBLICA DEL PERU

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

A NOMBRE DE LA NACION

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

POR CUANTO: El Consejo Universitario, con fecha 12 de setiembre del 2001
ha conferido el **Título Profesional** de

Ingeniero Civil

Aprobado por la Facultad de *Ingeniería* al *Bachiller* don:

Rolando Miguel Cubas Pérez

POR TANTO: Expide el presente **DIPLOMA** para que se le reconozca como tal.

Dado y Firmado en Cajamarca, el 28 de setiembre del dos mil uno.

CERTIFICO: Que la presente copia es auténtica con su Original.

Chepén, 05 ABR. 2002 de 19



DECANO DE LA FACULTAD

SECRETARIO DE LA FACULTAD



RECTOR

SECRETARIO GENERAL

INTERESADO

CONSORCIO LAMGRA 2019
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
REPRESENTANTE COMUNITARIO



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU CONSEJO NACIONAL

EL DECANO DEL CONSEJO NACIONAL

Por cuanto

ROLANDO MIGUEL CUBAS PEREZ
Ingeniero Civil

Ha sido incorporado como **MIEMBRO ORDINARIO** de la orden e inscrito
con registro N° **69604**

Por tanto,

Se expide el presente diploma para que se le reconozca como tal, estando
autorizado conforme a ley, para ejercer la profesión de Ingeniero.

Miraflores, 14 de Mayo de 2002


Ing. CIP Julio Rivera Feijóo
DECANO NACIONAL




Ing. CIP Julio Mena Boglio
SECRETARIO GENERAL



CONSORCIO LAFORA 2019
Edvard Manuel Saldaña Cabanillas
D.N. N° 19531383
REPRESENTANTE COMÚN



Municipalidad Distrital de Mancos Yungay - Ancash

CERTIFICADO DE TRABAJO

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS, QUE SUSCRIBE:

CERTIFICA

Que, el Ingeniero **ROLANDO MIGUEL CUBAS PÉREZ**, identificado con D.N.I. N° 19337015 y Registro C.L.P. 69604, se ha desempeñado como **INGENIERO RESIDENTE** de la obra: **"PAVIMENTACIÓN JR. HUASCARÁN"**, desde el 28 de mayo del 2007 hasta el 10 de agosto del 2007, demostrando responsabilidad, capacidad y esmero en el desempeño de sus funciones.

Se expide el presente certificado para los fines que estime conveniente.

Mancos, 27 de Agosto del 2007

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldaña Cabanillas
D.N. N° 19331383
REPRESENTANTE COMÚN



Municipalidad Distrital de Guadalupe

REGION LA LIBERTAD



CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE LA OBRA:
"CONSTRUCCION DE VEREDAS DE LOS SECTORES RODOLFO GONZALES
AGUINAGA Y ROSALES – DISTRITO DE GUADALUPE – PROVINCIA DE PACASMAYO
– LA LIBERTAD"

Conste por el presente documento, EL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA que suscriben de una parte, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE, con Registro Único de Contribuyentes (RUC) N° 20182029999, con domicilio en la Plaza de Armas S/N - Centro Cívico - Guadalupe, representada por su Gerente Municipal Srta. CAROLA ELIANA ZEVALLOS GUEVARA, con DNI 02897667, a quien en adelante se denominará LA MUNICIPALIDAD y, de la otra parte el Ing. ROLANDO MIGUEL CUBAS PEREZ, identificado con RUC N° 10193370158 y domicilio en la Calle Micaela Bastidas N° 1478 – La Libertad – Trujillo, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATADO, en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

La Municipalidad Distrital de Guadalupe es un organismo público descentralizado con autonomía económica y administrativa y tiene entre otras tareas la de promover y realizar el desarrollo económico, social y urbano de su jurisdicción, creando según prioridad, las mejores condiciones que permitan elevar el nivel de vida de los sectores de menores ingresos, por lo cual, en esta oportunidad brinda especial atención a los de estructura social menos favorecidos, de tal forma de seguir avanzando con el desarrollo de la comunidad y teniendo en cuenta su plan de desarrollo concertado.


LA MUNICIPALIDAD, es un Gobierno Local, cuyo objeto es administrar los diversos aspectos en pro de la comunidad de su jurisdicción, para lo cual se hace necesario contar con diversos materiales, servicios, entre los cuales destacan, los servicios para la supervisión de la obra: "CONSTRUCCION DE VEREDAS DE LOS SECTORES RODOLFO GONZALES AGUINAGA Y ROSALES – DISTRITO DE GUADALUPE". Razón por la cual deviene en necesario la contratación de una persona para supervisar los trabajos en la referida obra, bajo el marco legal que rigen las Contrataciones del Estado.

CLAUSULA SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD, en uso de sus atribuciones que le confiere de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 contrata a EL CONTRATADO, para que se desempeñe como SUPERVISOR DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE VEREDAS DE LOS SECTORES RODOLFO GONZALES AGUINAGA Y ROSALES – DISTRITO DE GUADALUPE – PROVINCIA DE PACASMAYO – LA LIBERTAD"

CLAUSULA TERCERA: Por los servicios que se contratan LA MUNICIPALIDAD pagará a EL CONTRATADO por todo concepto incluido el impuesto de ley, la suma total de S/. 4,000.00 (CUATRO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES)

El pago se hará de acuerdo a la supervisión realizada en el mes de la valorización.

Para acceder al pago mensual, el supervisor presentará el informe correspondiente el segundo día útil del mes siguiente, y de existir observaciones se consignará mediante un acta de observaciones,



ING. CIVIL
DIP. 19804

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldana Cabanillas
DNI N° 19331363
REPRESENTANTE COMUN

indicándose claramente el sentido de éstas, dándose un plazo prudencial para la subsanación en función a la complejidad del servicio, dicho plazo no podrá ser menor de dos ni mayor de diez días calendario, caso contrario se le aplicará una penalidad al diez por ciento (10%) del pago correspondiente.

LOS SERVICIOS QUE CUBRIRA EL SUPERVISOR

- a) Revisar el expediente técnico emitiendo informes que permita a la entidad, en caso necesario, adopte las medidas correctivas a fin de obtener una optima calidad de la obra mediante una adecuada ejecución de los trabajos.
- b) Velar porque la obra de ejecute cumpliendo con los plazos previstos, el costo y la calidad específica.
- c) Asegurar el desarrollo normal de las actividades verificando el cumplimiento de las normas y reglamentos vigentes en el aspecto técnico, legal, administrativo y otros relacionados con el mismo.
- d) Establecer un sistema eficiente que permita controlar la calidad de los materiales o insumos utilizados en la obra; los procedimientos constructivos adoptados y calidad final de la obra.
- e) Control del aspecto específico – financiero de la obra.
- f) Emitir opinión técnica fundamentada, proponiendo soluciones que resuelvan incompatibilidad y/o diferencias que pueda contener el expediente técnico.
- g) Controlar el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene y operatividad de obra.
- h) Controlar al personal técnico y obrero que se asigne a obra, cuente con la capacidad, idoneidad y calidad requerida.
- i) Controlar el avance de la obra y exigir al residente que adopte las medidas para lograr su cumplimiento.
- j) Controlar que la elaboración de los planos de replanteo se realicen de acuerdo al avance físico de la obra.
- k) Emitir opinión con respecto al expediente de liquidación de obra presentado por el ingeniero residente, en un plazo de 05 días calendario de la recepción.
- l) El supervisor es el representante de la Municipalidad y mediante el presente contrato se obliga al fiel cumplimiento de las funciones específicas y generales relacionados con el control de la ejecución de la obra.

CLAUSULA CUARTA: El presente es por un plazo de Sesenta (60) días calendario, contados a partir de la entrada en vigencia es decir a partir del 21 de Marzo del 2011 hasta el 19 de Mayo del 2011.

CLAUSULA QUINTA: Se deja expresa constancia que dado el tiempo de contrato que se suscribe, EL CONTRATADO, no está subordinado ni esta sujeto a horarios, estando enmarcada la presente contratación de la normatividad regida por la ley de Contrataciones y las normas pertinentes además de manera supletoria el Código Civil.

CLAUSULA SEXTA: "LA MUNICIPALIDAD", se reserva el derecho de rescindir el presente CONTRATO sin mas obligaciones que la de cancelar la parte proporcional por servicio efectivamente ejecutado, si comprueba el incumplimiento de los servicios contratados, y será de aplicación lo establecido en la ley de contrataciones y su reglamento, y en caso de pérdida de materiales destinados para la obra, será la responsabilidad compartida solidariamente.



Handwritten signature and vertical text: "MUNICIPALIDAD DISTRICTAL GUADALUPE DEPARTAMENTO DE LIMA" and "R. C.P. 43604".

CONSORCIO LAFORA 2019
Edward Manuel Saldana Cabanillas
D.N. N° 19331963
REPRESENTANTE COMÚN

CLAUSULA SETIMA: El contrato es uno de de naturaleza civil y en consecuencia se rige por las disposiciones contenidas en el Código Civil, y la Ley de Contrataciones del Estado no creando vínculo laboral alguno entre las partes.

CLAUSULA OCTAVA: EL CONTRATADO esta obligado a extender Recibo por Honorarios Profesionales previo pago que se le efectúe como la exoneración del impuesto a la renta de ser el caso, previa presentación del informe correspondiente de las actividades realizadas.

Finalmente, en señal de conformidad ambas partes firman el presente CONTRATO en original y tres copias, en la ciudad de Guadalupe, a los 21 días del mes de Marzo del año 2011.

LA MUNICIPALIDAD

EL CONTRATADO



MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE GUADALUPE
[Signature]
CAROLA ZEVALLOS GUEVARA
GERENTE MUNICIPAL

[Signature]
TITULAR DEL DISTRITO DE GUADALUPE
R. CIP. 69604



CONSORCIO LAFORA 2019

[Signature]
Edward Manuel Saldana Cabanillas
DNI N° 19331363
REPRESENTANTE COMÚN

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

OBRA : CONSTRUCCION DE VEREDAS DE LOS SECTORES RODOLFO GONZALES AGUINAGA Y ROSALES

ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE

CONTRATISTA : CONCRETO INDUSTRIA Y CONSTRUCCION SAC

RESIDENTE DE OBRA : ING. WALTER OSWALDO CRUZADO DIAZ

SUPERVISOR DE OBRA : ING. ROLANDO MIGUEL CUBAS PEREZ

VALOR REFERENCIAL : S/. 82,628.02 Nuevos Soles

VALOR CONTRATADO : S/ 74,419.22 Nuevos Soles

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 24 DE MARZO DEL 2011


PLAZO CONTRACTUAL : 60 DÍAS


En el Distrito de Guadalupe, siendo el día VEINTICUATRO DE MARZO DEL DOS MIL ONCE, a horas 10:00 AM y contando con la presencia del Ing. RICARDO MARTIN GRADOS RODRIGUEZ - Sub Gerente de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente y por parte de la empresa contratista el SR. BORIS JAVIER GAMARRA PEREZ como representante legal de la empresa contratista CONCRETO, INDUSTRIA Y CONSTRUCCION S.A.C.; el ING. WALTER OSWALDO CRUZADO DIAZ - Ingeniero Residente de Obra, el Ing. ROLANDO MIGUEL CUBAS PEREZ - como Supervisor de Obra reunieron en el lugar donde se ejecutara la obra para hacer entrega del respectivo terreno y el Expediente Técnico para la ejecución de la obra denominada: CONSTRUCCION DE VEREDAS DE LOS SECTORES RODOLFO GONZALES AGUINAGA Y ROSALES.

Luego de haber el recorrido se procedió a hacer la entrega del terreno donde se ejecutará la obra antes mencionada y no habiendo ninguna observación por parte del contratista ni de la Municipalidad se da por concluido el ACTO DE ENTREGA DE TERRENO para el inicio de los trabajos en Obra.

Estando de acuerdo con lo expuesto, firman en señal de conformidad los presentes.

POR LA MUNICIPALIDAD:


 Sub Gerente de Desarrollo Territorial
 y Medio Ambiente


 Supervisor de Obra

POR EL CONTRATISTA:


 BORIS JAVIER GAMARRA PEREZ
 Representante Legal de
 Firma Contratista

Rolando Miguel Cubas Perez
 Ing. CIVIL
 R. C. P. 89604


 Walter O. Cruzado Diaz
 INGENIERO CIVIL
 C.I.P. N° 46706
 Residente de Obra

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldana Cabanillas
 D.N. N° 19331363
 REPRESENTANTE COMUN

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

LICITACION : AMC. N° 051-2010-MDG

OBRA : CONSTRUCCION DE VEREDAS DE LOS SECTORES RODOLFO GONZALES AGUINAGA Y ROSALES

ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE

CONTRATISTA : CONCRETO INDUSTRIA Y CONSTRUCCION SAC

RESIDENTE : ING. WALTER OSWALDO CRUZADO DIAZ

SUPERVISOR : ING. ROLANDO MIGUEL CUBAS PEREZ

VALOR REFERENCIAL : S/. 82,688.02 Nuevos Soles

VALOR CONTRATADO : S/. 74,419.22 Nuevos Soles

PLAZO CONTRACTUAL : 60 DÍAS

TERMINO PLAZO CONTRACTUAL : 24 DE MAYO DEL 2011

TERMINO REAL DE OBRA : 25 DE ABRIL DEL 2011

En el Distrito de Guadalupe, siendo el día NUEVE DE MAYO DEL DOS MIL ONCE a horas 05:00AM; se hicieron presente en el lugar de la obra los integrantes del Comité de Recepción de Obra designada mediante Resolución de Alcaldía N° 0205-2011-MDG/A conformada por el Ing. RICARDO MARTIN GRADOS RODRIGUEZ – Sub Gerente de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente, quien la preside; el Arq. FRANCESCA EVELYN CARRERA CASTAÑEDA miembro integrante de la comisión en calidad de Representante de la Municipalidad de Guadalupe e ING. ROLANDO MIGUEL CUBAS PEREZ Miembro integrante de la comisión en calidad de Supervisor de Obra; por parte de la empresa contratista el ING. WALTER OSWALDO CRUZADO DIAZ en calidad de Residente de Obra y al ING. BORIS JAVIER GAMARRA PEREZ Representante Legal de la empresa contratista CONCRETO INDUSTRIA Y CONSTRUCCION S.A.C., con el objeto de recepcionar la obra materia de la presente recepción denominada: CONSTRUCCION DE VEREDAS DE LOS SECTORES RODOLFO GONZALES AGUINAGA Y ROSALES.


La Comisión de recepción procedió a la revisión de la Obra verificando que todo lo ejecutado se encuentra conforme a las Especificaciones Técnicas, planos y demás documentos del Expediente Técnico así como otros aspectos relacionados con el contrato de ejecución de la obra; para lo cual supervisor y residente de obra presentan los Planos de Replanteo así como los Metrados post- Construcción los cuales son anexados a la presente acta.

Estando de acuerdo con lo expuesto y no tener observaciones; salvo vicios ocultos, se da por culminado el acto de recepción de obra a horas 09:45 AM del mismo día; para lo cual firman en señal de conformidad los presentes:



 GUADALUPE, Municipalidad Distrital de Guadalupe
 Ing. Ricardo Martin Grados Rodriguez
 Sub Gerente de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

Presidente de Comité de Recepción de Obra


 Miembro de Comité de Recepción de Obra
 Supervisor de Obra


 GUADALUPE, Municipalidad Distrital de Guadalupe

Miembro de Comité de Recepción de Obra
 Representante de la Municipalidad


 Residente de Obra

R. O.P. 63634


 Representante Legal de Firma Contratista

CONSORCIO LAFORA 2019
 Edward Manuel Saldana Cabanillas
 D.N. N° 19331363
 REPRESENTANTE COMÚN



Municipalidad Distrital de Guadalupe

REGION LA LIBERTAD



**CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE LA OBRA:
"PAVIMENTACION AV. INDOAMERICA – SECTOR LOS ROSALES – DISTRITO DE
GUADALUPE – PROVINCIA DE PACASMAYO – LA LIBERTAD"**

Conste por el presente documento, **EL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA** que suscriben de una parte, **LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE**, con Registro Único de Contribuyentes (RUC) N° 20182029999, con domicilio en la **Plaza de Armas S/N - Centro Cívico - Guadalupe**, representada por su Gerente Municipal Srta. **CAROLA ELIANA ZEVALLOS GUEVARA**, con DNI 02897667, a quien en adelante se denominará **LA MUNICIPALIDAD** y, de la otra parte el **Ing. ROLANDO MIGUEL CUBAS PEREZ**, identificado con DNI N° 19337015 con RUC N° 10193370158 y domicilio en la **Calle Micaela Bastidas N° 1478 – La Libertad**, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATADO**, en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

La Municipalidad Distrital de Guadalupe es un organismo público descentralizado con autonomía económica y administrativa y tiene entre otras tareas la de promover y realizar el desarrollo económico, social y urbano de su jurisdicción, creando según prioridad, las mejores condiciones que permitan elevar el nivel de vida de los sectores de menores ingresos, por lo cual, en esta oportunidad brinda especial atención a los de estructura social menos favorecidos, de tal forma de seguir avanzando con el desarrollo de la comunidad y teniendo en cuenta su plan de desarrollo concertado.

LA MUNICIPALIDAD, es un Gobierno Local, cuyo objeto es administrar los diversos aspectos en pro de la comunidad de su jurisdicción, para lo cual se hace necesario contar con diversos materiales, servicios, entre los cuales destacan, los servicios para la supervisión de la obra: "PAVIMENTACION AV. INDOAMERICA - SECTOR LOS ROSALES – DISTRITO DE GUADALUPE – PROVINCIA DE PACASMAYO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD". Razón por la cual deviene en necesario la contratación de una persona para supervisar los trabajos en la referida obra, bajo el marco legal que rigen las Contrataciones del Estado.

CLAUSULA SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD, en uso de sus atribuciones que le confiere de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 contrata a **EL CONTRATADO**, para que se desempeñe como **SUPERVISOR DE LA OBRA "PAVIMENTACION AV. INDOAMERICA – SECTOR LOS ROSALES – DISTRITO DE GUADALUPE – PROVINCIA DE PACASMAYO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"**

CLAUSULA TERCERA: Por los servicios que se contratan **LA MUNICIPALIDAD** pagará a **EL CONTRATADO** por todo concepto incluido el impuesto de ley, la suma total de **S/. 6,000.00 (SEIS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES)**

El pago se hará de acuerdo a la supervisión realizada en el mes de la valorización y de acuerdo al avance realizado.



CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldana Cabanillas
DNI N° 19331363
REPRESENTANTE COMÚN

MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LA CONSULTORIA

- Por no tener cuaderno de obra al día y llenado tanto las hojas por la supervisión y residente.
- Por no indicar corregir oportunamente los errores dentro de la obra.
- Por no tramitar los informes de valorizaciones, adicionales, ampliaciones de plazo y culminación de obra conforme manda la ley y dentro de los días previstos.
- Por no hacer cumplir, que los trabajadores dentro de la obra tengan los implementos de seguridad necesario.
- La inasistencia dentro de la semana por menos de tres días.
- Por no hacer cumplir la colocación de cartel de obra desde el primer día de inicio de obra.

CLAUSULA CUARTA: El presente es por un plazo de Sesenta (60) días calendario, contados a partir de la entrada en vigencia es decir a partir del 10 de Mayo del 2011 hasta el 08 de Julio del 2011.

CLAUSULA QUINTA: Se deja expresa constancia que dado el tiempo de contrato que se suscribe, EL CONTRATADO, no está subordinado ni esta sujeto a horarios, estando enmarcada la presente contratación de la normatividad regida por la ley de Contrataciones del Estado y las normas pertinentes además de manera supletoria el Código Civil.

CLAUSULA SEXTA: "LA MUNICIPALIDAD", se reserva el derecho de rescindir el presente **CONTRATO** sin mas obligaciones que la de cancelar la parte proporcional por servicio efectivamente ejecutado, si comprueba el incumplimiento de los servicios contratados, y será de aplicación lo establecido en la ley de contrataciones y su reglamento, y en caso de pérdida de materiales destinados para la obra, será la responsabilidad compartida solidariamente.

CLAUSULA SETIMA: El contrato es uno de de naturaleza civil y en consecuencia se rige por las disposiciones contenidas en el Código Civil, y la Ley de Contrataciones del Estado no creando vínculo laboral alguno entre las partes.


CLAUSULA OCTAVA: EL CONTRATADO esta obligado a extender Recibo por Honorarios Profesionales previo pago que se le efectúe como la exoneración del impuesto a la renta de ser el caso, previa presentación del informe correspondiente de las actividades realizadas.

Finalmente, en señal de conformidad ambas partes firman el presente **CONTRATO** en original y tres copias, en la ciudad de La Arena a los 10 días del mes de Mayo del año 2011.

LA MUNICIPALIDAD


EL CONTRATADO


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE
 EDSON ZAMORA
 GERENTE MUNICIPAL



CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldana Cabanillas
 DN N° 19331363
 REPRESENTANTE COMÚN



ACTA DE RECEPCION DE OBRA

Proceso de Selección : A.D.S. N°001-2011-MDG/CEPO
 OBRA : PAVIMENTACIÓN DE AV. INDOAMERICANA DEL SECTOR LOS ROSALES, DISTRITO DE GUADALUPE -- PROVINCIA DE PACASMAYO -- DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad Contratante : Municipalidad Distrital de Guadalupe
 Contratista : J&F BALAREZO INGS. S. CIVIL DE R. L.
 Modalidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria Indirecta
 Sistema de Contratación : A Suma Alzada
 Valor Referencial : S/. 115,188.51 Nuevos Soles
 Valor Contratado : S/. 115,188.51 Nuevos Soles
 Factor de Relación : 1.00000
 Obra Adicional : **MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS**

Presupuesto Adicional : S/. 17,265.89 Nuevos Soles
 Plazo de Ejecución : 60 d.c.
 Suscripción de Contrato : 29 de Abril del 2011
 Adelantos Solicitados : No solicitó Adelantos
 Entrega de Terreno : 10 de Mayo del 2011
 Entrega de Expediente Tec. : 10 de Mayo del 2011
 Inicio del Plazo Ejec. Obra : 11 de Mayo del 2011
 Fin del Plazo Ejec. Obra : 09 de Julio del 2011
 Fecha Término Real : 30 Junio del 2011
 Residente de Obra : Ing° Johnny Fernando Balarezo Bazán
 Supervisor de Obra : Ing° Rolando Cubas Pérez

En el Distrito de Guadalupe, siendo el día VEINTICINCO DE JULIO DEL DOS MIL ONCE, a horas 10:30 a.m., se hicieron presentes en el lugar de la obra los integrantes del Comité de Recepción de Obra designada mediante Resolución de Alcaldía N°0302-2011-MDG/A, de fecha 18 de Julio del 2011 conformada por el Ing. RICARDO MARTIN GRADOS RODRIGUEZ 2 Sub Gerente Desarrollo Territorial y Medio Ambiente, quien la preside; la Arq. FRANCESCA EVELYN CARRERA CASTAÑEDA miembro integrante de la comisión en calidad de Representante de la Municipalidad Distrital de Guadalupe, el Ing. ROLANDO MIGUEL CUBAS PEREZ miembro integrante de la comisión en calidad de Supervisor de Obra; por parte de la empresa contratista el Ing. JOHNNY FERNANDO BALAREZO BAZAN en calidad de Residente de Obra y el Ing. MICHAEL FRANK BALAREZO BAZAN como representante legal de la empresa contratista J&F BALAREZO INGS. S. CIVIL DE R. L., con el objeto de recepcionar la obra denominada: "PAVIMENTACIÓN DE AV. INDOAMERICANA DEL SECTOR LOS ROSALES, DISTRITO DE GUADALUPE - PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".

La comisión de recepción procedió a la revisión de la Obra verificando que todo lo ejecutado se encuentra conforme a las Especificaciones Técnicas, planos y demás

000113

CONSORCIO LAFORA 2018

Edward Manuel Saldana Cabanillas
 D.N.I.° 19331393
 REPRESENTANTE COMUN

Municipalidad Distrital de Guadalupe
 Franchesca Carrera Castañeda

Ing. Johnny Fernando Balarezo Bazán
 Residente de Obra

Ing. Rolando Miguel Cubas Pérez
 Supervisor de Obra


Ing. Johnny F. Balarezo Bazan
 C.I.P. 42384

documentos del Expediente Técnico Principal, del Adicional de Obra ejecutado como consecuencia de un Mejoramiento de Sub Rasante, así como de otros aspectos relacionados con el contrato de ejecución de obra; para lo cual el Supervisor y Residente de obra presentan los planos de replanteo así como los metrados post construcción los cuales son anexados a la presente acta.

Estando de acuerdo con lo expuesto y no tener observaciones, salvo vicios ocultos dentro de la ejecución de la obra, se da por culminado el acto de recepción de obra a horas 11:45 a.m., del mismo día; para lo cual firman en señal de conformidad los presentes.


Municipalidad del Distrito de Guadalupe
Subcomandante en Jefe Territorial
Municipalidad del Distrito de Guadalupe

.....
Presidente del Comité de Recepción


Municipalidad del Distrito de Guadalupe
Municipalidad del Distrito de Guadalupe

.....
Miembro del Comité de Recepción de Obra
Representante de la Municipalidad



.....
Miembro del Comité de Recepción de Obra

J&F Balarez Ing S. Civil de R.L.

Ing Johnny F. Balarez Bazán
C.I.P. 42384

.....
Residente de Obra

Gerardo M. Cudás Pérez
ING. CIVIL
R. CIP. 89604

J&F Balarez Ing S. Civil de R.L.

Ing M. Frank Balarez Bazán
ABOGADO EN JEFE GENERAL

.....
Representante Legal de la Firma Contratista

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldana Cabanillas
DN N° 19331383
REPRESENTANTE COMUN

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 96

Conste por el presente documento, el Contrato de Locación de Servicios Profesionales, celebran en la fecha de una parte la Municipalidad Provincial de Chepen con RUC. N° 20178862074 representado por su Alcalde Dr. **WILFREDO QUESQUEN TERRONES**, con DNI N° 19208297, con domicilio legal en Jr. Atahualpa N° 650-Chepen que en adelante se le denominará LA MUNICIPALIDAD y de otra el **ING° ROLANDO MIGUEL CUBAS PEREZ**, identificado con DNI N° 19337015, con RUC N° 10193370158, de Profesión Ingeniero Civil con domicilio legal en Calle Micaela Bastidas N° 1478 - El Porvenir de la ciudad de Trujillo; a quien en adelante se le denominara **EL LOCADOR**; en virtud del cual ambas partes se obligan bajo los términos y condiciones siguientes:

PRIMERO: ANTECEDENTES

La Municipalidad Provincial de Chepén, aprueba su programa de inversiones para la ejecución de obras correspondientes al Ejercicio Presupuestal 2011.

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN, se encuentra normada por la Ley Orgánica de Municipalidad N° 27972, por tanto es una Institución Pública con Personería Jurídica debidamente reconocida, que para la realización de sus objetivos y metas está facultada para disponer la acciones convenientes, entre ellas, la de proceder a la contratación de personas naturales para la locación de servicios con arreglo a lo dispuesto por la Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011.

SEGUNDO: OBJETIVO DEL CONTRATO

El Contrato tiene como propósito normar las obligaciones y derechos de las partes que intervienen y cuyo objetivo se determina en realizar la labor de Ingeniero SUPERVISOR de la Obra: **RECONSTRUCCIÓN DE VEREDEAS CALLE GUADALUPE I ETAPA**", que se ejecutará bajo la modalidad de contrata, el importe de la Obra es de S/. **114,267.19** (Ciento Catorce Mil Doscientos sesenta y siete con 19/100 Nuevos Soles), en un plazo de ejecución de Sesenta (60) días calendarios, ubicado en el Distrito de Chepén, Provincia de Chepén, Región de La Libertad.

TERCERO: HONORARIOS Y PAGOS

Queda convenido entre ambas partes, que los honorarios que en total abonará la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPÉN" a **EL LOCADOR** será de S/.2,000.00 (DOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), el cuál será desembolsado en forma mensual, de acuerdo al avance de obra.


Asimismo queda convenido que la entidad retendrá el 20% del valor del monto total del contrato, hasta la entrega de la liquidación.

El presente contrato de Localización de Servicio, se sujetará para todos sus efectos a la disposiciones legales pertinentes del Código Civil; consecuente ambas partes declaran que el presente contrato no implica relación laboral directa, dependencia, permanencia, subordinación y otros similares entre "LA MUNICIPALIDAD" y "EL SUPERVISOR DE LA OBRA", ni obligación de este para ejecutar funciones o acciones de carácter administrativo permanente.

CUARTO: OBLIGACIONES DEL LOCADOR

De acuerdo a las Normas Legales Vigentes **EL LOCADOR** es responsable Técnico y Administrativo de la Obra y por lo cual se obliga por el presente contrato a lo siguiente:

- a) Velar Directamente por la correcta ejecución de la Obra.
- b) Anotar en el Cuaderno de Obra las ocurrencias que presenten durante el proceso de ejecución de la Obra.



[Handwritten signature]
ING. CIVIL
R. CIP. 88884

CONSORCIO LAFORA 2019
[Handwritten signature]
Edward Manuel Saldana Cabanillas
DNI N° 19331383
REPRESENTANTE COMÚN

- c) Controlar el correcto uso de los materiales, mano de obra y equipo necesario a utilizar en la obra ejerciendo control directo sobre el personal técnico y administrativo.
- d) Alcanzar a la Municipalidad durante el Proceso de ejecución de la Obra los requerimientos de acuerdo al Expediente Técnico Aprobado.
- e) Al término de la Obra deberá alcanzar a la Municipalidad el Informe Final de la Obra.
- f) Alcanzar un Informe Mensual de Avance Físico de la Obra.

QUINTO: VIGENCIA DEL CONTRATO

El presente contrato entrará en vigencia el 05 de agosto del 2011 y expirará al término de la Obra con la entrega de la Liquidación Final.

EL LOCADOR, deberá prestar los servicios en forma personal, efectiva y un coeficiente de participación de 0.5 del tiempo que dure la obra.

SEXTO: PENALIDADES

En caso que **EL LOCADOR** incumpla con lo dispuesto en la cláusula cuarta del presente contrato será causal suficiente para la resolución del mismo, con los agravantes que estipula Ley.

SETIMO: DISPOSICIONES LEGALES

Todo lo no previsto en el presente contrato se resolverá de acuerdo a la ley de contrataciones y Adquisiciones del Estado y su reglamento y demás disposiciones vigentes para la materia.

DISPOSICION FINAL:

Ambas partes debidamente enteradas de las cláusulas precedentes del presente contrato y haciendo uso de su derecho de libre contratación se ratifican y firman en señal de conformidad en la ciudad de Chepén a los 05 días del mes de Agosto del año 2011.


EL LOCADOR
 R. CIP. 68994



Dr. Wilfredo Quesquén Terrones
 ALCALDE PROVINCIAL
LA MUNICIPALIDAD

CONSORCIO LAFORA 2019
 Edward Manuel Saldaña Cabanillas
 DNI N° 19331383
 REPRESENTANTE COMÚN

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

OBRA	"RECONSTRUCCIÓN DE VEREDAS CALLE GUADALUPE - I ETAPA"
ENTIDAD CONTRATANTE	: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN
CONTRATISTA	: CONSTRUCTORA DEL NORTE E.I.R.L.
RESIDENTE	: ING. DANTE A. DIEZ VALDEZ
SUPERVISOR	: ING. ROLANDO CUBAS PÉREZ
FECHA FIRMA CONTRATO	: 06 AGOSTO DEL 2011
PROCESO	: AMC N° 019-2011-CE/CAE-MPOH
VALOR REFERENCIAL	: S/ 114,267.19
MONTO CONTRATADO	: S/ 114,267.19
ENTREGA DE TERRENO	: 06 DE AGOSTO DEL 2011
INICIO PLAZO CONTRACTUAL	: 06 DE AGOSTO DEL 2011
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 60 DÍAS CALENDARIOS
TERMINO REAL DE OBRA	: 31 DE AGOSTO DEL 2011
TERMINO CONTRACTUAL DE OBRA	: 04 DE OCTUBRE DEL 2011


Siendo las 9:30 horas del día 26 de Septiembre del 2011, se hicieron presente en el lugar de la obra por parte de la Municipalidad Provincial de Chepén la Comisión de Recepción de Obra, integrada por el Prof. Jaime Carlos Guanilo Díaz - Gerente Municipal, el Ing. Rogger Eduardo Castañeda Risco - Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano, el Sr. Marcial Portilla Vilca - Subgerente de Logística, el Ing. Rolando Cubas Pérez - Supervisor de Obra, por otra parte en representación de la firma contratista el Ing. Dante A. Diez Valdez, con el objeto de recibir la obra indicada.


La obra materia de la presente recepción, comprende la "RECONSTRUCCIÓN DE VEREDAS CALLE GUADALUPE - I ETAPA"


La Comisión de recepción procedió a la revisión de la Obra verificando que todo lo ejecutado se encuentra conforme a las Especificaciones Técnicas, planos y demás documentos del Expediente Técnico así como otros aspectos relacionados con el contrato de ejecución de la obra.

En conformidad con lo expuestos suscribe la presente Acta en original y (04) copias, a las 12.15 p.m. del 26 de Septiembre del 2011.

POR LA MUNICIPALIDAD


 PROF. JAIME CARLOS GUANILLO DÍAZ
 PRESIDENTE


 ING. ROGGER E. CASTAÑEDA RISCO
 MIEMBRO


 Rolando Cubas Pérez
 INGENIERO CIVIL
 MIEMBRO/SUPERVISOR


 Sr. MARCIAL PORTILLA VILCA
 MIEMBRO

POR EL CONTRATISTA


 CONSTRUCTORA DEL NORTE E.I.R.L.
 FRANCISCO JAVIER CRUZ DE LA CRUZ
 GERENTE


 Dante A. Diez Valdez
 ING. DANTE A. DIEZ VALDEZ
 RESIDENTE


 CONSORCIO LAFORA 2019
 Edward Manuel Saldaña Cabanillas
 DN N° 19331393
 REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE

REGIÓN LA LIBERTAD

"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

CONTRATO ESPECIFICO DE SUPERVISOR DE OBRA "CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA II ETAPA DEL SECTOR TOMAS LAFORA Y GUZMAN - GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD"

Conste por el presente documento, **EL CONTRATO ESPECIFICO**, que celebran de una parte, **La Municipalidad Distrital de Guadalupe**, con Domicilio en **Plaza de Armas S/N - Centro Cívico - Guadalupe**, con RUC N° 20182029999, a quien en adelante se le denominará "**LA MUNICIPALIDAD**", debidamente representada por su Gerente Municipal Srta. Econ. **CAROLA ELIANA ZEVALLOS GUEVARA**, identificada con DNI N° 02897667; y de la otra parte, el Ing. **CUBAS PÉREZ ROLANDO MIGUEL**, con DNI N° 19337015, Con CIP N° 69604, con domicilio Legal en Jr. Micaela Bastida N° 1478 - El Porvenir - Trujillo - La Libertad, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATADO**, en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA CLAUSULA: La Municipalidad Distrital de Guadalupe es un organismo público descentralizado con autonomía económica y administrativa y tiene entre otras tareas la de promover y realizar el desarrollo económico, social y urbano de su jurisdicción, teniendo en cuenta a los sectores estratégicos del Distrito de Guadalupe, creando según prioridad, las mejores condiciones que permitan elevar el nivel de vida de los sectores de menores ingresos, por lo cual en esta oportunidad brinda especial atención a los de estructura social menos favorecidos, de tal forma de seguir avanzando con el desarrollo de la comunidad. Conocida la realidad y la gran necesidad y atendiendo a los pobladores, y con la finalidad de brindar a la población de Guadalupe un adecuado servicio a las necesidades básicas, la presente gestión se ha visto obligada a asumir el compromiso de Construcción De Veredas En Las Calles Principales De La II Etapa Del Sector Tomas Lafora Y Guzmán.

SEGUNDA CLAUSULA: El objetivo es la contar con los servicios del contratado para que se desempeñe como SUPERVISOR DE OBRA de la obra denominada: "**CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA II ETAPA DEL SECTOR TOMAS LAFORA Y GUZMAN - GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD**".

TERCERA CLAUSULA: Por los servicios que se contratan LA MUNICIPALIDAD pagará a EL CONTRATADO por todo concepto incluido el impuesto de ley, la suma total de **S/. 1,700.00 (UN MIL SETECIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES)**.

CUARTA CLAUSULA: el Supervisor de obra de compromete a cumplir con los servicios y a presentar la documentación siguiente como se detalla;

I.- LOS SERVICIOS QUE CUBRIRA EL SUPERVISOR DE OBRA:

- a) Revisar el expediente técnico emitiendo informes que permita a la entidad, en caso sea necesario, adoptar las medidas correctivas a fin de obtener una óptima calidad de la obra mediante una adecuada ejecución de los trabajos.
- b) El supervisor tendrá que presentar un plan de trabajo.
- c) Velar porque la obra de ejecute cumpliendo con los plazos previstos, el costo y la calidad específica.
- d) Asegurar el desarrollo normal de las actividades verificando el cumplimiento de las normas y reglamentos vigentes en el aspecto técnico, legal, administrativo y otros relacionados con el mismo.
- e) Establecer un sistema eficiente que permita controlar la calidad de los materiales o insumos utilizados en la obra; los procedimientos constructivos adoptados y calidad final de la obra.
- f) Control del aspecto específico - financiero de la obra.
- g) Emitir opinión técnica fundamentada, proponiendo soluciones que resuelvan incompatibilidad y/o diferencias que pueda contener el expediente técnico.
- h) Controlar el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene y operatividad de obra.
- i) Controlar al personal técnico y obrero que se asigne a obra, cuente con la capacidad, idoneidad y calidad requerida.
- j) Controlar el avance de la obra y exigir al residente que adopte las medidas para lograr su cumplimiento.



Rolando M. Cubas Pérez
Ing Civil
R CIP 69604

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldana Cabanillas
DN N° 19331343
REPRESENTANTE COMÚN





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE

REGIÓN LA LIBERTAD

"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

- k) *Controlar que la elaboración de los planos de replanteo se realicen de acuerdo al avance físico de la obra.*
 El supervisor es el representante de la Municipalidad y mediante el presente contrato se obliga al fiel cumplimiento de las funciones específicas y generales relacionados con el control de la ejecución de la obra.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.

Durante la ejecución de los servicios presentará dos tipos de informes:

- a. *Informe inicial; relacionado con la supervisión y verificación del expediente técnico formulando conclusiones y recomendaciones, y debe contener:*
- i. *Metodología empleada*
 - ii. *Verificación de los parámetros de diseño*
 - iii. *Revisión de diseño*
 - iv. *Observaciones al proyecto fundamentadas técnicamente*
 - v. *Alternativas y propuestas de solución a las observaciones*
 - vi. *Conclusiones y recomendaciones*
 - vii. *Valorizaciones mensuales por avance de obra del contratista o ejecutor de obra*
- b. *Informes mensuales: el cual deberá contener:*
- *Datos generales*
 - *Desarrollo de la obra*
 - *Descripciones porcentuales de los avances de obra nivel de las partidas específicas.*
 - *Avance de obra*
- c. *Informe especial de control de calidad*
- d. *Informe final, el cual contará con la siguiente información:*
- *Información general*
 - *Desarrollo de obra*
 - *Trabajos adicionales*
 - *Valorizaciones*
 - *Estados económicos financieros*
 - *Ampliaciones de plazos*
 - *Conclusiones*
 - *Recomendaciones*
 - *Anexos.*

[Handwritten signature]



CUARTA CLAUSULA: La duración total del presente contrato es de Sesenta (60) días calendarios, los mismos que serán contabilizados a partir de su entrada en vigencia es decir a partir de la entrega de terreno hasta cumplir con la entrega total de la obra.

QUINTA CLAUSULA: Se deja expresa constancia que dado el tiempo de contrato que se suscribe, EL CONTRATADO, no está subordinado, estando enmarcada la presente contratación de la normatividad regida por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

SEXTA CLAUSULA: En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATADO, de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observado por la entidad, ésta última podrá resolver el contrato en forma total o parcial mediante la remisión simple y/o por la vía notarial del documento que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifique. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación por el contratado. Asimismo EL CONTRATADO, en caso de incumplimiento queda bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

SETIMA CLAUSULA: "LA MUNICIPALIDAD", se reserva el derecho de rescindir el presente CONTRATO, si comprueba el incumplimiento de los servicios contratados, sin mas obligaciones que la de cancelar la parte proporcional por servicio efectivamente ejecutado, y en caso de pérdida de materiales destinados para la obra, será la responsabilidad compartida solidariamente.

[Handwritten signature]
Rolando M. Cubas Pérez
 Ing Civil
 R. CIP 69604

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldaña Cabanillas
 DN N° 19331343
 REPRESENTANTE COMUN

[Handwritten signature]



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE

REGIÓN LA LIBERTAD

"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

OCTAVA CLAUSULA: EL CONTRATADO esta obligado a extender Recibo por Honorarios Profesionales previo pago que se le efectúe como la exoneración del impuesto a la renta de ser el caso, previa presentación de los documentos señalados en el presente contrato.

Finalmente, en señal de conformidad ambas partes firman el presente CONTRATO en original y tres copias, en la ciudad de Guadalupe el día 13 del mes de Setiembre del 2011.

LA MUNICIPALIDAD

EL CONTRATADO

Rolando M. Cubas Pérez
Ing Civil
R CIP 69604



CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldana Cabanillas
DN N° 19331363
REPRESENTANTE COMÚN

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

OBRA : **CONSTRUCCION DE VEREDAS EN CALLES PRINCIPALES DE LA II ETAPA DEL SECTOR TOMAS LAFORA Y GUZMAN.**

ENTIDAD CONTRATANTE : **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE**

CONTRATISTA : **MORALES - INGENIERO E.I.R.L.**

RESIDENTE : **ING. LUIS FERNANDO MORALES CHOMBA**

SUPERVISOR : **ING. ROLANDO MIGUEL CUBAS PEREZ**

VALOR REFERENCIAL : **S/. 86,238.79**

MONTO CONTRATADO : **S/. 86,238.79**

ENTREGA DE TERRENO : **19 DE SETIEMBRE DEL 2011**

INICIO PLAZO CONTRACTUAL : **20 DE SETIEMBRE DEL 2011**


PLAZO DE EJECUCIÓN : **60 DÍAS CALENDARIOS**

El día diecinueve de Setiembre del Año dos mil Once, con la presencia del Ing. RICARDO MARTIN GRADOS RODRIGUEZ, Jefe de la División de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente, el ING. ROLANDO MIGUEL CUBAS PEREZ, por la Municipalidad Distrital de Guadalupe en calidad de Supervisor de Obra y el ING. LUIS FERNANDO MORALES CHOMBA Residente de Obra por el contratista; se reunieron en el lugar donde se ejecutará la Obra para hacer entrega del respectivo terreno y el Expediente Técnico para la ejecución de la obra denominada CONSTRUCCION DE VEREDAS EN CALLES PRINCIPALES DE LA II ETAPA DEL SECTOR TOMAS LAFORA Y GUZMAN - DISTRITO DE GUADALUPE - PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD.

Luego de hacer el recorrido del terreno se apertura el respectivo CUADERNO DE OBRA y se verifican los planos, las especificaciones técnicas y partidas del Expediente Técnico, para lo cual se da por concluido el acto de ENTREGA DE TERRENO para el inicio de los trabajos en Obra.

Estando de acuerdo con todo lo expuesto, firman en señal de conformidad los presentes.


SUPERVISOR

Rolando Cubas Perez
INGENIERO CIVIL
CIP. 69604

POR LA MUNICIPALIDAD

RESIDENTE



Luis F. Morales Chomba
INGENIERO CIVIL
CIP. 85162

CONSORCIO LAFORA 2019



Edward Manuel Saldana Cabanillas
DN N° 19331363
REPRESENTANTE COMÚN


ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA


LICITACIÓN	:	AMC. N°0027-2011-MDG
OBRA	:	CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA II ETAPA DEL SECTOR TOMAS LAFORA Y GUZMAN
ENTIDAD CONTRATANTE	:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE
CONTRATISTA	:	MORALES-INGENIERO EIRL
RESIDENTE	:	ING. LUIS FERNANDO MORALES CHOMBA
SUPERVISOR	:	ING. ROLANDO CUBAS PEREZ
VALOR REFERENCIAL	:	S/ 86,238.79 Nuevos Soles
VALOR CONTRATADO	:	S/ 86,238.79 Nuevos Soles
PLAZO CONTRACTUAL	:	60 días calendarios
TÉRMINO REAL DE OBRA	:	30 de Septiembre del 2011.


En el Distrito de Guadalupe, siendo el día **28 DE OCTUBRE DEL 2011**, a horas 12:30 p.m; se hicieron presente en el lugar de la obra los integrantes del Comité de Recepción de Obra designada mediante Resolución de Alcaldía N° 532-2011-M.D.G/A, conformada por el **Ing. Ricardo Martín Grados Rodríguez**-Sub Gerente de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente, quien la preside; la **Arq. Franchesca Evelyn Carrera Castañeda** miembro integrante de la comisión en calidad de Representante de la Municipalidad de Guadalupe, el **Ing. Rolando Cubas Perez** Miembro integrante de la comisión en calidad de Supervisor de Obra; por parte de la empresa contratista **Ing. Luis Fernando Morales Chomba** en calidad de Residente de Obra y Representante Legal de la empresa contratista **MORALES-INGENIERO E.I.R.L.**, con el objeto de recepcionar la obra materia de la presente recepción denominada: **CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA II ETAPA DEL SECTOR TOMAS LAFORA Y GUZMAN.**

La Comisión de Recepción procedió a la revisión de la Obra verificando que todo lo ejecutado se encuentra conforme a las Especificaciones Técnicas, planos y demás documentos del Expediente Técnico así como otros aspectos relacionados con el contrato de ejecución de obra; para lo cual supervisor y residente de obra presentan los Planos de Replanteo así como los Metrados post construcción los cuales son anexados a la presente acta.


Estando de acuerdo con lo expuesto y no tener observaciones; salvo vicios ocultos dentro de la ejecución de la obra, se da por culminado el acto de recepción de obra a horas 13:00p.m. del mismo día; para lo cual firman en señal de conformidad los presentes:


Presidente de Comité de Recepción de Obra


Miembro de Comité de Recepción de Obra
Representante de la Municipalidad


Rolando M. Cubas Pérez
Ing Civil
R. CIP 85150
Miembro de Comité de Recepción de Obra
Supervisor de Obra


Luis F. Morales Chomba
INGENIERO CIVIL
CIP 85150
Residente de Obra

MORALES - INGENIERO EIRL

Ing. Luis F. Morales Chomba
Gerente
Representante Legal del Contratista

CONSORCIO LAFORA 2019


Edward Manuel Saldana Cabanillas
DN N° 19331393
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE

REGIÓN LA LIBERTAD

"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

CONTRATO ESPECÍFICO DE SUPERVISOR DE OBRA "PAVIMENTACIÓN FLEXIBLE DE LA AV. 5 DICIEMBRE DEL PROYECTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD"

Conste por el presente documento, **EL CONTRATO ESPECIFICO**, que celebran de una parte, **La Municipalidad Distrital de Guadalupe**, con Domicilio en **Plaza de Armas S/N - Centro Cívico - Guadalupe**, con RUC N° 20182029999, a quien en adelante se le denominará "**LA MUNICIPALIDAD**", debidamente representada por su Gerente Municipal Srta. Econ. **CAROLA ELIANA ZEVALLOS GUEVARA**, identificada con DNI N° 02897667; y de la otra parte, el Ing. Civil **CUBAS PEREZ ROLANDO MIGUEL**, con DNI N° 19337015, Con CIP N° 69604, con domicilio Legal en Jr. Micaela Bastida N° 1478 - El Porvenir - La Libertad, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATADO**, en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA CLAUSULA: La Municipalidad Distrital de Guadalupe es un organismo público descentralizado con autonomía económica y administrativa y tiene entre otras tareas la de promover y realizar el desarrollo económico, social y urbano de su jurisdicción, teniendo en cuenta a los sectores estratégicos del Distrito de Guadalupe, creando según prioridad, las mejores condiciones que permitan elevar el nivel de vida de los sectores de menores ingresos, por lo cual en esta oportunidad brinda especial atención a los de estructura social menos favorecidos, de tal forma de seguir avanzando con el desarrollo de la comunidad.

Conocida la realidad y la gran necesidad y atendiendo a los pobladores, y con la finalidad de brindar a la población de Guadalupe un adecuado servicio a las necesidades básicas, la presente gestión se ha visto obligada a asumir el compromiso de PAVIMENTACIÓN FLEXIBLE DE LA AV. 5 DICIEMBRE.

SEGUNDA CLAUSULA: El objetivo es la contar con los servicios del contratado para que se desempeñe como SUPERVISOR DE OBRA de la obra denominada: "**PAVIMENTACIÓN FLEXIBLE DE LA AV. 5 DICIEMBRE DEL PROYECTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD**".

TERCERA CLAUSULA: Por los servicios que se contratan LA MUNICIPALIDAD pagará a EL CONTRATADO por todo concepto incluido el impuesto de ley, la suma total de **S/. 6,000.00 (SEIS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES)**. De los cuales se le podrá cancelar hasta el 60% del monto total del contrato, durante la ejecución de la obra y el restante a la culminación y recepción de obra por parte de la Municipalidad.

CUARTA CLAUSULA: el Supervisor de obra de compromete a cumplir con los servicios y a presentar la documentación siguiente como se detalla;

I.- LOS SERVICIOS QUE CUBRIRA EL SUPERVISOR DE OBRA:

- a) Revisar el expediente técnico emitiendo informes que permita a la entidad, en caso sea necesario, adoptar las medidas correctivas a fin de obtener una óptima calidad de la obra mediante una adecuada ejecución de los trabajos.
- b) El supervisor tendrá que presentar un plan de trabajo.
- c) Velar porque la obra de ejecute cumpliendo con los plazos previstos, el costo y la calidad específica.
- d) Asegurar el desarrollo normal de las actividades verificando el cumplimiento de las normas y reglamentos vigentes en el aspecto técnico, legal, administrativo y otros relacionados con el mismo.
- e) Establecer un sistema eficiente que permita controlar la calidad de los materiales o insumos utilizados en la obra; los procedimientos constructivos adoptados y calidad final de la obra.
- f) Control del aspecto específico - financiero de la obra.
- g) Emitir opinión técnica fundamentada, proponiendo soluciones que resuelvan incompatibilidad y/o diferencias que pueda contener el expediente técnico.
- h) Controlar el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene y operatividad de obra.
- i) Controlar al personal técnico y obrero que se asigne a obra, cuente con la capacidad, idoneidad y calidad requerida.

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldana Cabanillas
DNI N° 19331383
REPRESENTANTE COMÚN





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE

REGIÓN LA LIBERTAD

"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

- j) Controlar el avance de la obra y exigir al residente que adopte las medidas para lograr su cumplimiento.
- k) Controlar que la elaboración de los planos de replanteo se realicen de acuerdo al avance físico de la obra.

El supervisor es el representante de la Municipalidad y mediante el presente contrato se obliga al fiel cumplimiento de las funciones específicas y generales relacionados con el control de la ejecución de la obra.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.

Durante la ejecución de los servicios presentará dos tipos de informes:

- a. Informe inicial; relacionado con la supervisión y verificación del expediente técnico formulando conclusiones y recomendaciones, y debe contener:

- i. Metodología empleada
- ii. Verificación de los parámetros de diseño
- iii. Revisión de diseño
- iv. Observaciones al proyecto fundamentadas técnicamente
- v. Alternativas y propuestas de solución a las observaciones
- vi. Conclusiones y recomendaciones
- vii. Valorizaciones mensuales por avance de obra del contratista o ejecutor de obra

- b. Informes mensuales: el cual deberá contener:

- Datos generales
- Desarrollo de la obra
- Descripciones porcentuales de los avances de obra nivel de las partidas específicas.
- Avance de obra

Informe especial de control de calidad

Informe final, el cual contará con la siguiente información:

- Información general
- Desarrollo de obra
- Trabajos adicionales
- Valorizaciones
- Estados económicos financieros
- Ampliaciones de plazos
- Conclusiones
- Recomendaciones
- Anexos.

CUARTA CLAUSULA: La duración total del presente contrato es de Sesenta (60) días calendarios, los mismos que serán contabilizados a partir de su entrada en vigencia es decir a partir de la entrega de terreno hasta cumplir con la entrega total de la obra.

QUINTA CLAUSULA: Se deja expresa constancia que dado el tiempo de contrato que se suscribe, EL CONTRATADO, no está subordinado, estando enmarcada la presente contratación de la normatividad regida por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

SEXTA CLAUSULA: En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATADO, de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observado por la entidad, ésta última podrá resolver el contrato en forma total o parcial mediante la remisión simple y/o por la vía notarial del documento que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifique. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación por el contratado. Asimismo EL CONTRATADO, en caso de incumplimiento queda bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

SETIMA CLAUSULA: "LA MUNICIPALIDAD", se reserva el derecho de rescindir el presente CONTRATO, si comprueba el incumplimiento de los servicios contratados, sin mas obligaciones que la de cancelar la parte proporcional por servicio efectivamente ejecutado, y en caso de

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldaña Cabanillas
D.N. N° 19331383
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE

REGIÓN LA LIBERTAD

"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

pérdida de materiales destinados para la obra, será la responsabilidad compartida solidariamente.

OCTAVA CLAUDULA: EL CONTRATADO esta obligado a extender Recibo por Honorarios Profesionales previo pago que se le efectúe como la exoneración del impuesto a la renta de ser el caso, previa presentación de los documentos señalados en el presente contrato.

Finalmente, en señal de conformidad ambas partes firman el presente CONTRATO en original y tres copias, en la ciudad de Guadalupe el día 07 del mes de Octubre del 2011.

LA MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE
REGON. CAROLA ZEVALLOS QUEVARA
GERENTE MUNICIPAL

EL CONTRATADO

Rolando M. Cubas Perez
Ing Civil
R. CIP 69604

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldana Cabanillas
DN N° 19331363
REPRESENTANTE COMÚN


ACTA DE RECEPCION DE OBRA


Proceso De Selección : A.D.S Nº 012-2011-MDG/CEPO
 Obra : "PAVIMENTACION FLEXIBLE DE LA AV. 5 DE DICIEMBRE
 DISTRITO DE GUADALUPE – PROVINCIA DE PACASMAYO –
 DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"
 Entidad Contratante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE
 Contratista : J&F BALAREZO INGD.S. CIVIL DE R.L.
 Modalidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria Indirecta
 Sistema de Contratación : A Precios Unitarios
 Valor Referencial : S/. 468,079.06 NUEVOS SOLES
 Valor Contratado : S/. 468,079.06 NUEVOS SOLES
 Factor de Relación : 1.00000
 Plazo de Ejecución : 60 d.c.
 Suscripción de Contrato : 21 de Octubre del 2011
 Adelantos Solicitados : No solicito Adelantos
 Entrega de Terreno : 24 de Octubre del 2011
 Entrega de Expediente Tec. : 24 de Octubre del 2011
 Inicio del Plazo Ejec. Obra : 25 de Octubre del 2011
 Fin del Plazo Ejec. Obra : 23 de Diciembre del 2011
 Fecha Termino Real : 14 de Diciembre del 2011
 Residente de Obra : Ingº Johnny Fernando Balarezo Bazán
 Supervisor de Obra : Ingº Rolando Miguel Cubas Pérez


En el Distrito de Guadalupe, siendo el día 28 de Marzo del 2012 a horas 12:45 p.m, se hicieron presentes en el lugar de la obra los integrantes del comité de Recepción de Obra designada mediante Resolución de Alcaldía Nº 0152-2012-MDG/A, de fecha 26 de marzo del 2012 conformada por el Ing. RICARDO MARTIN GRADOS RODRIGUEZ Sub Gerente Desarrollo Territorial y Medio Ambiente quien la preside; Ing. CARLOS EDUARDO ESPINOZA CHAVEZ miembro, el Ing. ROLANDO M. CUBAS PEREZ Supervisor de Obra, todos miembros integrantes de la comisión en calidad de representantes de la Municipalidad Distrital de Guadalupe; por parte de la Empresa contratista el Ing. JOHNNY FERNANDO BALAREZO BAZAN en calidad de Residente de Obra y el Ing. MICHAEL FRANK BALAREZO BAZAN como Representante legal de la empresa contratista J & F BALAREZO INGS. S CIVIL DE R. L..

La convocatoria fue con el objeto de proceder al acto de recepción de la obra denominada: "PAVIMENTACION FLEXIBLE AV. 05 DE DICIEMBRE DISTRITO DE GUADALUPE – PROVINCIA DE PACASMAYO – DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"; para cuyo propósito la comisión de recepción recibió por parte del Supervisor y Residente de Obra los Planos de Replanteo así como los Metrados Post Construcción los cuales serán anexados a la suscripción del acta correspondiente, procediéndose acto seguido a la revisión de la Obra verificando que todo lo ejecutado se encuentre conforme a las Especificaciones Técnicas, Planos de Replanteo y demás documentos del Expediente Técnico aprobado, así como de otros aspectos relacionados con el contrato de ejecución de obra.

Luego de las verificaciones pertinentes y habiendo sido construida la obra de acuerdo con la documentación compilada dentro del expediente técnico aprobado y, no existiendo observaciones, salvo vicios ocultos, se da por culminado el acto de recepción de obra a horas 14:30 p.m. del mismo día; por lo que en señal de conformidad se procede a la suscripción del presente documento.



Municipalidad Distrital de Guadalupe

 Ing. Carlos Eduardo Espinoza Chávez
 Representante


 Johnny Fernando Balarezo Bazán
 INGENIERO CIVIL
 D.P. Nº 42384


CONSORCIO LAFORA 2019


 Edward Manuel Saldana Cabanillas
 D.N. Nº 19331963
 REPRESENTANTE COMUN

Por parte de la Municipalidad Distrital de Guadalupe:

.....
Ing° Ricardo Martín Grados Rodríguez
Presidente del Comité de Recepción

.....
Ing° Rolando M. Cubas Perez
Supervisor de Obra



.....
Ing° Carlos Eduardo Espinoza Chávez
Miembro del Comité de Recepción de Obra

Por parte del Contratista:

J&F Balarezo Ings S. Civil de R.L.

.....
Ing° M. Frank Balarezo Bazán
ADMINISTRADOR GENERAL

.....
Ing° Michael Frank Balarezo Bazán
Representante Legal

.....
Ing° Johnny Fernando Balarezo Bazán
INGENIERO CIVIL

.....
Ing° Johnny Fernando Balarezo Bazán
Residente de Obra

CONSORCIO LAFORA 2019

.....
Edward Manuel Saldaña Cabanillas
DN N° 19331363
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE

REGIÓN LA LIBERTAD

"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

CONTRATO ESPECÍFICO DE SUPERVISOR DE OBRA "PAVIMENTACION DE CALLES DE GUADALUPE: META: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LA AV. HEROES NACIONALES CUADRAS 6,7 Y 8 - DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD"

Conste por el presente documento, **EL CONTRATO ESPECIFICO**, que celebran de una parte, **La Municipalidad Distrital de Guadalupe**, con Domicilio en **Plaza de Armas S/N - Centro Cívico - Guadalupe**, con RUC N° 20182029999, a quien en adelante se le denominará "**LA MUNICIPALIDAD**", debidamente representada por su Gerente Municipal Srta. Econ. **CAROLA ELIANA ZEVALLOS GUEVARA**, identificada con DNI N° 02897667; y de la otra parte, el Ing. **CIVIL CUBAS PEREZ ROLANDO MIGUEL**, identificado con DNI N° 19337015, y RUC N° 10193370158, Reg. CIP N° 69604, con domicilio en Jr. Micaela Bastidas N° 1478 - El Porvenir - Trujillo - La Libertad, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATADO**, en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA CLAUSULA: La Municipalidad Distrital de Guadalupe es un organismo público descentralizado con autonomía económica y administrativa y tiene entre otras tareas la de promover y realizar el desarrollo económico, social y urbano de su jurisdicción, teniendo en cuenta a los sectores estratégicos del Distrito de Guadalupe, creando según prioridad, las mejores condiciones que permitan elevar el nivel de vida de los sectores de menores ingresos, por lo cual en esta oportunidad brinda especial atención a los de estructura social menos favorecidos, de tal forma de seguir avanzando con el desarrollo de la comunidad.

Conocida la realidad y la gran necesidad y atendiendo a los pobladores, y con la finalidad de brindar a la población de Guadalupe un adecuado servicio a las necesidades básicas, la presente gestión se ha visto obligada a asumir el compromiso de Pavimentación de calles de Guadalupe: meta: mejoramiento de la transitabilidad de la av. Héroes nacionales cuadras 6,7 y 8.

SEGUNDA CLAUSULA: El objetivo es la contar con los servicios del contratado para que se desempeñe como SUPERVISOR DE OBRA de la obra denominada: "**PAVIMENTACION DE CALLES DE GUADALUPE: META: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LA AV. HEROES NACIONALES CUADRAS 6,7 Y 8 - DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD**".

TERCERA CLAUSULA: Por los servicios que se contratan LA MUNICIPALIDAD pagará a EL CONTRATADO por todo concepto incluido el impuesto de ley, la suma total de **S/. 3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES)**.

CUARTA CLAUSULA: el Supervisor de obra de compromete a cumplir con los servicios y a presentar la documentación siguiente como se detalla;

I.- LOS SERVICIOS QUE CUBRIRA EL SUPERVISOR DE OBRA:

- Revisar el expediente técnico emitiendo informes que permita a la entidad, en caso sea necesario, adoptar las medidas correctivas a fin de obtener una óptima calidad de la obra mediante una adecuada ejecución de los trabajos.
- El supervisor tendrá que presentar un plan de trabajo.
- Velar porque la obra de ejecute cumpliendo con los plazos previstos, el costo y la calidad específica.
- Asegurar el desarrollo normal de las actividades verificando el cumplimiento de las normas y reglamentos vigentes en el aspecto técnico, legal, administrativo y otros relacionados con el mismo.
- Establecer un sistema eficiente que permita controlar la calidad de los materiales o insumos utilizados en la obra; los procedimientos constructivos adoptados y calidad final de la obra.
- Control del aspecto específico - financiero de la obra.
- Emitir opinión técnica fundamentada, proponiendo soluciones que resuelvan incompatibilidad y/o diferencias que pueda contener el expediente técnico.
- Controlar el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene y operatividad de obra.



Rolando M. Cubas Pérez
Ing Civil
69604

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldaña Cabanillas
DNI N° 19331383
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE

REGIÓN LA LIBERTAD

"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

- i) Controlar al personal técnico y obrero que se asigne a obra, cuente con la capacidad, idoneidad y calidad requerida.
- j) Controlar el avance de la obra y exigir al residente que adopte las medidas para lograr su cumplimiento.
- k) Controlar que la elaboración de los planos de replanteo se realicen de acuerdo al avance físico de la obra.

El supervisor es el representante de la Municipalidad y mediante el presente contrato se obliga al fiel cumplimiento de las funciones específicas y generales relacionados con el control de la ejecución de la obra.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.

Durante la ejecución de los servicios presentará dos tipos de informes:

- a. Informe inicial; relacionado con la supervisión y verificación del expediente técnico formulando conclusiones y recomendaciones, y debe contener:

- i. Metodología empleada
- ii. Verificación de los parámetros de diseño
- iii. Revisión de diseño
- iv. Observaciones al proyecto fundamentadas técnicamente
- v. Alternativas y propuestas de solución a las observaciones
- vi. Conclusiones y recomendaciones
- vii. Valorizaciones mensuales por avance de obra del contratista o ejecutor de obra

- b. Informes mensuales: el cual deberá contener:

- Datos generales
- Desarrollo de la obra
- Descripciones porcentuales de los avances de obra nivel de las partidas específicas.
- Avance de obra

- c. Informe especial de control de calidad

- d. Informe final, el cual contará con la siguiente información:

- Información general
- Desarrollo de obra
- Trabajos adicionales
- Valorizaciones
- Estados económicos financieros
- Ampliaciones de plazos
- Conclusiones
- Recomendaciones
- Anexos.

CUARTA CLAUSULA: La duración total del presente contrato es de Sesenta (60) días calendarios, los mismos que serán contabilizados a partir de su entrada en vigencia es decir a partir de la entrega de terreno hasta cumplir con la entrega total de la obra.

QUINTA CLAUSULA: Se deja expresa constancia que dado el tiempo de contrato que se suscribe, EL CONTRATADO, no está subordinado, estando enmarcada la presente contratación de la normatividad regida por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

SEXTA CLAUSULA: En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATADO, de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observado por la entidad, ésta última podrá resolver el contrato en forma total o parcial mediante la remisión simple y/o por la vía notarial del documento que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifique. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación por el contratado. Asimismo EL CONTRATADO, en caso de incumplimiento queda bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.



Rolando M. Cubas Pérez
Ing. Civil
R. CIP. 65005

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldaña Cabanillas
D.N. N° 18331363
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE

REGIÓN LA LIBERTAD

"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

SETIMA CLAUSULA: "LA MUNICIPALIDAD", se reserva el derecho de rescindir el presente CONTRATO, si comprueba el incumplimiento de los servicios contratados, sin mas obligaciones que la de cancelar la parte proporcional por servicio efectivamente ejecutado, y en caso de pérdida de materiales destinados para la obra, será la responsabilidad compartida solidariamente.

OCTAVA CLAUSULA: EL CONTRATADO esta obligado a extender Recibo por Honorarios Profesionales previo pago que se le efectúe como la exoneración del impuesto a la renta de ser el caso, previa presentación de los documentos señalados en el presente contrato.

Finalmente, en señal de conformidad ambas partes firman el presente CONTRATO en original y tres copias, en la ciudad de Guadalupe el día 15 del mes de Noviembre del 2011.

LA MUNICIPALIDAD

EL CONTRATADO

Rolando M. Cubas Perez
Ing Civil
R. CIP 69604



CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldaña Cabanillas
DN N° 19331363
REPRESENTANTE COMÚN

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

LICITACION : ADS. N° 014-2011-MDG

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LA AV. HEROES NACIONALES CDRAS 6, 7 Y 8 - DISTRITO DE GUADALUPE-PACASMAYO-LA LIBERTAD.

ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE

CONTRATISTA : INVERSIONES VICTORIA SAC.

RESIDENTE : ING. JOSE RONALD KCOMT CASTILLO

SUPERVISOR : ING. ROLANDO MIGUEL CUBAS PEREZ

VALOR REFERENCIAL : S/. 199,985.72 Nuevos Soles

VALOR CONTRATADO : S/. 199,985.72 Nuevos Soles

PLAZO CONTRACTUAL : 60 DÍAS

INICIO DE OBRA CONTRACTUAL : 10 DE ABRIL DEL 2012


TERMINO DE OBRA CONTRACTUAL : 08 DE JUNIO DEL 2012

TERMINO REAL DE OBRA : 08 DE JUNIO DEL 2012


En el Distrito de Guadalupe, siendo el día 10-07-2012, a horas 12:00AM; se hicieron presente en el lugar de la obra los integrantes del Comité de Recepción de Obra designada mediante Resolución de Alcaldía N° 0340-2012-MDG/A conformada por el Ing. RICARDO MARTIN GRADOS RODRIGUEZ - Sub Gerente de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente, quien lo preside; el Ing. CARLOS EDUARDO ESPINOZA CHAVEZ miembro integrante de la comisión en calidad de Representante de la Municipalidad de Guadalupe, el ING. ROLANDO MIGUEL CUBAS PEREZ Miembro integrante de la comisión en calidad de Supervisor de Obra; por parte de la empresa contratista el ING. JOSE RONALD KCOMT CASTILLO en calidad de Residente de Obra y el SR. JUAN MANUEL BAZAN PALOMINO Representante Legal de la empresa contratista INVERSIONES VICTORIA SAC, con el objeto de recepcionar la obra materia de la presente recepción denominada: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LA AV. HEROES NACIONALES CDRAS 6, 7 Y 8 - DISTRITO DE GUADALUPE-PACASMAYO-LA LIBERTAD.

La Comisión de recepción procedió a la revisión de la Obra verificando que todo lo ejecutado se encuentra conforme a las Especificaciones Técnicas, planos y demás documentos del Expediente Técnico así como otros aspectos relacionados con el contrato de ejecución de la obra; para lo cual supervisor y residente de obra presentan los Planos de Replanteo así como los Metrados post Construcción los cuales son anexados a la presente acta.

Estando de acuerdo con lo expuesto y no tener observaciones; salvo vicios ocultos, se da por culminado el acto de recepción de obra a horas 1:00 PM del mismo día; para lo cual firman en señal de conformidad los presentes:



 Presidente de Comité de Recepción de Obra



 Miembro de Comité de Recepción de Obra
 Supervisor de Obra



 Miembro de Comité de Recepción de Obra
 Representante de la Municipalidad



 Ing. Jose Ronald Kcomt Ca.
 CIP 42390
 INGENIERO CIVIL
 Residente de Obra

INVERSIONES VICTORIA S.A.C.


 Representante Legal de Firma Contratista

CONSORCIO LAFORA 2019


 Edward Manuel Saldana Cabanillas
 DN N° 19331363
 REPRESENTANTE COMUN

EMPRESA CONSTRUCTORA CIVIL VASCHG S.A.C.

EL QUE SUSCRIBE GERENTE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA CIVIL VASCHG
S.A.C.

CERTIFICA

Que, el Ing. **ROLANDO MIGUEL CUBAS PÉREZ**, identificado con D.N.I. N° **19337015**, ha prestado sus servicios a mi representada como Residente de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL CENTRO POBLADO DE SEMAN, CALLES NUESTRA SEÑORA VIRGEN DE FATIMA, SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO, NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE II ETAPA", obra financiada por la Municipalidad Distrital de Guadalupe, desde el 04 de agosto del 2012, hasta el 02 de setiembre del 2012; demostrando responsabilidad, puntualidad y eficiencia.

Se expide la presente a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Chepén, 10 de Setiembre del 2012

EMPRESA CONSTRUCTORA CIVIL
VASCHG S.A.C.
.....
Elias Samuel Vasquez Chuqui
GERENTE GENERAL

CONSORCIO LAFORA 2019

.....
Edward Manuel Saldana Cabanillas
D.N.I. N° 19331363
REPRESENTANTE COMÚN



91
SYG S.A.C.

EL QUE SUSCRIBE GERENTE DE LA EMPRESA SYG S.A.C.

CERTIFICA

Que, el Ing. ROLANDO MIGUEL CUBAS PÉREZ, identificado con D.N.I. N° 19337015, ha prestado sus servicios a mi representada como Residente de la obra: "CREACIÓN DE PAVIMENTO Y VEREDAS CALLE MARIANO MELGAR C.P. PACANGUILLA DEL DISTRITO DE PACANGA - CHEPÉN - LA LIBERTAD", obra financiada por la Municipalidad Distrital de Pacanga, desde el 26 de noviembre del 2013, hasta el 26 de abril del 2014; demostrando responsabilidad, puntualidad y eficiencia.

Se expide la presente a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.


Edward M. Saldaña Cabanillas
REPRESENTANTE LEGAL
SYG S.A.C.

Chepén, 28 de abril del 2014

CONSORCIO LAFORA 2019


Edward Manuel Saldaña Cabanillas
DN N° 19331363
REPRESENTANTE COMÚN

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS PARA RESIDENTE DE OBRA

Conste por el presente documento el **CONTRATO DE SERVICIOS PARA RESIDENTE DE OBRA**, que suscribe de una parte **INVERSIONES VICTORIA S.A.C.**, con R.U.C. N° 20481791007, debidamente representado por su **GERENTE**, Sr. **JUAN MANUEL BAZÁN PALOMINO**, identificado con DNI N° 19198568, con domicilio en la calle San Pedro N° 910, Distrito de Chepén, Provincia de Chepén y Departamento de La Libertad, a quien en adelante se le denominará **LA EMPRESA**, y de otra parte el **Ing. ROLANDO MIGUEL CUBAS PÉREZ**, identificado con DNI N° 19337015, con domicilio en calle Pacasmayo 445, Distrito de Chepén, Provincia de Chepén y Departamento de La Libertad, a quien en adelante se le denominará el **RESIDENTE DE OBRA**; en los términos y condiciones siguientes:

Cláusula Primera: ANTECEDENTES

LA EMPRESA, ha sido ganadora de la Buena Pro de la ADS N° 004-2014-MPP para ejecutar la obra "**MEJORAMIENTO DE LAS CALLES SAN CARLOS, TRANSVERSAL ANCASH, EL PROGRESO, MANUEL HERRERA, VICENTE VILLA Y Ca. ANCASH – DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO-LA LIBERTAD**", adjudicada por un monto de **S/. 347,904.31**, la misma que debe contar con el Residente de Obra para su ejecución.

Cláusula Segunda: DEL OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto, la prestación de servicios del **RESIDENTE DE OBRA**, para la obra "**MEJORAMIENTO DE LAS CALLES SAN CARLOS, TRANSVERSAL ANCASH, EL PROGRESO, MANUEL HERRERA, VICENTE VILLA Y Ca. ANCASH – DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO-LA LIBERTAD**".

Cláusula Tercera: DEL MONTO DEL CONTRATO

El monto a pagar por los servicios como **RESIDENTE DE LA OBRA** será la suma de **OCHO MIL NUEVOS SOLES (S/. 8,000.00)**- los que serán cancelados el 70% de forma prorrateada mensualmente de acuerdo al avance de la obra y el 30% restante a la aprobación de liquidación de la obra.

Cláusula Cuarta: VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato es a partir del 25 de marzo del 2014 hasta la aprobación de la liquidación de la obra.


Cláusula Quinta: OBLIGACIONES DEL RESIDENTE DE OBRA

- 5.1. Asistir a la entrega del terreno.
- 5.2. Llenado del cuaderno de obra.
- 5.3. Encargarse directa y permanentemente de la correcta ejecución de la Obra, de acuerdo al Expediente Técnico de la obra.
- 5.4. Solicitar la mano de obra calificada y no calificada y velar por el buen desempeño y seguridad de los mismos.
- 5.5. Realizar las valorizaciones mensuales y la liquidación de obra, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y a las directivas y normas estipuladas por la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO**.
- 5.6. Realizar toda la documentación requerida por el Supervisor de la Obra.

En señal de conformidad, firman ambas partes en la ciudad de Chepén, el día 24 del mes de Marzo del año dos mil catorce.

INVERSIONES VICTORIA S.A.C.

Juan Manuel Bazán Palomino
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL


RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldana Cabanillas
DNI N° 19331363
REPRESENTANTE COMÚN



INVERSIONES VICTORIA SAC

RUC N° 20481791007
CALLE SAN PEDRO N° 910-CHEPEN TEL. 044-563805

EL QUE SUSCRIBE GERENTE GENERAL

CERTIFICA

Que el Ing. Rolando Miguel Cubas Pérez, identificado con DNI N° 19337015, ha trabajado como Residente de Obra en nuestra empresa desde el 25 de Marzo del 2014 hasta el 25 de Setiembre del 2014 en la siguiente Obra:

1. MEJORAMIENTO DE LAS CALLES SAN CARLOS, TRANSVERSAL ANCASH, EL PROGRESO, MANUEL HERRERA, VICENTE VILLA Y Ca. ANCASH – DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO-LA LIBERTAD.

Desde el 25/03/2014 hasta el 25/09/2014.

Se expide el presente certificado para los fines que el interesado crea conveniente.

INVERSIONES VICTORIA S.A.C.

Juan Manuel Roldán Palomino
GERENTE GENERAL

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldana Cabanillas
DNI N° 19331363
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO SAN PEDRO DE LLOC

Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES SAN CARLOS, TRANSVERSAL ANCASH, EL PROGRESO,, MANUEL HERRERA, VICENTE VILLA Y CALLE ANCASH - DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC – PROVINCIA DE PACASMAYO – LA LIBERTAD".

ENTIDAD: Municipalidad Provincial de Pacasmayo – San Pedro de Lloc

CONTRATISTA: INVERSIONES VICTORIA S.A.C.

CONTRATO: CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA A SUMA ALZADA

PROCESO DE SELECCIÓN: ADS N° 004-2014-MPP

MODALIDAD: A SUMA ALZADA

RESIDENTE DE OBRA: Ing. ROLANDO MIGUEL CUBAS PEREZ CIP N° 69604

SUPERVISOR DE OBRA: Ing. ROM ANTONIO OLORTEGUI CUBAS CIP N° 124108

VALOR REFERENCIAL: S/. 347,904.31 Nuevos Soles.

MONTO CONTRATADO: S/. 347,904.31 Nuevos Soles.

ENTREGA DEL TERRENO: 31 de Marzo del 2014

INICIO PLAZO CONTRACTUAL: 01 de Abril del 2014

PLAZO DE EJECUCIÓN: 120 Días Calendarios

TERMINO CONTRACTUAL: 29 de Julio del 2014.

TERMINO REAL DE LA OBRA: 30 de Junio del 2014.

LUGAR: Localidad de San Pedro de Lloc - Provincia de Pacasmayo.

FECHA: San Pedro de Lloc, 21 de Julio del 2014

En el Lugar de la obra, localidad de San Pedro de Lloc, Provincia de Pacasmayo, Región La Libertad, siendo las 12:00 pm. horas del día 21 de Julio del 2014, se constituyó el Comité de Recepción de Obra reconocido mediante Resolución de Gerencia N° 084-2014-MPP de fecha 16 de Julio del 2014, conformada por: el Ing. Armando G. Alegría Chirinos – Presidente del Comité, la Ing. Milagritos del S. Castro Saldaña – Miembro del Comité y el Ing. Rom A. Olortegui Cubas en calidad de Supervisión de obra, y de la otra parte debidamente representado por su Representante legal de la Empresa el Ing. Juan Manuel Bazán Palomino, el Ing. Rolando M. Cubas Pérez en su calidad de Residente de Obra, con la finalidad de verificar los trabajos de la obra: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES SAN CARLOS, TRANSVERSAL ANCASH, EL PROGRESO,, MANUEL HERRERA, VICENTE VILLA Y CALLE ANCASH - DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC – PROVINCIA DE PACASMAYO – LA LIBERTAD" la misma que ha sido ejecutada mediante Contrato de Ejecución de obra a Suma Alzada – ADS N° 004-2014-MPP (27.03.14).

La Comisión en uso de sus atribuciones, procedió a la Constatación y verificación de la ejecución de cada una de las partidas de la obra que conforman el Expediente Técnico de obra, aprobado mediante Resolución de Gerencia N°0020-2014-MPP, luego de la Inspección ocular, así como de las pruebas respectivas efectuadas conjunta de la obra, se ha verificado que esta ha sido ejecutada

Ca. Dos de Mayo # 360

Tel. 52-8338

Horario: 7:15 a.m

a

3:00 p.m

San Pedro de Lloc

Milagritos del S. Castro Saldaña
ING CIVIL
CIP 107873

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldaña Cabanillas
DN N° 19331363
REPRESENTANTE COMÚN

R. Olortegui
Rom Antonio Olortegui Cubas
ING. CIVIL
REG. DEL COLEGIO DE INGENIEROS 124108
CONSULTOR DE OBRAS N° CAF314

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO
SAN PEDRO DE LLOC
Ing. Armando G. Alegría Chirinos
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE RECEPCION DE OBRA

INVERSIONES VICTORIA S.A.C.
Juan Manuel Bazán Palomino
GERENTE GENERAL

[Signature]
S. 004 2014 MPP



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO
SAN PEDRO DE LLOC**


Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural


de acuerdo a los documentos técnicos del proyecto (Planos Finales, Replanteados, Especificaciones Técnicas, etc.), salvo vicios ocultos.

Por lo tanto el Comité en uso de sus atribuciones establecidas en el Art. N° 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con D.S. N° 184-2008-EF, procede a recepcionar los trabajos descritos anteriormente sin observaciones.

Al término de la diligencia y en señal de conformidad con lo expuesto en la presente firman los participantes de este acto, por septuplicado.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO
SAN PEDRO DE LLOC


Ing. Armando G. Alegria Chirinos
SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Ing. Armando G. Alegria Chirinos
Pdte. del Comité de Recepción


Milagritos del S. Castro Saldaña
ING CIVIL
R CIP. 107873

Ing. Milagritos del S. Castro Saldaña
Miembro del Comité

INVERSIONES VICTORIA S.A.C.



Juan Manuel Bazán Palomino
GERENTE GENERAL

Ing. Juan M. Bazán Palomino
Representante Legal


Rolando M. Cubas Pérez
RESIDENTE DE OBRA

Ing. Rolando M. Cubas Pérez
Residente de Obra

CONSORCIO LAFORA 2019


Edward Manuel Saldaña Cabanillas
DN N° 19331363
REPRESENTANTE COMÚN

96



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

**EL QUE SUSCRIBE GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPÉN**

CERTIFICA

Que, el Ing. **ROLANDO MIGUEL CUBAS PÉREZ**, identificado con **D.N.I. N° 19337015**, y **C.I.P. N° 69604**, se ha desempeñado como Supervisor de la obra: "PAVIMENTACIÓN RIGIDA Y CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE LA CALLE SANTA ROSA II ETAPA, CHEQUÉN, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHEPÉN, REGIÓN LA LIBERTAD", obra financiada por la Municipalidad Provincial de Chepén, desde el 18 de noviembre del 2015, hasta el 16 de marzo del 2016; demostrando responsabilidad y eficiencia.

Se expide la presente a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.



Ing. José Ronald Kcomt Castillo
Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Chepén, 05 de Julio del 2016

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldana Cabanillas
D.N. N° 19331363
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSÉ

PROVINCIA DE PACASMAYO
PLAZA DE ARMAS 211



97

CONTRATO LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Conste por el presente documento el Contrato que celebran, de una parte la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSÉ**, con Registro Único de Contribuyente N° 20184047889, con domicilio en Plaza de Armas 221, en la ciudad de San José, Provincia de Pacasmayo, Región La Libertad, representado, en virtud de la Credencial Expedida por el Jurado Electoral Especial de Pacasmayo, por el señor Cap. PNP (r) **CÉSAR AUGUSTO CHÁVEZ PAZ**, en calidad de Alcalde Distrital, identificado con DNI 41661712, a quien en adelante, se denominará **LA ENTIDAD**; y, de la otra parte, el Ing. **ROLANDO MIGUEL CUBAS PEREZ**, identificado con DNI N° 19337015, con RUC N° 10193370155, con domicilio Legal en calle Pacasmayo # 445, Distrito y Provincia de Chepén, La Libertad, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATADO**, en los términos y condiciones siguientes:



CLÁUSULA PRIMERA: BASE LEGAL

El presente Contrato se celebra exclusivamente al amparo de las siguientes disposiciones:

- Código Civil.
- Ley Anual de Presupuesto del Sector Público 2017.
- Ley N° 27815, Código de Ética de la Función Pública y normas complementarias.
- Ley Orgánica de Municipalidades.
- Las demás disposiciones relacionadas directamente con las normas anteriormente mencionadas.



CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

El presente Contrato constituye una modalidad del derecho privado que se celebra a requerimiento de **LA ENTIDAD** a través de la División de Desarrollo Urbano y Rural, de acuerdo con lo establecido en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público y normas conexas y el Código Civil. Por su naturaleza se rige por normas le confiere a **EL CONTRATADO**, únicamente, los derechos y obligaciones establecidos en el Código Civil.



CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO

LA ENTIDAD y **EL CONTRATADO** suscriben el presente Contrato a fin que éste preste los servicios de carácter no autónomo ni con vínculo de subordinación, brinde sus servicios profesionales como Ingeniero Residente de la Obra: "Mejoramiento de la Transitabilidad vehicular y peatonal de la calle Miguel Grau del C.P. Cultambo, Distrito de San José, Provincia de Pacasmayo - La Libertad".

CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO

Las partes acuerdan que la duración del presente Contrato será de 60 días calendario y se inicia a partir del 11 de octubre de 2017 y concluye el día 09 de diciembre de 2017, teniendo que presentar al respectiva Liquidación de la Obra y las coordinaciones Técnicas y ejecutivas con la División de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San José, con eficiencia en el desempeño de las actividades encomendadas.

CLÁUSULA QUINTA: DE LOS HONORARIOS

Las partes acuerdan que **LA ENTIDAD** cancelará a **EL CONTRATADO** por concepto de honorarios la suma de S/. 8,000.00 (OCHO MIL y 00/100 SOLES) el mismo que se cancelará de acuerdo a los

Ing. Civil
RUC N° 10193370155

CÉSAR AUGUSTO CHÁVEZ PAZ
ALCALDE
www.munisanjosepacasmayo.gob.pe

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldaña Cabanillas
DNI N° 19331363
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSÉ

PROVINCIA DE PACASMAYO
PLAZA DE ARMAS 211



98

avances de obra y a la conformidad del Jefe de la División de Desarrollo Urbano y Rural, debidamente sustentando con recibos por honorarios profesionales.

CLÁUSULA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

LA ENTIDAD podrá resolver el presente contrato de manera unilateral y se materializará con la sola notificación **AL CONTRATADO**. Asimismo, se resolverá al incumplimiento o deficiencia en el desempeño de **EL CONTRATADO**.

CLÁUSULA SETIMA:

Queda establecido que dada la naturaleza del presente contrato, no genera pago de beneficios sociales ni compensación de ninguna clase a favor de **EL CONTRATADO**; por tanto no mantendrá vínculo laboral alguno con **LA ENTIDAD**, de conformidad con el estipulado en el Artículo 1764° del Código Civil, constituyendo sus honorarios renta de cuarta categoría. No siendo responsabilidad de la municipalidad el pago de leyes sociales o cualquier otro concepto que pudiera corresponder.

Ambas partes contratantes declaran conocer el contenido del presente contrato de locación de servicios y la aceptan firmando en señal de conformidad, suscribiendo en la ciudad de San José a los 10 días del mes de octubre de 2017.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JOSE
César Chávez Paz
CÉSAR CHAVEZ PAZ
ALCALDE

Rolando W. Cuzco Paredes
Rolando W. Cuzco Paredes
Ing. CIVIL
R. CIP 69904

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldana Cabanillas
DN N° 19331353
REPRESENTANTE COMÚN

CÉSAR AUGUSTO CHÁVEZ PAZ
ALCALDE

www.munisanjosepacasmayo.gob.pe



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSÉ

PROVINCIA DE PACASMAYO
PLAZA DE ARMAS 211



99

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE MIGUEL GRAU DEL C.P. CULTAMBO, DIST. SAN JOSE - PACASMAYO - LA LIBERTAD.

ENTIDAD EJECUTANTE	: Municipalidad Distrital de San José.
CONTRATISTA	: Empresa JDV INGENIERIA & CONSTRUCCION E.I.R.L. Rep. Juan Diego Vilchez Becerra.
MONTO DE LA OBRA	: S/. 197,362.50 RA N°446-2017-MDSJ.
MONTO POR MANO DE OBRA	: S/. 65,248 CS N°039-2017-UA-MDSJ.
MODALIDAD DE EJECUCION	: Administración directa-mixta.
PLAZO CONTRACTUAL	: 58 días calendarios.
RESIDENTE	: Ing° Rolando Miguel Cubas Pérez.
INSPECTOR	: Ing° Walter Tafur Carbajal.
ENTREGA DE TERRENO	: 10/10/2017
INICIO DE OBRA	: 11/10/2017.
TERMINO CONTRACTUAL	: 07/12/2017.



En el C.P. Cultambo, del Distrito de San José, Provincia de Pacasmayo-Región La Libertad, siendo las 09:00 a.m. del día 18 de diciembre del año 2017, se constituyeron la comisión de recepción designada con Resolución de Alcaldía N°625 -2017 MDSJ, la obra denominada MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE MIGUEL GRAU DEL C.P. CULTAMBO, DIST. SAN JOSE - PACASMAYO - LA LIBERTAD, en representación de la Municipalidad Distrital de San José el comité integrado por el Sr. Pedro Hernando Quilcate Pairazaman (Presidente), el Tec. Julio Cesar Saldaña Vásquez. (miembro), Ing°. Walter A. Tafur Carbajal (inspector), el residente Ing° Rolando Miguel Cubas Pérez., por parte de la Empresa JDV INGENIERIA & CONSTRUCCION E.I.R.L Sr. Juan Diego Vilchez Becerra, con el objeto de recepcionar la obra en mención.

Después de las verificaciones de los trabajos de acuerdo al Expediente Técnico aprobado se ha verificado **SIN OBSERVACIONES**,

El comité no se responsabiliza por los vicios ocultos de construcción, ni tampoco de las deficiencias que con posterioridad al presente acto se detectarán, debiendo el Contratista repararlas a su costo y de acuerdo a la garantía de obra de siete (7) años, dando cumplimiento al Art. 40 de la Ley 30225 de Contrataciones del Estado sin perjuicio a los integrantes del comité de recepción.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSÉ

INSPECTOR DE OBRA

Rolando Miguel Cubas Pérez
Ing. Civil

JDV INGENIERIA & CONSTRUCCION E.I.R.L.
JUAN DIEGO VILCHEZ BECERRA
GERENTE

CÉSAR AUGUSTO CHÁVEZ PAZ
ALCALDE

www.munisanjosepacasmayo.gob.pe

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldaña Cabanillas
DN N° 19331383
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSÉ

PROVINCIA DE PACASMAYO
PLAZA DE ARMAS 211



100

En señal de conformidad con los términos de la presente Acta, se procede a suscribirla por cuadruplicado, siendo las 11:00 horas del mismo día.

POR LA MUNICIPALIDAD:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
PEDRO QUELCAE PAIRAZAMAN

Sr. Pedro Hernando Quilcate Pairazaman

Presidente

Tec. Julio Cesar Saldaña Vásquez
Miembro

Empresa JDV INGENIERIA & CONSTRUCCION E.I.R.L

JDV INGENIERIA & CONSTRUCCION E.I.R.L.
JUAN DIEGO VILCHEZ BECERRA
Sr. Juan Diego Vilchez Becerra
Contratista

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSÉ

Ing° Walter Torres Berber

Inspector

Rolando M. Cubas Pérez
Ing° Civil
Ing° Rolando Miguel Cubas Pérez
Residente de Obra

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldaña Cabanillas
DNI N° 19331383
REPRESENTANTE COMÚN

CÉSAR AUGUSTO CHÁVEZ PAZ
ALCALDE
www.munisanjosepacasmayo.gob.pe



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSÉ

PROVINCIA DE PACASMAYO
PLAZA DE ARMAS 211



101

CONTRATO LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES



Conste por el presente documento el Contrato que celebran, de una parte la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSÉ**, con Registro Único de Contribuyente N° 20184047889, con domicilio en Plaza de Armas 221, en la ciudad de San José, Provincia de Pacasmayo, Región La Libertad, representado, en virtud de la Credencial Expedida por el Jurado Electoral Especial de Pacasmayo, por el señor Cap. PNP (r) **CÉSAR AUGUSTO CHÁVEZ PAZ**, en calidad de Alcalde Distrital, identificado con DNI 41661712, a quien en adelante, se denominará **LA ENTIDAD**; y, de la otra parte, el Ing. **ROLANDO MIGUEL CUBAS PEREZ**, identificado con DNI N° 19337015, con RUC N° 10193370155, con domicilio Legal en calle Pacasmayo # 445, Distrito y Provincia de Chepén, La Libertad, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATADO**, en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: BASE LEGAL

El presente Contrato se celebra exclusivamente al amparo de las siguientes disposiciones:

- Código Civil.
- Ley Anual de Presupuesto del Sector Público 2018.
- Ley N° 27815, Código de Ética de la Función Pública y normas complementarias.
- Ley Orgánica de Municipalidades.
- Las demás disposiciones relacionadas directamente con las normas anteriormente mencionadas.



CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

El presente Contrato constituye una modalidad del derecho privado que se celebra a requerimiento de **LA ENTIDAD** a través de la División de Desarrollo Urbano y Rural, de acuerdo con lo establecido en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público y normas conexas y el Código Civil. Por su naturaleza se rige por normas le confiere a **EL CONTRATADO**, únicamente, los derechos y obligaciones establecidos en el Código Civil.



CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO

LA ENTIDAD y **EL CONTRATADO** suscriben el presente Contrato a fin que éste preste los servicios de carácter no autónomo ni con vínculo de subordinación, brinde sus servicios profesionales como Ingeniero Residente de la Obra: "Mejoramiento de la Transitabilidad vehicular y peatonal de la calle Santa Rosa del C.P. Cultambo, Distrito de San José, Provincia de Pacasmayo – La Libertad".

CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO

Las partes acuerdan que la duración del presente Contrato será de 90 días calendario y se inicia a partir del 14 de marzo de 2018 y concluye el día 11 de junio de 2018, teniendo que presentar al respectiva Liquidación de la Obra y las coordinaciones Técnicas y ejecutivas con la División de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San José, con eficiencia en el desempeño de las actividades encomendadas.

CLÁUSULA QUINTA: DE LOS HONORARIOS

Las partes acuerdan que **LA ENTIDAD** cancelará a **EL CONTRATADO** por concepto de honorarios la suma de S/. 10,500.00 (DIEZ MIL QUINIENTOS y 00/100 SOLES) el mismo que se cancelará de

[Handwritten signature]
Rolando Miguel Cubas Perez

CÉSAR AUGUSTO CHÁVEZ PAZ
ALCALDE

www.munisanjosepacasmayo.gob.pe

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldana Cabanillas
DN N° 19331383
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSÉ

PROVINCIA DE PACASMAYO
PLAZA DE ARMAS 211



acuerdo a los avances de obra y a la conformidad del Jefe de la División de Desarrollo Urbano y Rural, debidamente sustentando con recibos por honorarios profesionales.

CLÁUSULA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO


LA ENTIDAD podrá resolver el presente contrato de manera unilateral y se materializará con la sola notificación **AL CONTRATADO**. Asimismo, se resolverá al incumplimiento o deficiencia en el desempeño de **EL CONTRATADO**.

CLÁUSULA SETIMA:


Queda establecido que dada la naturaleza del presente contrato, no genera pago de beneficios sociales ni compensación de ninguna clase a favor de **EL CONTRATADO**; por tanto no mantendrá vínculo laboral alguno con **LA ENTIDAD**, de conformidad con el estipulado en el Artículo 1764° del Código Civil, constituyendo sus honorarios renta de cuarta categoría. No siendo responsabilidad de la Municipalidad el pago de leyes sociales o cualquier otro concepto que pudiera corresponder.

Ambas partes contratantes declaran conocer el contenido del presente contrato de locación de servicios y la aceptan firmando en señal de conformidad, suscribiendo en la ciudad de San José a los 13 días del mes de marzo de 2018.




Rolando M. Cubas Pérez
Ing Civil
R. CIP 65004




MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JOSÉ
CÉSAR CHÁVEZ PAZ
ALCALDE

CONSORCIO LAFORA 2019


Edward Manuel Saldaña Cabanillas
DN/N° 19331383
REPRESENTANTE COMÚN

CÉSAR AUGUSTO CHÁVEZ PÁZ
ALCALDE

www.munisanjosepacasmayo.gob.pe



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSÉ

PROVINCIA DE PACASMAYO
PLAZA DE ARMAS 211 - TELEFAX N° 57-5009



102

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE SANTA ROSA DEL C.P. CULTAMBO, DIST. SAN JOSE - PACASMAYO - LA LIBERTAD.

ENTIDAD EJECUTANTE	: Municipalidad Distrital de San José.
CONTRATISTA	: Empresa JDV INGENIERIA & CONSTRUCCION E.I.R.L. Rep. Juan Diego Vilchez Becerra.
MONTO DE LA OBRA	: S/. 268,979.78 RA N° 062 -2018-MDSJ.
MONTO POR MANO DE OBRA	: S/. 99,560.00 CS N°009-2018-UA-MDSJ.
MODALIDAD DE EJECUCION	: Administración directa-mixta.
PLAZO CONTRACTUAL	: 88 días calendarios.
RESIDENTE	: Ing° Rolando Miguel Cubas Pérez .
INSPECTOR	: Ing° Walter Tafur Carbajal.
ENTREGA DE TERRENO	: 14/03/2018
INICIO DE OBRA	: 14/03/2018.
TERMINO CONTRACTUAL	: 09/06/2018.
TERMINO REAL DE OBRA	: 31/05/2018



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE
INSPECTOR DE OBRA

En el C.P. Cultambo, del Distrito de San José, Provincia de Pacasmayo-Región La Libertad, siendo las 09:00 a.m. del día 12 de junio del año 2018, se constituyeron la comisión de recepción designada con Resolución de Alcaldía N°286 -2018 MDSJ, la obra denominada MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE SANTA ROSA DEL C.P. CULTAMBO, DIST. SAN JOSE - PACASMAYO - LA LIBERTAD, en representación de la Municipalidad Distrital de San José el comité integrado por el Sr. Pedro Hernando Quilcate Pairazaman (Presidente), el Tec. Julio Cesar Saldaña Vásquez. (miembro), Ing°. Walter A, Tafur Carbajal (inspector), el residente Ing° Rolando Miguel Cubas Pérez, por parte de la Empresa JDV INGENIERIA & CONSTRUCCION E.I.R.L Sr. Juan Diego Vilchez Becerra , con el objeto de recibir la obra en mención.

Después de las verificaciones de los trabajos de acuerdo al Expediente Técnico aprobado se ha verificado **SIN OBSERVACIONES**,

El comité no se responsabiliza por los vicios ocultos de construcción, ni tampoco de las deficiencias que con posterioridad al presente acto se detectarán, debiendo el Contratista repararlas a su costo y de acuerdo a la garantía de obra de siete (7) años, dando cumplimiento al Art. 40 de la Ley 30225 de Contrataciones del Estado sin perjuicio a los integrantes del comité de recepción.

CONSORCIO LAFORA 2019
 Edward Manuel Saldaña Cabanillas
 DN N° 19331363
 REPRESENTANTE COMÚN

CÉSAR AUGUSTO CHÁVEZ PAZ
ALCALDE

www.munisanjosepacasmayo.gob.pe



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSÉ

PROVINCIA DE PACASMAYO
PLAZA DE ARMAS 211 - TELEFAX N° 57-5009



En señal de conformidad con los términos de la presente Acta, se procede a suscribirla por cuadruplicado, siendo las 11:00 horas del mismo día.

POR LA MUNICIPALIDAD:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSÉ

FEDRA QUIJOTE PAIRAZAMÁN

Sr. Pedro Hernando Quijote Pairazamán
Presidente

Tec. Julio César Saldaña Vásquez
Miembro

Empresa JDV INGENIERIA & CONSTRUCCION E.I.R.L

JDV INGENIERIA & CONSTRUCCION E.I.R.L

JUAN DIEGO VILCHEZ BECERRA
GERENTE

Sr. Juan Diego Vilchez Becerra
Contratista

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSÉ

Ing° Walter La Cruz Carbajal
Inspector

Rolando M. Cubas Pérez
Ing Civil

Ing° Rolando Miguel Cubas Pérez
Residente de Obra

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldaña Cabanillas
DN N° 19331363
REPRESENTANTE COMÚN

CÉSAR AUGUSTO CHÁVEZ PAZ
ALCALDE

www.munisanjosepacasmayo.gob.pe



EMPRESA CONSTRUCTORA AL VAS S.A.C.

EL QUE SUSCRIBE GERENTE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA AL VAS S.A.C.

CERTIFICA

Que, el Ing. **ROLANDO MIGUEL CUBAS PÉREZ**, identificado con D.N.I. N° 19337015, ha prestado sus servicios a mi representada como Residente de la obra: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA CALLE N° 01 CUADRA 1 Y 2 (PASAJE HUASCAR) DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHEPEN - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", obra financiada por la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, desde el 16 de enero del 2019, al 14 de febrero del 2019; demostrando responsabilidad, puntualidad y eficiencia.

Se expide la presente a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Chepén, marzo del 2019

CONSTRUCTORA ALVA S.A.C.
E. ALVITES V
Ernesto G. Alvites Vásquez
GERENTE

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldaña Cabanillas
DN N° 19331383
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO PAGANGA

CALLE GUADALUPE N° 380 - DISTRITO Y PROVINCIA CHEPÉN - LA LIBERTAD

CERTIFICADO DE TRABAJO

EL QUE SUSCRIBE, CONSORCIO PACANGA, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU REPRESENTANTE COMUN, IRMA VIOLETA DIAZ CHI;

CERTIFICA:

QUE EL SR. ROLANDO MIGUEL CUBAS PÉREZ, IDENTIFICADO CON DNI N° 19337015, HA LABORADO EN MI REPRESENTADA DESEMPEÑANDO EL CARGO DE **RESIDENTE DE OBRA**, INICIANDO SUS LABORES EL DIA 27/03/2019 HASTA EL 31/05/2019 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: **"RECUPERACIÓN DEL TRAMO 1-1432 - CALLE MARÍA PARADO DE BELLIDO DESDE AVENIDA PAMONES HASTA PIURA DEL CENTRO POBLADO DE PACANGUILLA - DISTRITO DE PACANGA - PROVINCIA DE CHEPEN- REGIÓN LA LIBERTAD"** CÓDIGO DE INVERSION: 2412567.

EN SU PERMANENCIA DEMOSTRO HONRADEZ, EFICIENCIA Y RESPONSABILIDAD AL CARGO ASIGANADO.

SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO PARA LOS FINES DEL INTERESADO.

CHEPEN, 20 de JUNIO del 2,019.

CONSORCIO PACANGA
Irma Violeta Diaz Chi
Irma Violeta Diaz Chi
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO LAFORA 2019
.....
Edward Manuel Saldana Cabanillas
DNI N° 19331983
REPRESENTANTE COMUN



DHAYI SOUTH S.A.C.
 AMPLIANDO HORIZONTES EN TOPOGRAFIA Y GEODESIA
 Target your success
GARMIN
 GPS NAVEGADORES
 Venta - Alquiler - Reparación
 Mantenimiento De Equipos
 Topográficos, Geodésicos
 Topografía, Proyectos y Geotecnia

Calle Eleazar Blanco N° 350 Urb Colmenares - Pueblo Libre - Lima - Lima
 Telefax: 460-4674 / 624-7221 Nextel 118*3864 Cel.: 998901805
 RPM: #580157 RPC: 954183189 Mov: 995700213
 RPM: *321716 RPC: 954183188
 ventas@dhayi.com / www.dhayi.com

R.U.C. 20510162464
FACTURA
 0001 N° 005689

15 Agosto 6
 Lima, de del 2,01

Forma de Pago **CONTADO**

Sr(es) **BLAKAR CONTRATISTAS GENERALES SAC** R.U.C. **20481100535**
 Dirección **CAL SANTA ISABEL NRO. 671 URB. LA MERCED LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO** Guía N° **5517**

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	01	NIVEL SOUTH NL-32 # X070439	S/922.03	S/922.03
	01	CON SUS ACCESORIOS DE FABRICA		
	01	TRIPODE DE ALUMINIO JP3		
	01	MIRA DE ALUMINIO DE 5 MTROS		

SON: MIL OCHENTA Y OCHO CON 00/100 NUEVO SOLES

INDUSTRIA GRAFICA ROAL E.I.R.L.
 R.U.C. 20557673190 ☎ 428 3398
 Serie 0001 del 5601 al 6100
 N° Aut. 12385333023
 F.I. 16 | 06 | 2016

CANCELADA
 Lima, s. de del 2,016.

Valor Venta **S/922.03**
 I.G.V. % **S/165.97**
TOTAL S/1,088.00

108



DHAYI S.A.C. **SOUTH**
 AMPLIANDO HORIZONTES EN TOPOGRAFIA Y GEODESIA
 SERVICIO TECNICO - ALQUILER - VENTAS
 DISTRIBUIDOR AUTORIZADO PARA VENTAS Y SERVICIO TECNICO

Calle Eleazar Blanco N° 350 Urb Colmenares - Pueblo Libre - Lima
 Telefax: 460-4674 / 624-7221 Nextel 118*3864 Cel.: 998901805
 RPM: #580157 RPC: 954183189
 Correo: ventas@dhayi.com

R.U.C. 20510162464
FACTURA
0001 N° 003927

Lima, 20 de febrero del 2,01 4 Forma de Pago CONTADO

Sr(es) CONSULTING & SERVICE. EDSUR SAC R.U.C. 20481249172

Dirección JR. ALFONSO UGARTE 1120 HUAMACHUCO Guía N° 2571

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	01	ESTACION TOTAL SOUTH NTS-362RL #S76216 C/SUS ACCESORIOS BASICOS	S/.13,135.59	S/.13,135.59
	01	TRIPODE DE ALUMINIO		
	01	BASTON TELESCOPICO DE 2.5 MTS		
	01	PORTA PRISMA CON PRISMA		
(SON: QUINCE MIL QUINIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES) S.E.u.O.				

QUISPE CALDAS ROSA YSABEL R.U.C.: 10095621053 Serie: 0001 del 03101 al 04100 Aut. Imp.: 8165985023 Fecha Imp.: 11 - 12 - 2013	CANCELADA Lima <u>20</u> de <u>febrero</u> del 2,01 <u>4</u> P. Dhayi S.A.C.	Valor Venta S/.13,135.59 I.G.V. %8 S/.2,364.41 TOTAL S/.15,500.00
---	---	--

DHAYI S.A.C.
 AMPLIANDO HORIZONTES EN EQUIPOS
CANCELADO

ADQUIRENTE O USUARIO

BCP

DEPOSITO CUENTA CORRIENTE MNA

OF./193033-833C-S16215 OP-0252314 20/02/2014
 Hora: 10:55:50

DHAYI S.A.C.
 CODIGO DE CUENTA: 193-1510329-0-47

IMPORTE DEPOSITADO: S/. *****15,500.00

Importe en monedas: S/. *****0.00



Trujillo, 14 de Diciembre de 2019

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 001-2019-MDG/ CS -PRIMERA CONVOCATORIA

Referencia: **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 001-2019-MDG/ CS -PRIMERA CONVOCATORIA CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI - 1406 - CALLE PIEDRA LISA; LI - 1407 - CALLE 25 DE DICIEMBRE; LI - 1424 -Y CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"**

ASUNTO: COMPROMISO DE ALQUILER

Presente.-

El que suscribe, **DENYS JHONATAN RIOS YUPANQUI** con DNI N° 46587999, representante legal de la CONSULTING & SERVICE EDSUR S.A.C, con RUC N° 20481249172, con domicilio legal en Jr. Washington N° 1308, Dpto. 802 - Urb. Lima - Cercado de Lima - Lima, ME COMPROMETO a alquilar el siguiente equipo:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
ESTACION TOTAL	UND	01

Periodo de alquiler: Por el lapso que se demande en la obra

Que habiendo obtenido la BUENA PRO el **CONSORCIO LAFORA 2019**, dicha maquinaria estará a disposición para la ejecución de la obra: **"RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI - 1406 - CALLE PIEDRA LISA; LI - 1407 - CALLE 25 DE DICIEMBRE; LI - 1424 -Y CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"**.

Atentamente,

Consulting & Service Edsur S.A.C.

Denys Jhonatan Rios Yupanqui
GERENTE GENERAL



Trujillo, 14 de Diciembre de 2019

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 001-2019-MDG/ CS -PRIMERA CONVOCATORIA

Referencia: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 001-2019-MDG/ CS -PRIMERA CONVOCATORIA CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI - 1406 - CALLE PIEDRA LISA; LI - 1407 - CALLE 25 DE DICIEMBRE; LI - 1424 -Y CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"

ASUNTO: COMPROMISO DE ALQUILER

Presente.-

El que suscribe, **SEGUNDO FAUSTINO RIOS CONTRERAS** con DNI N° 19565757, representante legal de la CORPORACION CONSULTING EDSUR S.A.C., con RUC N° 20601114870, con domicilio legal en Jr. Pizarro N° 919, Centro Cívico - Trujillo - La Libertad, ME COMPROMETO a alquilar los siguientes equipos:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
CAMION VOLQUETE 15M3	UND	01

Periodo de alquiler: Por el lapso que se demande en la obra

Que habiendo obtenido la BUENA PRO el **CONSORCIO LAFORA 2019**, dicha maquinaria estará a disposición para la ejecución de la obra: "RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI - 1406 - CALLE PIEDRA LISA; LI - 1407 - CALLE 25 DE DICIEMBRE; LI - 1424 -Y CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".

Atentamente,

Corporación Consulting Edsur S.A.C.

Segundo Faustino Rios Contreras
GERENTE GENERAL

111



SCANIA

RUC N° 20101363008
FACTURA
ELECTRÓNICA
F014-00001489

Scania del Perú S.A.

Scania del Perú S.A.
 Autopista Ramiro Prialé Km 7.5 Urb. La capitana
 La Capitana - LURIGANCHO - LIMA - LIMA

Nombre/Razón Social: CORPORACION CONSULTING EDSUR S. A. C.

RUC: 20601114870

Dirección: CALLE PIZARRO NO. 919 URB. CENTRO CIVICO

Fecha Emisión: 30/10/2017

Moneda: USD - US Dolar

Ítem	Codigo	Descripción	Und.	Cantidad	V. Unitario	P. Unitario	Descuento	Valor Venta
1	466835	-: Camión Nuevo Marca: SCANIA Modelo: P460 B6X4 Versión: P460CB6X4EHZ Color: BLANCO Chasis: 9BSP6X400G3886505 -: Motor : DC13106L018275124 -: Año Fabricacion : 2016 -: Año Modelo : 2016 -: Tolva 15m3 -: Marca FAMECA -: Clase Tolva -: Modelo SEMIROQUERA SEMICIRCULAR HD -: Serie TVSR634416FMC	NIU	1.00	139,830.51	165,000.00	0.00	139,830.51

** CIENTO SESENTA Y CINCO MIL Y 00/100 DOLARES **

Op. Gravada	USD	139,830.51
I.G.V	USD	25,169.49
Op. Inafecta	USD	0.00
Op. Exonerada	USD	0.00
Importe Total	USD	165,000.00

Observaciones de SUNAT:

La Factura numero F014-00001489, ha sido aceptada

Información Adicional

1	Transacción	FACTURA CONTADO
2	Nombre Cliente	20601114870 - CORPORACION CONSULTING EDSUR S. A. C.
3	Popid	466835
4	Agente de Retención de IGV	Excluidos de la retención del 6% del IGV por ser Agentes de Retención - Según Art. 5 Inc. B.- Res. Superint. Nro. 037-2002-SUNAT.
5	Nota Comercial 1	EL CLIENTE deberá recoger su vehículo en un plazo no mayor a 10 días hábiles luego de concluidos los trámites de placa y tarjeta de propiedad, caso contrario SCANIA estará facultada a realizar un cobro por concepto de almacenaje y seguridad. La tarifa aproximada asciende a veinte dólares americanos diarios por vehículo almacenado.
6	Nota Comercial 2	El periodo de garantía del vehículo, otorgado por SCANIA, comenzará inmediatamente después de la entrega técnica o en un plazo no mayor a 5 días hábiles luego de finalizados los trámites de placa y tarjeta de propiedad, lo que ocurra primero

Autorizado a ser emisor electrónico mediante R.I. SUNAT N° 0180050001226

EL CLIENTE deberá recoger su vehículo en un plazo no mayor a 10 días hábiles luego de concluidos los trámites de placa y tarjeta de propiedad, caso contrario SCANIA estará facultada a realizar un cobro por concepto de almacenaje y seguridad. La tarifa aproximada asciende a veinte dólares americanos diarios por vehículo almacenado.

El periodo de garantía del vehículo, otorgado por SCANIA, comenzará inmediatamente después de la entrega técnica o en un plazo no mayor a 5 días hábiles luego de finalizados los trámites de placa y tarjeta de propiedad, lo que ocurra primero.

Representación Impresa de la Factura Electrónica, consulte en <https://sfe.bizlinks.com.pe>



Powered by Bizlinks

JV&JF CONTRATISTA SAC

RUC: 20600269918

Trujillo, 14 de Diciembre de 2019

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 001-2019-MDG/ CS -PRIMERA CONVOCATORIA**

Referencia: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 001-2019-MDG/ CS -PRIMERA CONVOCATORIA CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI - 1406 - CALLE PIEDRA LISA; LI - 1407 - CALLE 25 DE DICIEMBRE; LI - 1424 -Y CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"

ASUNTO: COMPROMISO DE ALQUILER

El que suscribe, **JULIO ORLANDO VILLALOBOS RIOS**, representante legal de la empresa **JV & JF CONTRATISTAS S.A.C**, con RUC N° 20600269918, con domicilio legal en JR. LIMA NRO. 101 CAJAMARCA - CUTERVO - CUTERVO, ME COMPROMETO a alquilar el siguiente equipo:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
RODILLO NEUMATICO AUTOP. 127.4 HP 24 TN	UND	01

Periodo de alquiler: Por el lapso que se demande en la obra

Que habiendo obtenido la BUENA PRO el **CONSORCIO LAFORA 2019**, dicha maquinaria estará a disposición para la ejecución de la obra: "RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI - 1406 - CALLE PIEDRA LISA; LI - 1407 - CALLE 25 DE DICIEMBRE; LI - 1424 -Y CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".

Atentamente,

JV & JF
CONTRATISTAS S.A.C
.....
Ing° Julio Orlando Villalobos Rios
REPRESENTANTE LEGAL



Trujillo, 14 de Diciembre de 2019

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 001-2019-MDG/ CS -PRIMERA CONVOCATORIA

Referencia: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 001-2019-MDG/ CS -PRIMERA CONVOCATORIA CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI - 1406 - CALLE PIEDRA LISA; LI - 1407 - CALLE 25 DE DICIEMBRE; LI - 1424 -Y CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"

ASUNTO: COMPROMISO DE ALQUILER

El que suscribe, DE LA CRUZ SANDOVAL CLAUDIA LUZ ELIANA, representante legal de la empresa CORPORACION OTINGSA S.A.C, con RUC N° 20482843299, con domicilio legal en CAL.SAN ANDRES NRO. 327 URB. SAN ANDRES I ETAPA LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO, ME COMPROMETO a alquilar el siguiente equipo:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 10.55 TON	UND	01

Periodo de alquiler: Por el lapso que se demande en la obra

Que habiendo obtenido la BUENA PRO el CONSORCIO LAFORA 2019, dicha maquinaria estará a disposición para la ejecución de la obra: "RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI - 1406 - CALLE PIEDRA LISA; LI - 1407 - CALLE 25 DE DICIEMBRE; LI - 1424 -Y CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".

Atentamente,


 Claudia Luz Eliana De La Cruz Sandoval
 REPRESENTANTE LEGAL
 CORPORACION OTINGSA S.A.C.

NUEVA DIRECCIÓN:
 Calle San Andrés N° 327 Urb. San Andrés

CAL. CHARUN N°263 - URB. SAN ANDRES
 OFIC.: 044 - 470632 CEL.: 94 8545590
 TRUJILLO - LA LIBERTAD



Trujillo, 14 de Diciembre de 2019

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 001-2019-MDG/ CS -PRIMERA CONVOCATORIA

Referencia: **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 001-2019-MDG/ CS -PRIMERA CONVOCATORIA CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI - 1406 - CALLE PIEDRA LISA; LI - 1407 - CALLE 25 DE DICIEMBRE; LI - 1424 -Y CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"**

ASUNTO: COMPROMISO DE ALQUILER

El que suscribe, **IRENE CAROLINA GARCIA GALVEZ**, con DNI N° 41017867, representante legal de **FECA S.A.C.**, con RUC N° 20481134600, con domicilio legal en Ca. T. de Mogrovejo N° 678 Sótano 1 Urb. San Andrés - Trujillo, ME **COMPROMETO** a alquilar el siguiente equipo:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
CARGADOR S/LLANTAS 125-135 HP 3yd3	UND	01
CAMION VOLQUETE 15M3	UND	01

*** Periodo de alquiler: hasta la culminación de obra**

Que habiendo obtenido la BUENA PRO el **CONSORCIO LAFORA 2019**, dicha maquinaria estará a disposición para la ejecución de la obra: **"RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI - 1406 - CALLE PIEDRA LISA; LI - 1407 - CALLE 25 DE DICIEMBRE; LI - 1424 -Y CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"**.

Atentamente,

FECA SAC
TRANSPORTE, MAQUINARIA Y CONSTRUCCION

CAROLINA GARCIA GALVEZ
GERENTE GENERAL



Trujillo, 14 de Diciembre de 2019

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 001-2019-MDG/ CS -PRIMERA CONVOCATORIA

Referencia: **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 001-2019-MDG/ CS - PRIMERA CONVOCATORIA CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI - 1406 - CALLE PIEDRA LISA; LI - 1407 - CALLE 25 DE DICIEMBRE; LI - 1424 -Y CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"**

ASUNTO: COMPROMISO DE ALQUILER


El que suscribe, **LIC. NELLY ROSAS DELGADO**, representante legal de la empresa **NAOKE MAQUINARIAS S.A.C**, con RUC N° 20482155724, con domicilio legal en Calle las Orquídeas Mz "F" Lote 01 Urb La Encalada del Golf Distrito de Victor Larco Herrera- Provincia de Trujillo, ME COMPROMETO a alquilar los siguientes equipos:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7HP	UND	01
COMPRESORA NEUMÁTICA 76HP, 125 PCM	UND	01
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR DE 9P3	UND	02
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1.5"	UND	01

*** Periodo de alquiler: Por el lapso que se demande en la obra**

Que habiendo obtenido la BUENA PRO el **CONSORCIO LAFORA 2019**, dicha maquinaria estará a disposición para la ejecución de la obra: **"RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI - 1406 - CALLE PIEDRA LISA; LI - 1407 - CALLE 25 DE DICIEMBRE; LI - 1424 -Y CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"**.

Atentamente,

NAOKE MAQUINARIAS S.A.C.

 Lic. Nelly Rosas Delgado
 REPRESENTANTE LEGAL

📞 949 472 584

✉ naokemaquinarias@hotmail.com

📍 CALLE LAS ORQUIDEAS MZ F LOTE 01 URB: LA ENCALADA DEL GOLF - VICTOR LARCO - TRUJILLO



Eximport Distribuidores del Perú s.a.

Av. César Vallejo N° 1000 Urb. Palermo - Trujillo
 Trujillo - La Libertad ☎ 044-426139
 Oficina Principal: Av. Argentina N° 1710 - Lima - Lima
 Telfax: 336-7553 336-7272 336-7812 Fax: 336-7401
 Ventas: 336-7781 336-7644 336-7487 Fax: 336-7667 Servicio Técnico: 425-4813
ALMACEN GENERAL: Telfax: 336-6409

R.U.C. N° 20100041520
FACTURA
080 N° 0018383
 N° 0018383

LIQUIDACIONES

Av. Comercio Exterior N° 1114	02 224-8877	Av. Mercedes Gómez N° 110	02 555-63880	Av. Antonio José Caceres N° 200	02 200-40001
Av. Comercio Exterior N° 1114	02 224-8877	Av. Mercedes Gómez N° 110	02 555-63880	Av. Antonio José Caceres N° 200	02 200-40001
Av. Comercio Exterior N° 1114	02 224-8877	Av. Mercedes Gómez N° 110	02 555-63880	Av. Antonio José Caceres N° 200	02 200-40001

Ciudad: **16 DE OCTUBRE DEL 2016** R.U.C.: **20482155724** Forma de Pago: **EFFECTIVO / CONTADO**

Señor (es): **NADKE MAQUINARIAS SAC** Guia/Rem. N°: _____

Dirección: **CALLE LAS ORQUIDEAS MZ - "F" LOTE 01 URB. LA ENCALADA DEL GOLF DISTRITO VICTOR LARCO LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO** Sep./Rec. N°: _____

Por lo siguiente: **1 item** Orden N°: _____

CODIGO	CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
BNE30H1642	1.000	COMPRESORA NEUMATICA DE TORNILLO DISSELL / SULLAIR 480PCM 2 TOMAS / SULLAIR 187 HP 480PCM / 187HP MOTOR 07L00515-380-78540014/7201403250187-C/2808003270017 480PCM IMPORT	17.500.00	17.500.00
NH07004095	2.000	MARTILLO NEUMATICO ROMPEDOR / SULLAIR 85 CPM @ 90PSI 1380GPM SULLAIR 29 KG. MP890A SERIE 2360 347P MAS ACOPLE DOBLE SERIE : 2360747P-0570168P 0570168P	1,920.00	3.840.00
INC01025420	2.000	MANGUERA P / MARTILLO NEUMATICO 3/4" X ROLLO 50 MTS. SM IMPORT	95.80	191.60
ENTREGADO FECHA: 16/10/16 			CANCELADO Trujillo 16/10/16 EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S.A.	
Son: VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN DOLARES AMERICANOS T.C. : 2.810 S.E.u.O.			TOTAL VALOR DE VENTA: 18.247.12 18% I.G.V.: 3.284.48 TOTAL PRECIO DE VENTA: 21.531.60	
T.C. US\$: CON DESCUENTO			No retener el 2% de este concepto por ser agente de retención en el extranjero.	

GRAFICOS Y FORMULARIOS S.R.L. RUC 200180104 P.O. BOX 7764 E. 109 - LIMA Telefono: 422.2018 al 44.009 Cel. 984 11 3141 FAX 44 947 2944	Una vez emitida la mercadería no hay lugar a devolución ni cambio. La mercadería será por cuenta y riesgo del comprador.	La Garantía queda inutilizada si no se protege con ancladores termomagnéticos o salvavidas.	EDIPEA ENTREGADO POR: _____ FECHA: _____	VENDEDOR 14	REVISADO _____
--	--	---	---	-----------------------	--------------------------

ADQUIRENTE O USUARIO

GRUPO EDITORIAL... formularios a los miembros... Telfax: (01) 340 7744

R.U.C 20100041520
FACTURA ELECTRONICA
 FA80-00004351

Información General						
Señor(es):	NAOKE MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA		Fecha de Emisión:	17/08/2017		
RUC:	20482155724		Tipo de Moneda:	SOLES		
Dirección:	MZ. F LOTE. 1 SEC. LA ENCALADA DEL GOLF (A 1/2 CDR DE LA CAPILLA DE LA ENCALADA) - TRUJILLO		Condición de Pago:	TARJETA DE DEBITO		
			Vendedor:	WILLIAM MELENDEZ CIPRA		
Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Dcto Unit	Precio Vta. Unitario	Importe
BMC1010085	3.00	UND	VIBRADOR DE CONCRETO/ GAS. /MODELO G-200 -MARCA HONDA DE 4.0HP CON MANGOTE DE 1.5" ; 1.25" Y 2.40 A/M 1C SERIE: /16100621/16100630/16100638/ 16100822	0.00	950.00	2,850.00
BTS1010355	3.00	UND	PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIA DYNAMIC/DE8HP/ SERIE: M8HP52412517/M8HP5241698/M8HP5251783	0.00	2500.00	7,500.00
JCN1010452	1.00	UND	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11P3/ MOTOR PHANTER DE 18HP/DYNAMIC-SERIE:M84587210017-TAMBOR	0.00	4,100.00	4,000.00
VCM2200321	1.00	UND	COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA DYNAMIC DE 7.0 HP/ M KOHLER	0.00	2800.00	2800.00
UAM223100	1.00	UND	MARTILLO NEUMATICO SULLAIR 76HP/125PCM	0.00	7500.00	7500.00
BCN1010462	1.00	UND	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9P3/ MOTOR PHANTER DE 8HP/DYNAMIC-SERIE:M865975220117-TAMBOR	0.00	3,500.00	3,500.00
Total Gravado		Total Inafecto		Total Exonerado	Dcto Total	Importe Total
33217.00		0.00		0.00	(18%) 5067.00	28150.00

Son: TREINTA Y TRES MIL DOCIENTOS DIECISIETE Y 00/100 SOLES


Una vez salida la mercadería no hay lugar de devolución ni cambio. La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador.
 La Garantía queda invalida si no se protege con arrancadores termomagnéticos o salvamotors.

Porcentaje de Percepción:	0 %
Importe de Percepción:	0
Importe a Cobrar:	33,217.00

Representación impresa del documento electrónico
 Autorizado mediante la resolución RI N° 0180050002034/SUNAT

Agente de Retención

PROBADO Y ENTREGADO
 Trujillo 17/08/17
 Dpto. de Almacen



[Handwritten Signature]

EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU SA
 Trujillo 17/08/17
CANCELADO

[Handwritten Signature]



Trujillo, 14 de Diciembre de 2019

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 001-2019-MDG/ CS -PRIMERA CONVOCATORIA

Referencia: **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 001-2019-MDG/ CS -PRIMERA CONVOCATORIA CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI - 1406 - CALLE PIEDRA LISA; LI - 1407 - CALLE 25 DE DICIEMBRE; LI - 1424 -Y CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"**

ASUNTO: COMPROMISO DE ALQUILER

El que suscribe, **JUAN ANTONIO FLORES ARRASCUE**, representante legal de la empresa **CORPORACION CONSTRUCTORA AFA S.A.C.**, con RUC N° 20482825801, con domicilio legal en CAL.S/N MZA. F LOTE. 20 URB. LOS PORTALES LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO, ME COMPROMETO a alquilar el siguiente equipo:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
MOTONIVELADORA 140 HP	UND	01
PAVIMENTADORA ASFALTICA	UND	01

Periodo de alquiler: Por el lapso que se demande en la obra

Que habiendo obtenido la BUENA PRO el **CONSORCIO LAFORA 2019**, dicha maquinaria estará a disposición para la ejecución de la obra: **"RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI - 1406 - CALLE PIEDRA LISA; LI - 1407 - CALLE 25 DE DICIEMBRE; LI - 1424 -Y CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"**.

Atentamente,

CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AFA S.A.C.

Juan Antonio Flores Arrascue
REPRESENTANTE LEGAL

CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AFA S.A.C.

NUEVA DIRECCIÓN: Mz F Lote 20
URB. LOS PORTALES
LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO

CALLE: LAS ESMERALDAS N° 225 - URB. LA RINCONADA
OFIC.: 044 - 470632 CEL.: 94 8545590
TRUJILLO - LA LIBERTAD

Ferreyros**CAT****Rentafer**

119

Ferreyros S.A.
 Calle Cristóbal de Peralta Norte 820
 Surco, Perú
 511.626.4000 Tel.
 511.626.4528 fax

Lima, 16 de Diciembre de 2019
 CC0 434-19

Señores:
BLAKAR CONTRATISTAS GENERALES SAC

Presente.-

Atención: Comité Especial
REF. : PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 001-2019-MDG/CS -PRIMERA CONVOCATORIA
OBRA : "RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI – 1406 – CALLE PIEDRA LISA; LI – 1407 – CALLE 25 DE DICIEMBRE; LI – 1424 –Y CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO – DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"

Estimados señores:

Por el presente documento, confirmamos a ustedes el compromiso de nuestra representada para poner a su disposición los equipos que se detallan a continuación, para desarrollar los proyectos involucrados con la obra de la referencia, en calidad de arrendamiento por el lapso que se demande y en función de las disponibilidades vigentes a la fecha de ingreso de las respectivas órdenes y sujeto a la aprobación de crédito, de acuerdo con el calendario de utilización de los equipos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Descripción:	Tractor de Cadenas
Marca:	Caterpillar
Modelo:	D8T
Motor:	C15 ACERT
Potencia:	310 hp @ 1,850 rpm
Capac. Lampón:	8.7 m ³ ~ 11.4 yd ³
Peso:	38,488 kg.
Dimensiones (LxAxH):	6.39 x 3.94 x 3.46 (en metros)
Año de Fabricación:	2016
Cantidad:	01

Sin otro particular, nos ponemos a su disposición para atender sus consultas y requerimientos.

Atentamente,

Ferreyros S.A.
 SUCURSAL TRUJILLO
 GHERZZON CASTILLO RAZURI
 ADMINISTRATIVO - ASISTENTE

CONSORCIO LAFORA 20
 Edward Manuel Saldana Cabero
 DN N° 19331363
 REPRESENTANTE COI

ARMEX INGENIEROS EIRL

RUC: 20491782634

CA. LOS LAURELES 140 DPT. 501 URB. CALIFORNIA TRUJILLO

L20

Trujillo, 16 de Diciembre de 2019

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 001-2019-MDG/ CS -PRIMERA CONVOCATORIA

Referencia: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 001-2019-MDG/ CS -PRIMERA CONVOCATORIA CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI - 1406 - CALLE PIEDRA LISA; LI - 1407 - CALLE 25 DE DICIEMBRE; LI - 1424 -Y CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"

ASUNTO: COMPROMISO DE ALQUILER

Presente.-

El que suscribe, Abraham Fernando Romo Garcia con DNI N°26704310, representante legal de ARMEX INGENIEROS EIRL, con RUC N° 20491782634, con domicilio legal en Calle Los Laureles 140 dpto. 501, California Trujillo, ME COMPROMETO a alquilar los siguientes equipos:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
MOTONIVELADORA 125 HP marca CASE 865B	UND	01

Periodo de alquiler: Por el lapso que se demande en la obra

Que habiendo obtenido la BUENA PRO el CONSORCIO LAFORA 2019, dicha maquinaria estará a disposición para la ejecución de la obra: "RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI - 1406 - CALLE PIEDRA LISA; LI - 1407 - CALLE 25 DE DICIEMBRE; LI - 1424 -Y CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".

Atentamente,

ARMEX
INGENIEROS EIRL
Ing. Abraham F. Romo Garcia
GERENTE

CONSORCIO LAFORA 2019
Edward Manuel Saldana Cabanillas
DNI N° 19331392
REPRESENTANTE COMITÉ

221

Trujillo, 14 de Diciembre de 2019

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 001-2019-MDG/ CS -PRIMERA CONVOCATORIA

Referencia: **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 001-2019-MDG/ CS -PRIMERA CONVOCATORIA CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI - 1406 - CALLE PIEDRA LISA; LI - 1407 - CALLE 25 DE DICIEMBRE; LI - 1424 -Y CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"**

ASUNTO: COMPROMISO DE ALQUILER

El que suscribe, **GELMY ZITA CACEDA VERA**, representante legal de la empresa **CONSTRUCTORA BARRETO CONTRATISTAS GENERALES SAC**, con RUC N° 20482475982, con domicilio legal en Av. América Sur N°4170 Of. 301. Urb. San Andrés III Etapa - Trujillo, ME COMPROMETO a alquilar el siguiente equipo:


DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
RODILLO TANDEM ESTATIC AUT. 58-70 HP 8-10T	UND	01
MINI CARGADOR	UND	01
CAMION VOLQUETE DE 15M3	UND	01
CAMION CISTERNA (3,000 GLNS)	UND	01

Periodo de alquiler: Por el lapso que se demande en la obra

Que habiendo obtenido la BUENA PRO el **CONSORCIO LAFORA 2019**, dicha maquinaria estará a disposición para la ejecución de la obra: **"RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI - 1406 - CALLE PIEDRA LISA; LI - 1407 - CALLE 25 DE DICIEMBRE; LI - 1424 -Y CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"**.

Atentamente,

CONSTRUCTORA BARRETO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.


Gelmy Z. Caceda Vera
GERENTE GENERAL

CONSORCIO LAFORA 2019


Edward Manuel Saldana Cananillas
DN N° 19331383
REPRESENTANTE COMÚN



COPANOR E.I.R.L

CONSTRUCTORA Y PAVIMENTOS DEL NORTE E.I.R.L

Trujillo, 16 de Diciembre de 2019

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 001-2019-MDG/ CS -PRIMERA CONVOCATORIA

Referencia: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 001-2019-MDG/ CS -PRIMERA CONVOCATORIA CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI - 1406 - CALLE PIEDRA LISA; LI - 1407 - CALLE 25 DE DICIEMBRE; LI - 1424 -Y CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"

ASUNTO: COMPROMISO DE ALQUILER

Presente.-

El que suscribe, AMPARO ELIZABETH HURTADO SAENZ con DNI N° 27164925, representante legal de CONSTRUCTORA Y PAVIMENTOS DEL NORTE E.I.R.L., con RUC N°20603789572, con domicilio legal en CAL.TENIENTE CORONEL GUSTAVO ESCUDERO OTERO NRO. 101 DPTO. 102 URB. HUMBOLDT MIRAFLORES, LIMA, LIMA, ME COMPROMETO a alquilar los siguientes equipos:



DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 1800 gl	UND	01

Periodo de alquiler: Por el lapso que se demande en la obra

Que habiendo obtenido la BUENA PRO el CONSORCIO LAFORA 2019, dicha maquinaria estará a disposición para la ejecución de la obra: "RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI - 1406 - CALLE PIEDRA LISA; LI - 1407 - CALLE 25 DE DICIEMBRE; LI - 1424 -Y CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".

Atentamente,

CONSTRUCTORA Y PAVIMENTOS DEL NORTE E.I.R.L.
Hurtado Saenz Amparo Elizabeth
Hurtado Saenz Amparo Elizabeth
TITULAR GEROENTE

CONSORCIO LAFORA 2019

Edwards Manuel Saldana Cabanillas
Edwards Manuel Saldana Cabanillas
DN N° 19331353
REPRESENTANTE COMÚN

CAL. ALBERT EINSTEIN NRO. 348 DPTO. 201 URB. DANIEL HOYLE -
TRUJILLO - LA LIBERTAD

Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	diciembre 2019				enero 2020				febrero 2020				marzo 2020				abril 2020			
					02	09	16	23	30	06	13	20	27	03	10	17	24	02	09	16	23	30	06	13
1			RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI - 1406 - CALLE PIEDRA LISA; LI - 1407 - CALLE 25 DE DICIEMBRE; LI - 1424 - CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE,	120 días	[Gantt bar from Dec 19 to Apr 13]																			
2		01	OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD E IMPACTO AMBIENTAL	120 días	[Gantt bar from Dec 19 to Apr 13]																			
3		01.01	OBRAS PROVISIONALES	102 días	[Gantt bar from Dec 19 to Mar 20]																			
4		01.01.01	CARTEL DE OBRA 3.60x2.40	1 día	[Task from Dec 19 to Dec 19]																			
5		01.01.02	CASETA PARA ALMACEN Y GUARDIANIA	2 días	[Task from Dec 19 to Dec 21]																			
6		01.01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	2 días	[Task from Dec 19 to Dec 21]																			
7		01.01.04	FLETE TERRESTRE	2 días	[Task from Dec 19 to Dec 21]																			
8		01.02	SEGURIDAD Y SALUD	20 días	[Gantt bar from Dec 19 to Jan 18]																			
9		01.02.01	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	1 día	[Task from Dec 19 to Dec 19]																			
10		01.02.02	SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y/O DESVIO DE TRAFICO	1 día	[Task from Dec 19 to Dec 19]																			
11		01.02.03	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	20 días	[Task from Dec 19 to Jan 18]																			
12		01.03	IMPACTO AMBIENTAL	20 días	[Gantt bar from Dec 19 to Jan 18]																			
13		01.03.01	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	20 días	[Task from Dec 19 to Jan 18]																			
14		02	TRAMO LI -1406 - CALLE PIEDRA LIZA	119 días	[Gantt bar from Dec 19 to Apr 13]																			
15		02.01	PAVIMENTOS	28 días	[Gantt bar from Dec 19 to Jan 16]																			
16		02.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES	13 días	[Gantt bar from Dec 19 to Jan 01]																			
17		02.01.01.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	2 días	[Task from Dec 25 to Dec 27]																			
18		02.01.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA	2 días	[Task from Dec 28 to Dec 30]																			
19		02.01.01.03	DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5 días	[Task from Dec 24 to Dec 29]																			
20		02.01.01.04	ELIMINACION DE DEMOLICIONES	8 días	[Task from Dec 31 to Jan 08]																			
21		02.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	16 días	[Gantt bar from Dec 29 to Jan 14]																			
22		02.01.02.01	CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE, H=PROM, 0.55m, C/MAQUINA	2 días	[Task from Dec 29 to Dec 31]																			
23		02.01.02.02	NIVELACION Y APISONADO DE LA SUBRASANTE	2 días	[Task from Dec 31 to Jan 02]																			
24		02.01.02.03	SUB BASE DE 0.25 m. (HORMIGON) - Extendido, Riego y Compactado	2 días	[Task from Jan 03 to Jan 05]																			
25		02.01.02.04	BASE DE AFIRMADO H=0.25 m - Extendido, Riego y Compactado	2 días	[Task from Jan 05 to Jan 07]																			
26		02.01.02.05	ACARREO DE MATERIAL 50 <D< 100 MT	4 días	[Task from Jan 08 to Jan 12]																			
27		02.01.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km	4 días	[Task from Jan 12 to Jan 16]																			
28		02.01.03	PAVIMENTO FLEXIBLE	3 días	[Gantt bar from Jan 13 to Jan 16]																			
29		02.01.03.01	BARRIDO Y LIMPIEZA P/CARPETA ASFALTICA	1 día	[Task from Jan 13 to Jan 13]																			
30		02.01.03.02	IMPRIMACION ASFALTICA CON MC-30 C/EQUIPO	1 día	[Task from Jan 15 to Jan 15]																			
31		02.01.03.03	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" CON EQUIPO	1 día	[Task from Jan 16 to Jan 16]																			
32		02.02	CONCRETO ARMADO	10 días	[Gantt bar from Apr 05 to Apr 15]																			
33		02.02.01	SARDINEL	10 días	[Gantt bar from Apr 05 to Apr 15]																			
34		02.02.01.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	1 día	[Task from Apr 05 to Apr 05]																			
35		02.02.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA	1 día	[Task from Apr 07 to Apr 07]																			
36		02.02.01.03	EXCAVACION MANUAL	1 día	[Task from Apr 07 to Apr 07]																			
37		02.02.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km	1 día	[Task from Apr 08 to Apr 08]																			
38		02.02.01.05	NIVELACION Y APISONADO EN ZANJA	1 día	[Task from Apr 10 to Apr 10]																			
39		02.02.01.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	1 día	[Task from Apr 11 to Apr 11]																			
40		02.02.01.07	ACERO CORRUGADO EN SARDINEL FY=4200 kg/cm2	1 día	[Task from Apr 12 to Apr 12]																			


CONSORCIO LAFORA 2019
 Edward Manuel Saldana Cabanillas
 DN N° 19331363
 REPRESENTANTE COMÚN

122

Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	diciembre 2019				enero 2020				febrero 2020				marzo 2020				abril 2020			
					02	09	16	23	30	06	13	20	27	03	10	17	24	02	09	16	23	30	06	13
41		02.02.01.08	CONCRETO EN SARDINEL H=0.60m. f'c=175 kg/cm2	1 día																			13/04	
42		02.02.01.09	JUNTAS ASFALTICAS E=1"	1 día																			14/04	
43		02.02.01.10	CURADO DE CONCRETO	1 día																			15/04	
44		02.03	DRENAJE PLUVIAL	10 días																				
45		02.03.01	CUNETA DE CONCRETO	10 días																				
46		02.03.01.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	1 día																			06/04	
47		02.03.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA	1 día																			08/04	
48		02.03.01.03	EXCAVACION MANUAL	1 día																			08/04	
49		02.03.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km	1 día																			09/04	
50		02.03.01.05	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE	1 día																			11/04	
51		02.03.01.06	CONCRETO f'c=175 kg/cm2	1 día																			14/04	
52		02.03.01.07	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	1 día																			12/04	
53		02.03.01.08	JUNTAS ASFALTICAS E=1"	1 día																			15/04	
54		02.03.01.09	CURADO DE CONCRETO	1 día																			15/04	
55		02.03.02	CAMARA DE DRENAJE PLUVIAL	4 días																				
56		02.03.02.01	CONCRETO f'c=175 kg/cm2	1 día																			15/04	
57		02.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	1 día																			13/04	
58		02.03.02.03	ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2	1 día																			14/04	
59		02.03.02.04	SUMIDERO E INSTALACION DE TUBERIA ISO 4435 UF S-25 DN =160mm	1 día																			15/04	
60		02.04	SEÑALIZACION	1 día																				
61		02.04.01	SEÑALIZACION HORIZONTAL	1 día																				
62		02.04.01.01	SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PAVIMENTO	1 día																			15/04	
63		02.04.01.02	PINTURA PARA SARDINEL (Borde y cara exterior)	1 día																			15/04	
64		02.05	VARIOS	5 días																				
65		02.05.01	NIVELACION DE TECHO DE BUZONES	1 día																			12/04	
66		02.05.02	NIVELACION DE MARCOS Y TAPAS DE AGUA	1 día																			13/04	
67		02.05.03	NIVELACION DE MARCOS Y TAPAS DE DESAGUE	1 día																			14/04	
68		02.05.04	REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA	1 día																			15/04	
69		02.05.05	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	1 día																			15/04	
70		03	TRAMO LI -1407 Y LI - 1425 - CALLE 25 DE DICIEMBRE	91 días																				
71		03.01	PAVIMENTOS	34 días																				
72		03.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES	8 días																				
73		03.01.01.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	3 días																			18/01	
74		03.01.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA	5 días																			24/01	
75		03.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	11 días																				
76		03.01.02.01	CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE, C/MAQUINA	2 días																			25/01	
77		03.01.02.02	NIVELACION Y APISONADO DE LA SUBRASANTE	2 días																			27/01	
78		03.01.02.03	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE C/OVER E=0.20 m	2 días																			30/01	
79		03.01.02.04	SUB BASE DE 0.15 m. (HORMIGON) - Extendido, Riego y Compactado	2 días																			01/02	
80		03.01.02.05	BASE DE AFIRMADO H=0.20 m - Extendido, Riego y Compactado	2 días																			03/02	
81		03.01.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km	5 días																			03/02	
82		03.01.03	PAVIMENTO RIGIDO	15 días																				


CONSORCIO LAFORA 2019
 Edward Manuel Saldana Cabanillas
 DN N° 19331363
 REPRESENTANTE COMÚN

123

Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	diciembre 2019		enero 2020					febrero 2020				marzo 2020			abril 2020						
					02	09	16	23	30	06	13	20	27	03	10	17	24	02	09	16	23	30	06	13	20
167		04.01.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km	3 días														07/03							
168		04.01.03	PAVIMENTO RIGIDO	19 días																					
169		04.01.03.01	CONCRETO EN PAVIMENTO RIGIDO f'c= 210 kg/cm2 e=0.20 m	14 días																					
170		04.01.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PAVIMENTOS	6 días																					
171		04.01.03.03	CURADO DE CONCRETO	3 días																					
172		04.01.03.04	JUNTAS ASFALTICAS E=1"	3 días																					
173		04.02	CONCRETO SIMPLE	23 días																					
174		04.02.01	VEREDAS	23 días																					
175		04.02.01.01	DEMOLICION DE VEREDA DE CONCRETO(manual)	3 días																					
176		04.02.01.02	ELIMINACION DE DEMOLICIONES	1 día																					
177		04.02.01.03	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	2 días																					
178		04.02.01.04	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA	2 días																					
179		04.02.01.05	EXCAVACION MANUAL	3 días																					
180		04.02.01.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km	1 día																					
181		04.02.01.07	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE	3 días																					
182		04.02.01.08	BASE DE AFIRMADO H=0.10m. Extendido, Riego y Compcatado	4 días																					
183		04.02.01.09	CONCRETO EN VEREDA H=0.10m. f'c=175 kg/cm2	3 días																					
184		04.02.01.10	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS	3 días																					
185		04.02.01.11	JUNTAS ASFALTICAS E=1"	1 día																					
186		04.02.01.12	CURADO DE CONCRETO	1 día																					
187		04.02.02	RAMPA	18 días																					
188		04.02.02.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	1 día																					
189		04.02.02.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA	1 día																					
190		04.02.02.03	EXCAVACION MANUAL	1 día																					
191		04.02.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km	1 día																					
192		04.02.02.05	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE	1 día																					
193		04.02.02.06	BASE DE AFIRMADO H=0.10m. Extendido, Riego y Compcatado	1 día																					
194		04.02.02.07	CONCRETO EN RAMPA H=0.10m. f'c=175 kg/cm2	1 día																					
195		04.02.02.08	CURADO DE CONCRETO	1 día																					
196		04.03	DRENAJE PLUVIAL	17 días																					
197		04.03.01	CUNETA DE CONCRETO	17 días																					
198		04.03.01.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	2 días																					
199		04.03.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA	1 día																					
200		04.03.01.03	EXCAVACION MANUAL	4 días																					
201		04.03.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km	1 día																					
202		04.03.01.05	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE	1 día																					
203		04.03.01.06	CONCRETO f'c=175 kg/cm2	2 días																					
204		04.03.01.07	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	2 días																					
205		04.03.01.08	JUNTAS ASFALTICAS E=1"	1 día																					
206		04.03.01.09	CURADO DE CONCRETO	1 día																					
207		04.03.01.10	COLOCACION DE REJILLA EN CANALETA	1 día																					
208		04.03.02	CAMARA DE DRENAJE PLUVIAL	4 días																					

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldaña Cabanillas
 DN N° 19331383
 REPRESENTANTE COMÚN

Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	diciembre 2019				enero 2020				febrero 2020				marzo 2020				abril 2020			
					02	09	16	23	30	06	13	20	27	03	10	17	24	02	09	16	23	30	06	13
209		04.03.02.01	CONCRETO $f_c=175$ kg/cm ²	1 día																			06/04	
210		04.03.02.02	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO NORMAL	1 día																			07/04	
211		04.03.02.03	ACERO CORRUGADO $FY=4200$ kg/cm ²	1 día																			08/04	
212		04.03.02.04	SUMIDERO E INSTALACION DE TUBERIA ISO 4435 UF S-25 DN =160mm	1 día																			09/04	
213		04.04	SEÑALIZACION	1 día																				
214		04.04.01	SEÑALIZACION HORIZONTAL	1 día																				
215		04.04.01.01	SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PAVIMENTO	1 día																			15/04	
216		04.05	VARIOS	15 días																			04/04	
217		04.05.01	NIVELACION DE TECHO DE BUZONES	3 días																			08/04	
218		04.05.02	NIVELACION DE MARCOS Y TAPAS DE AGUA	4 días																			13/04	
219		04.05.03	NIVELACION DE MARCOS Y TAPAS DE DESAGUE	5 días																			15/04	
220		04.05.04	REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA	3 días																			15/04	
221		04.05.05	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	1 día																			15/04	

CONSORCIO LAFORA 2019

 Edward Manuel Saldaña Cabanillas
 DN N° 19331363
 REPRESENTANTE COMÚN

122

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra **RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIZA; LI-1407 Y 1425-CALLE 25 DE DICIEMBRE Y LI-1424-CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD**

Subpresupuesto **001** **RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LISA; LI 1407-CALLE 25 DE DICIEMBRE; LI-1424**

Fecha

Lugar **130702 LA LIBERTAD - PACASMAYO - GUADALUPE**

Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
MANO DE OBRA					
0101010003	OPERARIO	hh	1,480.0371	21.02	31,110.38
0101010004	OFICIAL	hh	1,830.8539	17.04	31,197.75
0101010005	PEON	hh	7,087.8920	15.34	108,728.26
0101010009	CAPACITADOR	hh	40.0000	21.02	840.80
0101010010	ASISTENTE DE CAPACITADOR	hh	48.0000	17.04	817.92
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	243.1734	21.02	5,111.50
					177,806.61
MATERIALES					
02010500010003	ASFALTO LIQUIDO MC-30	gal	239.2368	10.55	2,523.95
02010500050004	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	m3	56.6375	735.61	41,663.11
02040100010003	ALAMBRE NEGRO N° 8	kg	147.8698	4.66	689.07
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg	57.1662	4.66	266.39
02040200010003	ANGULOS DE ACERO DE 1 1/2"X1 1/2"X3/16" X 6m	var	177.9600	8.19	1,457.49
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	119.7972	2.80	335.43
02041200010004	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"	kg	53.9517	4.24	228.76
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg	161.7900	4.43	716.73
02041600010003	PLATINA DE ACERO 1 1/2" x 1/4" x 6m	m	333.6750	9.88	3,296.71
0204240030	ABRAZADERA PVC DE 1/2" X 3"	pza	51.6000	15.79	814.76
02051000020007	CODO PVC SAP DE 1/2" X 45°	und	51.6000	0.75	38.70
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3	739.4712	68.00	50,284.04
02070200010002	ARENA GRUESA	m3	494.3054	35.00	17,300.69
0207030001	HORMIGON	m3	887.6948	41.00	36,395.49
0207030003	AFIRMADO SELECCIONADO	m3	1,249.8349	45.00	56,242.57
02070400010007	MATERIAL CLASIFICADO OVER 6"	m3	171.1336	33.90	5,801.43
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3	1,303.4296	20.00	26,068.59
0210030003	MALLA DE SEGURIDAD C/ANARANJADO	rl	9.0000	38.10	342.90
02100400010009	TECNOPORT 1"	m2	340.6310	10.00	3,406.31
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol	80.1503	22.51	1,804.18
0213010007	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol	8,564.6434	22.86	195,787.75
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg	bol	563.0038	6.97	3,924.14
02150100010011	TUBERIA PVC DN=160 S-25 UF ISO 4435	m	39.6550	26.12	1,035.79
02150100010012	TUBERIA PVC C-10 SP DE 1/2" INCL. UNIONES	m	108.3600	6.52	706.51
02150100010013	TUBERIA PVC SP DE 3"	m	108.3600	10.10	1,094.44
0222080012	PEGAMENTO PARA PVC	gal	10.3200	91.63	945.62
0222110001	COLA SINTETICA	gal	0.4525	13.98	6.33
02221200010001	LUBRICANTE PARA PVC	gal	0.0347	43.20	1.50
02221800010015	ADITIVO CURADOR DE CONCRETO	gal	242.3875	27.37	6,634.15
0231000002	PALOS EUCALIPTO Ø3" X 3.00m	p2	3.0000	21.20	63.60
0231010001	MADERA TORNILLO	p2	4,127.4134	5.00	20,637.07
0231010003	MADERA TORNILLO PARA CARTEL DE OBRA	p2	47.2500	5.51	260.35
0231040002	ESTACAS DE MADERA	p2	281.5033	4.50	1,266.76
0240060011	PINTURA P/TRAFFICO C/BLANCO	gal	14.3790	40.92	588.39
0240060012	PINTURA P/TRAFFICO C/AMARILLO	gal	1.3625	40.92	55.75
0240080017	DISOLVENTE XILOL	gal	7.8385	36.63	287.12
0241030001	CINTA TEFLON	und	5.7448	1.20	6.89
02410500010002	CINTA SEÑALIZADORA COLOR AMARILLO x 200m	pza	9.0000	40.92	368.28
02410500010003	CINTA SEÑALIZADORA COLOR DE PELIGRO COLOR ROJO x 200m	pza	9.0000	40.92	368.28
0246140002	ANILLO DE CAUCHO P/TUB PVC DN=160 mm UF ISO 4435	und	6.7375	3.03	20.41
02550800010003	SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD P 1/8"	kg	17.7960	13.98	248.79
02670100010006	CASCO PARA INGENIEROS Y TECNICOS	und	3.0000	33.81	101.43
02670100010009	CASCO ROJO	und	12.0000	10.93	131.16
02670100010010	CASCO AZUL	und	12.0000	10.93	131.16
02670100010011	CASCO AMARILLO	und	12.0000	10.93	131.16
0267020002	LENTES DE POLICARBONATO LUNA OSCURA	und	24.0000	8.90	213.60
0267040006	MASCARILLA DESECHABLE CONTRA POLVO	und	15.0000	8.63	129.45
0267050001	GUANTES DE CUERO	par	24.0000	12.71	305.04
0267060018	CHALECO REFLECTIVO	und	24.0000	12.71	305.04
0267060020	CHALECO P/INGENIERO	und	3.0000	15.37	46.11
02670700010005	BOTINES DE CUERO CON PUNTA DE ACERO #42	par	10.0000	40.92	409.20
02670700050005	BOTAS DE CAUCHO #42	par	24.0000	15.50	372.00
0267110002	CONO DE SEÑALIZACION NARANJA DE 28" DE ALTURA	und	12.0000	21.73	260.76

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldana Cabanillas
D.N. N° 18331363
REPRESENTANTE COMUN

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra **0201021** **RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIZA; LI-1407 Y 1425-CALLE 25 DE DICIEMBRE Y LI-1424-CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD**

Subpresupuesto **001** **RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LISA; LI 1407-CALLE 25 DE DICIEMBRE; LI-1424**

Fecha

Lugar **130702** **LA LIBERTAD - PACASMAYO - GUADALUPE**

Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0267110003	TRANQUERA DE MADERA DE 0.75 X 1.20 m	und	9.0000	50.00	450.00
02671100140002	TRANQUERA DE MADERA DE 1.20 X 1.20 m	und	9.0000	50.00	450.00
0267120003	AVISOS DE SEÑALIZACION	und	12.0000	49.90	598.80
02901000020016	SELLO ASFALTICO RC-250	gal	453.0393	18.64	8,444.65
02901700010018	IMPRESION DE GIGANTOGRAFIA 3.60 x 2.40m	und	1.0000	800.00	800.00
0290230060	BARRENO DE 5" x 18"	und	27.1860	10.00	271.86
02903200090039	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.0000	975.93	975.93
					498,512.57
EQUIPOS					
0301000020	MIRAS TOPOGRAFICAS	he	90.0843	5.00	450.42
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	144.1348	10.00	1,441.35
0301000022	ESTACION TOTAL	he	90.0821	15.00	1,351.23
0301000023	MIRAS Y JALONES	hm	90.0864	1.00	90.09
0301010044	FLETE TERRESTRE	glb	1.0000	2,074.24	2,074.24
0301100001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	hm	83.9935	12.75	1,070.92
03011000050002	RODILLO TANDEM ESTATIC AUT. 58-70 HP 8-10T (incluye combustible y operador)	hm	2.0843	160.00	333.49
03011000060002	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9 ton	hm	111.2974	140.00	15,581.64
0301100008	RODILLO NEUMATICO AUTOP. 81/100 HP 8-23 TN (incluye combustible y operador)	hm	2.0843	138.00	287.63
0301120005	MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTO	hm	4.6013	75.00	345.10
0301140005	MARTILLO NEUMATICO (para compresora)	hm	36.2480	70.00	2,537.36
0301140006	COMPRESORA NEUMATICA	hm	36.2480	85.00	3,081.08
03011400060002	COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM, 76 HP	hm	2.6280	75.00	197.10
03011600010003	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3	hm	270.5631	160.00	43,290.10
03011600020004	MINI CARGADOR	hm	29.3438	72.03	2,113.63
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	50.0704	285.00	14,270.06
03012000010001	MOTONIVELADORA 130 - 135 HP	hm	125.2008	180.00	22,536.14
0301200002	MOTONIVELADORA DE 125 HP	hm	4.9784	180.00	896.11
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	270.5630	120.00	32,467.56
03012200050001	CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)	hm	151.3645	160.00	24,218.32
03012200080004	CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 1,800 gl (incluye combustible y operador)	hm	1.8124	225.00	407.79
0301230002	ALQUILER DE CASETA DE P/ALMACEN Y GUARDIANIA	mes	4.0000	600.00	2,400.00
03012700010004	MAQUINA DE SOLDAR 295 A	hm	1.4237	12.71	18.10
03012900010002	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	hm	399.7766	12.00	4,797.32
03012900030002	MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	425.7763	15.00	6,386.64
0301390009	PAVIMENTADORA ASFALTICA (incluye operador y combustible)	hm	2.0843	180.00	375.17
					183,018.59
Total				S/.	859,337.77

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldana Cabanillas
 DN N° 19331363
 REPRESENTANTE COMÚN

utilización

L30

CALENDARIO DE ADQUISICION DE EQUIPOS

PROYECTO : RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI - 1406 - CALLE PIEDRA LISA; LI - 1407 - CALLE 25 DE DICIEMBRE; LI - 1424 - CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

DISTRITO: GUADALUPE

ITEM	DESCRIPCION	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	TOTAL
301000020	MIRAS TOPOGRAFICAS	S/. 112.81	S/. 112.81	S/. 112.81	S/. 112.81	S/. 450.42
301000021	NIVEL TOPOGRAFICO	S/. 360.34	S/. 360.34	S/. 360.34	S/. 360.34	S/. 1,441.35
301000022	ESTACION TOTAL	S/. 337.81	S/. 337.81	S/. 337.81	S/. 337.81	S/. 1,351.23
301000023	MIRAS Y JALONES	S/. 22.52	S/. 22.52	S/. 22.52	S/. 22.52	S/. 90.09
301010044	FLETE TERRESTRE	S/. 518.56	S/. 518.56	S/. 518.56	S/. 518.56	S/. 2,074.24
301100001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	S/. 267.73	S/. 267.73	S/. 267.73	S/. 267.73	S/. 1,070.92
3.011E+12	RODILLO TANDEM ESTATIC AUT. 58-70 HP 8-10T (incluye combustible y operador)			S/. 166.75	S/. 166.75	S/. 333.49
3.011E+12	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9 ton			S/. 7,790.82	S/. 7,790.82	S/. 15,581.64
301100008	RODILLO NEUMATICO AUTOP. 81/100 HP 8-23 TN (incluye combustible y operador)			S/. 143.82	S/. 143.82	S/. 287.63
301120005	MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTO				S/. 345.10	S/. 345.10
301140005	MARTILLO NEUMATICO (para compresora)	S/. 634.34	S/. 634.34	S/. 634.34	S/. 634.34	S/. 2,537.36
301140006	COMPRESORA NEUMATICA	S/. 770.27	S/. 770.27	S/. 770.27	S/. 770.27	S/. 3,081.06
3.0114E+12	COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM, 76 HP	S/. 49.28	S/. 49.28	S/. 49.28	S/. 49.28	S/. 197.10
3.0118E+12	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3	S/. 10,822.53	S/. 10,822.53	S/. 10,822.53	S/. 10,822.53	S/. 43,290.10
3.0118E+12	MINI CARGADOR	S/. 528.41	S/. 528.41	S/. 528.41	S/. 528.41	S/. 2,113.63
3.0118E+12	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	S/. 3,567.52	S/. 3,567.52	S/. 3,567.52	S/. 3,567.52	S/. 14,270.06
3.012E+12	MOTONIVELADORA 130 - 135 HP			S/. 11,268.07	S/. 11,268.07	S/. 22,536.14
301200002	MOTONIVELADORA DE 125 HP			S/. 448.06	S/. 448.06	S/. 896.11
3.0122E+12	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	S/. 8,116.89	S/. 8,116.89	S/. 8,116.89	S/. 8,116.89	S/. 32,467.56
3.0122E+12	CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)	S/. 6,054.58	S/. 6,054.58	S/. 6,054.58	S/. 6,054.58	S/. 24,218.32
3.0122E+12	CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 1,800 gl (incluye combustible y operador)	S/. 101.95	S/. 101.95	S/. 101.95	S/. 101.95	S/. 407.79
301230002	ALQUILER DE CASETA DE PIALMACEN Y GUARDIANA	S/. 600.00	S/. 600.00	S/. 600.00	S/. 600.00	S/. 2,400.00
3.0127E+12	MAQUINA DE SOLDAR 295 A	S/. 4.53	S/. 4.53	S/. 4.53	S/. 4.53	S/. 18.10
3.0129E+12	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	S/. 1,599.11	S/. 1,599.11	S/. 1,599.11		S/. 4,797.32
3.0129E+12	MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP)	S/. 2,128.88	S/. 2,128.88	S/. 2,128.88		S/. 6,386.64
301390006	PAVIMENTADORA ASFALTICA (incluye operador y combustible)				S/. 375.17	S/. 375.17
	COSTO DIRECTO	36,587.82	36,587.82	58,415.33	53,407.61	183,018.59
	GASTOS GENERALES (10%)	3,659.78	3,659.78	5,841.53	5,340.76	18,301.86
	UTILIDAD (7%)	2,561.85	2,561.85	3,949.07	3,738.53	12,811.30
	SUB PRESUPUESTO	42,819.45	42,819.45	66,005.93	62,486.90	214,131.75
	IGV (18%)	7,707.50	7,707.50	11,881.07	11,247.64	38,543.72
	TOTAL	50,526.95	50,526.95	77,887.01	73,734.54	252,675.47
	AVANCE PARCIAL (%)	20.00%	20.00%	30.82%	29.18%	
	AVANCE ACUMULADO (%)	20.00%	39.99%	70.82%	100.00%	

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldaña Cabanillas
 DN N° 19331963
 REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201021 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIZA; LI-1407 Y 1425-CALLE 25 DE DICIEMBRE Y LI-1424-CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIS Fecha presupuesto Diciembre - 2019

Partida 01.01.01 CARTEL DE OBRA 3.60x2.40

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,527.03

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	21.02	168.16
0101010005	PEON	hh	1.0000	8.0000	15.34	122.72
290.88						
Materiales						
02041200010004	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"	kg		3.5000	4.24	14.84
0207030001	HORMIGON	m3		0.8000	41.00	32.80
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0550	20.00	1.10
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		2.1500	22.51	48.40
0222110001	COLA SINTETICA	gal		0.4525	13.98	6.33
0231000002	PALOS EUCALIPTO Ø3" X 3.00m	p2		3.0000	21.20	63.60
0231010003	MADERA TORNILLO PARA CARTEL DE OBRA	p2		47.2500	5.51	260.35
02901700010018	IMPRESION DE GIGANTOGRAFIA 3.60 x 2.40m	und		1.0000	800.00	800.00
1,227.42						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	290.88	8.73
8.73						

Partida 01.01.02 CASETA PARA ALMACEN Y GUARDIANIA

Rendimiento mes/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : mes 600.00

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Equipos						
0301230002	ALQUILER DE CASETA DE P/ALMACEN Y GUARDIANIA	mes		1.0000	600.00	600.00
600.00						

Partida 01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 975.93

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Materiales						
02903200090039	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb		1.0000	975.93	975.93
975.93						

Partida 01.01.04 FLETE TERRESTRE

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 2,074.24

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Equipos						
0301010044	FLETE TERRESTRE	glb		1.0000	2,074.24	2,074.24
2,074.24						

Partida 01.02.01 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 2,275.35

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Materiales						
02670100010006	CASCO PARA INGENIEROS Y TECNICOS	und		3.0000	33.81	101.43
02670100010009	CASCO ROJO	und		12.0000	10.93	131.16
02670100010010	CASCO AZUL	und		12.0000	10.93	131.16
02670100010011	CASCO AMARILLO	und		12.0000	10.93	131.16
0267020002	LENTES DE POLICARBONATO LUNA OSCURA	und		24.0000	8.90	213.60

Fecha :

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldaña Cabanillas
DN N° 19331383
REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201021 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIZA; LI-1407 Y 1425-CALLE 25 DE DICIEMBRE Y LI-1424-CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto	001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIS	Fecha presupuesto	Diciembre - 2019
0267040006	MASCARILLA DESECHABLE CONTRA POLVO	und	15.0000 8.63 129.45
0267050001	GUANTES DE CUERO	par	24.0000 12.71 305.04
0267060018	CHALECO REFLECTIVO	und	24.0000 12.71 305.04
0267060020	CHALECO P/INGENIERO	und	3.0000 15.37 46.11
02670700010005	BOTINES DE CUERO CON PUNTA DE ACERO #42	par	10.0000 40.92 409.20
02670700050005	BOTAS DE CAUCHO #42	par	24.0000 15.50 372.00
			2,275.35

Partida	01.02.02	SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y/O DESVIO DE TRAFICO					
Rendimiento	glb/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : glb			3,265.03
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	21.02	168.16	
0101010005	PEON	hh	2.0000	16.0000	15.34	245.44	
						413.60	
Materiales							
0210030003	MALLA DE SEGURIDAD C/ANARANJADO	rll		9.0000	38.10	342.90	
02410500010002	CINTA SEÑALIZADORA COLOR AMARILLO x 200m	pza		9.0000	40.92	368.28	
02410500010003	CINTA SEÑALIZADORA COLOR DE PELIGRO COLOR ROJO x 200m	pza		9.0000	40.92	368.28	
0267110002	CONO DE SEÑALIZACION NARANJA DE 28" DE ALTURA	und		12.0000	21.73	260.76	
0267110003	TRANQUERA DE MADERA DE 0.75 X 1.20 m	und		9.0000	50.00	450.00	
02671100140002	TRANQUERA DE MADERA DE 1.20 X 1.20 m	und		9.0000	50.00	450.00	
0267120003	AVISOS DE SEÑALIZACION	und		12.0000	49.90	598.80	
						2,839.02	
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	413.60	12.41	
						12.41	

Partida	01.02.03	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD					
Rendimiento	glb/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : glb			1,217.92
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0101010009	CAPACITADOR	hh	4.0000	32.0000	21.02	672.64	
0101010010	ASISTENTE DE CAPACITADOR	hh	4.0000	32.0000	17.04	545.28	
						1,217.92	

Partida	01.03.01	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL					
Rendimiento	glb/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : glb			5,031.78
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0101010009	CAPACITADOR	hh	1.0000	8.0000	21.02	168.16	
0101010010	ASISTENTE DE CAPACITADOR	hh	2.0000	16.0000	17.04	272.64	
						440.80	
Subpartidas							
010104010404	REGADO AREAS DE EXCAVACIONES.	m2		4,936.5400	0.93	4,590.98	
						4,590.98	

Partida	02.01.01.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 150.0000	EQ. 150.0000	Costo unitario directo por : m2			0.84
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0533	15.34	0.82	

Fecha :

CONSORCIO LAFORA 2019
 Edward Manuel Saldana Cabanillas
 DN N° 19231363
 REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201021 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIZA; LI-1407 Y 1425-CALLE 25 DE DICIEMBRE Y LI-1424-CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIS Fecha presupuesto Diciembre - 2019

0301010006	Equipos HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	3.0000	0.82	0.02	0.02
------------	----------------------------------	-----	--------	------	------	------

Partida 02.01.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA

Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 2.48

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0160	17.04	0.27
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0320	15.34	0.49
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0160	21.02	0.34
Materiales						
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg	bol		0.1000	6.97	0.70
0231040002	ESTACAS DE MADERA	p2		0.0500	4.50	0.23
Equipos						
0301000020	MIRAS TOPOGRAFICAS	he	1.0000	0.0160	5.00	0.08
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	0.5000	0.0080	10.00	0.08
0301000022	ESTACION TOTAL	he	1.0000	0.0160	15.00	0.24
0301000023	MIRAS Y JALONES	hm	1.0000	0.0160	1.00	0.02
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.10	0.03
0.45						

Partida 02.01.01.03 DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO

Rendimiento m2/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 8.47

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0400	17.04	0.68
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0800	15.34	1.23
Materiales						
0290230060	BARRENO DE 5" x 18"	und		0.0300	10.00	0.30
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.91	0.06
0301140005	MARTILLO NEUMATICO (para compresora)	hm	1.0000	0.0400	70.00	2.80
0301140006	COMPRESORA NEUMATICA	hm	1.0000	0.0400	85.00	3.40
6.26						

Partida 02.01.01.04 ELIMINACION DE DEMOLICIONES

Rendimiento m3/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m3 15.75

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0533	15.34	0.82
Equipos						
03011600010003	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3	hm	1.0000	0.0533	160.00	8.53
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	1.0000	0.0533	120.00	6.40
14.93						

Partida 02.01.02.01 CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE, H=PROM, 0.55m, C/MAQUINA

Rendimiento m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000 Costo unitario directo por : m3 6.39

Fecha :

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldana Cabanillas
DN N° 19331383
REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201021 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIZA; LI-1407 Y 1425-CALLE 25 DE DICIEMBRE Y LI-1424-CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIS Fecha presupuesto Diciembre -2019

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	0.5000	0.0089	21.02	0.19
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0356	15.34	0.55
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0178	21.02	0.37
1.11						
Equipos						
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	1.0000	0.0178	10.00	0.18
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.11	0.03
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.0000	0.0178	285.00	5.07
5.28						

Partida 02.01.02.02 NIVELACION Y APISONADO DE LA SUBRASANTE

Rendimiento m2/DIA MO. 750.0000 EQ. 750.0000 Costo unitario directo por : m2 5.72

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0107	21.02	0.22
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0107	17.04	0.18
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0107	15.34	0.16
0.56						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.56	0.02
03011000060002	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7-9 ton	hm	1.0000	0.0107	140.00	1.50
03012000010001	MOTONIVELADORA 130 - 135 HP	hm	1.0000	0.0107	180.00	1.93
03012200050001	CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)	hm	1.0000	0.0107	160.00	1.71
5.16						

Partida 02.01.02.03 SUB BASE DE 0.25 m. (HORMIGON) - Extendido, Riego y Compactado

Rendimiento m2/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000 Costo unitario directo por : m2 19.58

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0100	21.02	0.21
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0100	17.04	0.17
0101010005	PEON	hh	5.0000	0.0500	15.34	0.77
1.15						
Materiales						
0207030001	HORMIGON	m3		0.3000	41.00	12.30
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1000	20.00	2.00
14.30						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.15	0.03
03011000060002	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7-9 ton	hm	0.5000	0.0050	140.00	0.70
03012000010001	MOTONIVELADORA 130 - 135 HP	hm	1.0000	0.0100	180.00	1.80
03012200050001	CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)	hm	1.0000	0.0100	160.00	1.60
4.13						

Partida 02.01.02.04 BASE DE AFIRMADO H=0.25 m - Extendido, Riego y Compactado

Rendimiento m2/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000 Costo unitario directo por : m2 21.48

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0100	21.02	0.21
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0100	17.04	0.17
0101010005	PEON	hh	5.0000	0.0500	15.34	0.77

Fecha : CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldana Cabanillas
DN N° 19331383
REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201021 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIZA; LI-1407 Y 1425-CALLE 25 DE DICIEMBRE Y LI-1424-CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIS Fecha presupuesto Diciembre-2019

Materiales						1.15
0207030003	AFIRMADO SELECCIONADO	m3		0.3000	45.00	13.50
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1000	20.00	2.00
						15.50
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.15	0.03
03011000060002	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9 ton	hm	1.0000	0.0100	140.00	1.40
03012000010001	MOTONIVELADORA 130 - 135 HP	hm	1.0000	0.0100	180.00	1.80
03012200050001	CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)	hm	1.0000	0.0100	160.00	1.60
						4.83

Partida 02.01.02.05 ACARREO DE MATERIAL 50 <D< 100 MT							
Rendimiento	m3/DIA	MO. 170.0000	EQ. 170.0000	Costo unitario directo por : m3			4.23
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	0.1000	0.0047	21.02	0.10	
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0471	15.34	0.72	
						0.82	
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.82	0.02	
03011600020004	MINI CARGADOR	hm	1.0000	0.0471	72.03	3.39	
						3.41	

Partida 02.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km							
Rendimiento	m3/DIA	MO. 170.0000	EQ. 170.0000	Costo unitario directo por : m3			15.50
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0471	17.04	0.80	
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0941	15.34	1.44	
						2.24	
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.24	0.07	
03011600010003	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3	hm	1.0000	0.0471	160.00	7.54	
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	1.0000	0.0471	120.00	5.65	
						13.26	

Partida 02.01.03.01 BARRIDO Y LIMPIEZA P/CARPETA ASFALTICA							
Rendimiento	m2/DIA	MO. 2,800.0000	EQ. 2,800.0000	Costo unitario directo por : m2			0.24
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.0014	17.04	0.02	
						0.02	
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.02		
03011400060002	COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM, 76 HP	hm	1.0000	0.0029	75.00	0.22	
						0.22	

Partida 02.01.03.02 IMPRIMACION ASFALTICA CON MC-30 C/EQUIPO							
Rendimiento	m2/DIA	MO. 4,000.0000	EQ. 4,000.0000	Costo unitario directo por : m2			3.47
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0020	21.02	0.04	

Fecha :

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldana Cabanillas
DN N° 19331363
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201021 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIZA; LI-1407 Y 1425-CALLE 25 DE DICIEMBRE Y LI-1424-CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIS Fecha presupuesto Diciembre-2019

0101010005	PEON	hh	6.0000	0.0120	15.34	0.18
						0.22
Materiales						
02010500010003	ASFALTO LIQUIDO MC-30	gal		0.2640	10.55	2.79
						2.79
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.22	0.01
03012200080004	CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 1,800 gl (incluye combustible y operador)	hm	1.0000	0.0020	225.00	0.45
						0.46

Partida 02.01.03.03 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" CON EQUIPO

Rendimiento m2/DIA MO. 3,500.0000 EQ. 3,500.0000 Costo unitario directo por : m2 **47.48**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	0.0046	21.02	0.10
0101010004	OFICIAL	hh	2.0000	0.0046	17.04	0.08
0101010005	PEON	hh	6.0000	0.0137	15.34	0.21
						0.39
Materiales						
02010500050004	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	m3		0.0625	735.61	45.98
						45.98
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.39	0.01
03011000050002	RODILLO TANDEM ESTATIC AUT. 58-70 HP 8-10T (incluye combustible y operador)	hm	1.0000	0.0023	160.00	0.37
0301100008	RODILLO NEUMATICO AUTOP. 81/100 HP 8-23 TN (incluye combustible y operador)	hm	1.0000	0.0023	138.00	0.32
0301390009	PAVIMENTADORA ASFALTICA (incluye operador y combustible)	hm	1.0000	0.0023	180.00	0.41
						1.11

Partida 02.02.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO

Rendimiento m2/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m2 **0.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0533	15.34	0.82
						0.82
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.82	0.02
						0.02

Partida 02.02.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA

Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 **2.48**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0160	17.04	0.27
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0320	15.34	0.49
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0160	21.02	0.34
						1.10
Materiales						
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg	bol		0.1000	6.97	0.70
0231040002	ESTACAS DE MADERA	p2		0.0500	4.50	0.23
						0.93
Equipos						
0301000020	MIRAS TOPOGRAFICAS	he	1.0000	0.0160	5.00	0.08

Fecha : **CONSORCIO LAFORA 2019**

Edward Manuel Saldana Cabanillas
DN N° 19331383

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0201021	RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIZA; LI-1407 Y 1425-CALLE 25 DE DICIEMBRE Y LI-1424-CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD				
Subpresupuesto	001	RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIS			Fecha presupuesto	Diciembre-2019
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	0.5000	0.0080	10.00	0.08
0301000022	ESTACION TOTAL	he	1.0000	0.0160	15.00	0.24
0301000023	MIRAS Y JALONES	hm	1.0000	0.0160	1.00	0.02
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.10	0.03
						0.45


Partida	02.02.01.03	EXCAVACION MANUAL				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 3.5000	EQ. 3.5000	Costo unitario directo por : m3		36.11
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	2.2857	15.34	35.06
						35.06
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	35.06	1.05
						1.05

Partida	02.02.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 170.0000	EQ. 170.0000	Costo unitario directo por : m3		15.50
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0471	17.04	0.80
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0941	15.34	1.44
						2.24
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.24	0.07
03011600010003	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3	hm	1.0000	0.0471	160.00	7.54
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	1.0000	0.0471	120.00	5.65
						13.26

Partida	02.02.01.05	NIVELACION Y APISONADO EN ZANJA				
Rendimiento	m2/DIA	MO. 350.0000	EQ. 350.0000	Costo unitario directo por : m2		0.56
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0229	15.34	0.35
						0.35
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0100	20.00	0.20
						0.20
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.35	0.01
						0.01

Partida	02.02.01.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL				
Rendimiento	m2/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : m2		36.74
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	21.02	8.41
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	17.04	6.82
						15.23
	Materiales					
02040100010003	ALAMBRE NEGRO N° 8	kg		0.1000	4.66	0.47
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.1000	4.66	0.47
02041200010004	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"	kg		0.1000	4.24	0.42

Fecha :


CONSORCIO LAFORA 2019
Edward Manuel Saldaña Cabanillas
 DNI N° 19331383
 REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0201021 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIZA; LI-1407 Y 1425-CALLE 25 DE DICIEMBRE Y LI-1424-CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD					
Subpresupuesto	001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIS				Fecha presupuesto Diciembre-2019	
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.1000	4.43	0.44
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		3.8500	5.00	19.25
						21.05
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	15.23	0.46
						0.46

Partida	02.02.01.07 ACERO CORRUGADO EN SARDINEL FY=4200 kg/cm2					
Rendimiento	kg/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : kg		4.54
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	21.02	0.67
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	17.04	0.55
						1.22
	Materiales					
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.0600	4.66	0.28
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0700	2.80	3.00
						3.28
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.22	0.04
						0.04

Partida	02.02.01.08 CONCRETO EN SARDINEL H=0.60m. fc=175 kg/cm2					
Rendimiento	m3/DIA	MO. 18.0000	EQ. 18.0000	Costo unitario directo por : m3		344.91
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	21.02	9.34
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.4444	17.04	7.57
0101010005	PEON	hh	8.0000	3.5556	15.34	54.54
						71.45
	Materiales					
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.6400	68.00	43.52
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5500	35.00	19.25
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1920	20.00	3.84
0213010007	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		8.4300	22.86	192.71
						259.32
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	71.45	2.14
03012900010002	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	hm	1.0000	0.4444	12.00	5.33
03012900030002	MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.4444	15.00	6.67
						14.14

Partida	02.02.01.09 JUNTAS ASFALTICAS E=1"					
Rendimiento	m/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : m		5.13
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	17.04	0.55
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0640	15.34	0.98
						1.53
	Materiales					
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0020	35.00	0.07
02100400010009	TECNOPORT 1"	m2		0.1000	10.00	1.00
02901000020016	SELLO ASFALTICO RC-250	gal		0.1330	18.64	2.48
						3.55

Fecha : CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldana Cabanillas
DN N° 19331383
REPRESENTANTE CALIFICADO

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201021 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIZA; LI-1407 Y 1425-CALLE 25 DE DICIEMBRE Y LI-1424-CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIS Fecha presupuesto Diciembre-2019

0301010006	Equipos HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	3.0000	1.53	0.05
					0.05

Partida 02.02.01.10 CURADO DE CONCRETO

Rendimiento	m2/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : m2	1.88
-------------	--------	--------------	--------------	---------------------------------	------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0320	15.34	0.49
						0.49

Materiales						
02221800010015	ADITIVO CURADOR DE CONCRETO	gal		0.0500	27.37	1.37
						1.37

0301010006	Equipos HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	5.0000	0.49	0.02
					0.02

Partida 02.03.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO

Rendimiento	m2/DIA	MO. 150.0000	EQ. 150.0000	Costo unitario directo por : m2	0.84
-------------	--------	--------------	--------------	---------------------------------	------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0533	15.34	0.82
						0.82

Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.82	0.02
						0.02

Partida 02.03.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA

Rendimiento	m2/DIA	MO. 500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : m2	2.48
-------------	--------	--------------	--------------	---------------------------------	------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0160	17.04	0.27
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0320	15.34	0.49
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0160	21.02	0.34
						1.10

Materiales						
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg	bol		0.1000	6.97	0.70
0231040002	ESTACAS DE MADERA	p2		0.0500	4.50	0.23
						0.93

Equipos						
0301000020	MIRAS TOPOGRAFICAS	he	1.0000	0.0160	5.00	0.08
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	0.5000	0.0080	10.00	0.08
0301000022	ESTACION TOTAL	he	1.0000	0.0160	15.00	0.24
0301000023	MIRAS Y JALONES	hm	1.0000	0.0160	1.00	0.02
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.10	0.03
						0.45

Partida 02.03.01.03 EXCAVACION MANUAL

Rendimiento	m3/DIA	MO. 3.5000	EQ. 3.5000	Costo unitario directo por : m3	36.11
-------------	--------	------------	------------	---------------------------------	-------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	2.2857	15.34	35.06
						35.06

Fecha : **CONSORCIO LAFORA 2019**
 Edward Manuel Saldana Cabanillas
 DN N° 19331363
 REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201021 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIZA; LI-1407 Y 1425-CALLE 25 DE DICIEMBRE Y LI-1424-CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIS Fecha presupuesto Diciembre-2019

0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	3.0000	35.06	1.05	1.05
------------	-----------------------	-----	--------	-------	------	------

Partida	02.03.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 170.0000	EQ. 170.0000	Costo unitario directo por : m3		15.50

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0471	17.04	0.80
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0941	15.34	1.44
						2.24
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.24	0.07
03011600010003	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3	hm	1.0000	0.0471	160.00	7.54
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	1.0000	0.0471	120.00	5.65
						13.26

Partida	02.03.01.05	NIVELACION Y APISONADO EN ZANJA				
Rendimiento	m2/DIA	MO. 350.0000	EQ. 350.0000	Costo unitario directo por : m2		0.56

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0229	15.34	0.35
						0.35
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0100	20.00	0.20
						0.20
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.35	0.01
						0.01

Partida	02.03.01.06	CONCRETO f'c=175 kg/cm2				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Costo unitario directo por : m3		362.04

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	21.02	11.21
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	17.04	9.09
0101010005	PEON	hh	8.0000	4.2667	15.34	65.45
						85.75
	Materiales					
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.6400	68.00	43.52
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5500	35.00	19.25
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1920	20.00	3.84
0213010007	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		8.4300	22.86	192.71
						259.32
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	85.75	2.57
03012900010002	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	hm	1.0000	0.5333	12.00	6.40
03012900030002	MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
						16.97

Partida	02.03.01.07	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL				
Rendimiento	m2/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : m2		36.74

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
--------	---------------------	--------	-----------	----------	-------------	--------------

Fecha :

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldaña Cabanillas
DN N° 19331363
REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201021 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIZA; LI-1407 Y 1425-CALLE 25 DE DICIEMBRE Y LI-1424-CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIS Fecha presupuesto Diciembre-2019

Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	21.02		8.41
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	17.04		6.82
							15.23
Materiales							
02040100010003	ALAMBRE NEGRO N° 8	kg		0.1000	4.66		0.47
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.1000	4.66		0.47
02041200010004	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"	kg		0.1000	4.24		0.42
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.1000	4.43		0.44
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		3.8500	5.00		19.25
							21.05
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	15.23		0.46
							0.46

Partida 02.03.01.08 JUNTAS ASFALTICAS E=1"							
Rendimiento	m/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : m			5.13
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	17.04	0.55	
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0640	15.34	0.98	
							1.53
Materiales							
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0020	35.00	0.07	
02100400010009	TECNOPORT 1"	m2		0.1000	10.00	1.00	
02901000020016	SELLO ASFALTICO RC-250	gal		0.1330	18.64	2.48	
							3.55
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.53	0.05	
							0.05

Partida 02.03.01.09 CURADO DE CONCRETO							
Rendimiento	m2/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : m2			1.88
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0320	15.34	0.49	
							0.49
Materiales							
02221800010015	ADITIVO CURADOR DE CONCRETO	gal		0.0500	27.37	1.37	
							1.37
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	0.49	0.02	
							0.02

Partida 02.03.02.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2							
Rendimiento	m3/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Costo unitario directo por : m3			362.04
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	21.02	11.21	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	17.04	9.09	
0101010005	PEON	hh	8.0000	4.2667	15.34	65.45	
							85.75
Materiales							
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.6400	68.00	43.52	
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5500	35.00	19.25	

Fecha :

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldana Cabanillas
 DN N° 10221282

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201021 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIZA; LI-1407 Y 1425-CALLE 25 DE DICIEMBRE Y LI-1424-CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto	001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIS	Fecha presupuesto	Diciembre-2019
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3	0.1920 20.00 3.84
0213010007	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol	8.4300 22.86 192.71
259.32			
Equipos			
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	3.0000 85.75 2.57
03012900010002	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	hm 1.0000	0.5333 12.00 6.40
03012900030002	MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm 1.0000	0.5333 15.00 8.00
16.97			

Partida 02.03.02.02 ENCOFRADO Y DEENCOFRADO NORMAL

Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 36.74

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	21.02	8.41
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	17.04	6.82
15.23						
Materiales						
02040100010003	ALAMBRE NEGRO N° 8	kg		0.1000	4.66	0.47
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.1000	4.66	0.47
02041200010004	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"	kg		0.1000	4.24	0.42
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.1000	4.43	0.44
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		3.8500	5.00	19.25
21.05						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	15.23	0.46
0.46						

Partida 02.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.54

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	21.02	0.67
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	17.04	0.55
1.22						
Materiales						
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.0600	4.66	0.28
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0700	2.80	3.00
3.28						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.22	0.04
0.04						

Partida 02.03.02.04 SUMIDERO E INSTALACION DE TUBERIA ISO 4435 UF S-25 DN=160mm

Rendimiento m/DIA MO. 220.0000 EQ. 220.0000 Costo unitario directo por : m 28.90

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	21.02	0.77
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	17.04	0.62
1.39						
Materiales						
02150100010011	TUBERIA PVC DN=160 S-25 UF ISO 4435	m		1.0300	26.12	26.90
02221200010001	LUBRICANTE PARA PVC	gal		0.0009	43.20	0.04
0246140002	ANILLO DE CAUCHO P/TUB PVC DN=160 mm UF ISO 4435	und		0.1750	3.03	0.53
27.47						

Fecha :

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldana Cabanillas
DN N° 19331203

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201021 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIZA; LI-1407 Y 1425-CALLE 25 DE DICIEMBRE Y LI-1424-CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIS Fecha presupuesto Diciembre-2019

Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	3.0000	1.39	0.04
					0.04

Partida 02.04.01.01 SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PAVIMENTO

Rendimiento m2/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m2 10.75

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	0.5000	0.0160	21.02	0.34
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	17.04	0.55
0101010005	PEON	hh	3.0000	0.0960	15.34	1.47
						2.36
Materiales						
0240060011	PINTURA P/TRAFICO C/BLANCO	gal		0.1000	40.92	4.09
0240080017	DISOLVENTE XILOL	gal		0.0500	36.63	1.83
						5.92
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.36	0.07
0301120005	MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTO	hm	1.0000	0.0320	75.00	2.40
						2.47

Partida 02.04.01.02 PINTURA PARA SARDINEL (Borde y cara exterior)

Rendimiento m/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m 4.58

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0400	21.02	0.84
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0800	15.34	1.23
						2.07
Materiales						
0240060012	PINTURA P/TRAFICO C/AMARILLO	gal		0.0420	40.92	1.72
0240080017	DISOLVENTE XILOL	gal		0.0200	36.63	0.73
						2.45
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.07	0.06
						0.06

Partida 02.05.01 NIVELACION DE TECHO DE BUZONES

Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 314.69

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	21.02	42.04
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	2.0000	17.04	34.08
0101010005	PEON	hh	4.0000	8.0000	15.34	122.72
						198.84
Materiales						
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.1103	68.00	7.50
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0800	35.00	2.80
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0500	20.00	1.00
0213010007	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		3.0000	22.86	68.58
						79.88
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	198.84	5.97
03012900030002	MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	2.0000	15.00	30.00
						35.97

Fecha :

CONSORCIO LAFORA 201

Edward Manuel Saldana Cabanillas
DN N° 19331383
REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201021 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIZA; LI-1407 Y 1425-CALLE 25 DE DICIEMBRE Y LI-1424-CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIS Fecha presupuesto Diciembre-2019

Partida 02.05.02 NIVELACION DE MARCOS Y TAPAS DE AGUA

Rendimiento	und/DIA	MO. 10.0000	EQ. 10.0000	Costo unitario directo por : und			70.53
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	17.04	13.63	
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.8000	15.34	12.27	
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.8000	21.02	16.82	
							42.72
Materiales							
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.0900	68.00	6.12	
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0800	35.00	2.80	
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0050	20.00	0.10	
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.6000	22.51	13.51	
							22.53
Equipos							
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	0.5000	0.4000	10.00	4.00	
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	42.72	1.28	
							5.28

Rendimiento	und/DIA	MO. 8.0000	EQ. 8.0000	Costo unitario directo por : und			86.84
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	1.0000	17.04	17.04	
0101010005	PEON	hh	1.0000	1.0000	15.34	15.34	
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	1.0000	21.02	21.02	
							53.40
Materiales							
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.1100	68.00	7.48	
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.1000	35.00	3.50	
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0050	20.00	0.10	
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.7000	22.51	15.76	
							26.84
Equipos							
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	0.5000	0.5000	10.00	5.00	
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	53.40	1.60	
							6.60

Rendimiento	m/DIA	MO. 100.0000	EQ. 100.0000	Costo unitario directo por : m			13.48
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	21.02	1.68	
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0800	15.34	1.23	
							2.91
Materiales							
0204240030	ABRAZADERA PVC DE 1/2" X 3"	pza		0.1500	15.79	2.37	
02051000020007	CODO PVC SAP DE 1/2" X 45°	und		0.1500	0.75	0.11	
02150100010012	TUBERIA PVC C-10 SP DE 1/2" INCL. UNIONES	m		0.3150	6.52	2.05	
02150100010013	TUBERIA PVC SP DE 3"	m		0.3150	10.10	3.18	
0222080012	PEGAMENTO PARA PVC	gal		0.0300	91.63	2.75	
0241030001	CINTA TEFLON	und		0.0167	1.20	0.02	
							10.48

Equipos

Fecha : CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldana Cabanillas
 DN N° 19331393
 REPRESENTANTE COMÚN

145

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0201021	RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIZA; LI-1407 Y 1425-CALLE 25 DE DICIEMBRE Y LI-1424-CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD					
Subpresupuesto	001	RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIS			Fecha presupuesto	Diciembre-2019	
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.91	0.09	0.09

Partida	02.05.05	LIMPIEZA FINAL DE OBRA					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 400.0000	EQ. 400.0000		Costo unitario directo por : m2		0.32
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0200	15.34	0.31	0.31
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.31	0.01	0.01

Partida	03.01.01.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 150.0000	EQ. 150.0000		Costo unitario directo por : m2		0.84
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0533	15.34	0.82	0.82
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.82	0.02	0.02

Partida	03.01.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 500.0000	EQ. 500.0000		Costo unitario directo por : m2		2.48
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0160	17.04	0.27	
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0320	15.34	0.49	
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0160	21.02	0.34	1.10
	Materiales						
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg	bol		0.1000	6.97	0.70	
0231040002	ESTACAS DE MADERA	p2		0.0500	4.50	0.23	0.93
	Equipos						
0301000020	MIRAS TOPOGRAFICAS	he	1.0000	0.0160	5.00	0.08	
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	0.5000	0.0080	10.00	0.08	
0301000022	ESTACION TOTAL	he	1.0000	0.0160	15.00	0.24	
0301000023	MIRAS Y JALONES	hm	1.0000	0.0160	1.00	0.02	
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.10	0.03	0.45

Partida	03.01.02.01	CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE, H=PROM, C/MAQUINA					
Rendimiento	m3/DIA	MO. 450.0000	EQ. 450.0000		Costo unitario directo por : m3		6.39
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	0.5000	0.0089	21.02	0.19	
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0356	15.34	0.55	
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0178	21.02	0.37	1.11
	Equipos						
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	1.0000	0.0178	10.00	0.18	

Fecha :

CONSORCIO LAFORA 201
 Edward Manuel Saldana Cabanilla
 4002122

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0201021 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIZA; LI-1407 Y 1425-CALLE 25 DE DICIEMBRE Y LI-1424-CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD					Fecha presupuesto	Diciembre-2019
Subpresupuesto	001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIS						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo			3.0000	1.11	0.03
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.0000		0.0178	285.00	5.07
							5.28

Partida	03.01.02.02 NIVELACION Y APISONADO DE LA SUBRASANTE						
Rendimiento	m2/DIA	MO. 750.0000	EQ. 750.0000	Costo unitario directo por : m2			5.72
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.0107	21.02	0.22
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.0107	17.04	0.18
0101010005	PEON		hh	1.0000	0.0107	15.34	0.16
							0.56
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	0.56	0.02
03011000060002	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9 ton		hm	1.0000	0.0107	140.00	1.50
03012000010001	MOTONIVELADORA 130 - 135 HP		hm	1.0000	0.0107	180.00	1.93
03012200050001	CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)		hm	1.0000	0.0107	160.00	1.71
							5.16

Partida	03.01.02.03 MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE C/OVER E=0.20 m						
Rendimiento	m2/DIA	MO. 1,250.0000	EQ. 1,250.0000	Costo unitario directo por : m2			11.77
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.0064	21.02	0.13
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.0064	17.04	0.11
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.0128	15.34	0.20
							0.44
	Materiales						
02070400010007	MATERIAL CLASIFICADO OVER 6"		m3		0.2200	33.90	7.46
							7.46
	Equipos						
03011000060002	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9 ton		hm	1.0000	0.0064	140.00	0.90
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP		hm	1.0000	0.0064	285.00	1.82
0301200002	MOTONIVELADORA DE 125 HP		hm	1.0000	0.0064	180.00	1.15
							3.87

Partida	03.01.02.04 SUB BASE DE 0.15 m. (HORMIGON) - Extendido, Riego y Compactado						
Rendimiento	m2/DIA	MO. 950.0000	EQ. 950.0000	Costo unitario directo por : m2			13.82
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.0084	21.02	0.18
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.0084	17.04	0.14
0101010005	PEON		hh	5.0000	0.0421	15.34	0.65
							0.97
	Materiales						
0207030001	HORMIGON		m3		0.1800	41.00	7.38
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA		m3		0.1000	20.00	2.00
							9.38
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	0.97	0.03
03011000060002	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9 ton		hm	0.5000	0.0042	140.00	0.59
03012000010001	MOTONIVELADORA 130 - 135 HP		hm	1.0000	0.0084	180.00	1.51
03012200050001	CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)		hm	1.0000	0.0084	160.00	1.34
							3.47

Fecha : **CONSORCIO LAFORA 2018**
Edward Manuel Saldana Cabanillas
 DN N° 19331383
 REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201021 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIZA; LI-1407 Y 1425-CALLE 25 DE DICIEMBRE Y LI-1424-CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIS Fecha presupuesto Diciembre-2019

Partida 03.01.02.05 BASE DE AFIRMADO H=0.20 m - Extendido, Riego y Compactado

Rendimiento m2/DIA MO. 850.0000 EQ. 850.0000 Costo unitario directo por : m2 18.87

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0094	21.02	0.20
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0094	17.04	0.16
0101010005	PEON	hh	5.0000	0.0471	15.34	0.72
Materiales						
0207030003	AFIRMADO SELECCIONADO	m3		0.2500	45.00	11.25
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1000	20.00	2.00
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.08	0.03
03011000060002	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9 ton	hm	1.0000	0.0094	140.00	1.32
03012000010001	MOTONIVELADORA 130 - 135 HP	hm	1.0000	0.0094	180.00	1.69
03012200050001	CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)	hm	1.0000	0.0094	160.00	1.50
4.54						

Partida 03.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km

Rendimiento m3/DIA MO. 170.0000 EQ. 170.0000 Costo unitario directo por : m3 15.50

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0471	17.04	0.80
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0941	15.34	1.44
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.24	0.07
03011600010003	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3	hm	1.0000	0.0471	160.00	7.54
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	1.0000	0.0471	120.00	5.65
13.26						

Partida 03.01.03.01 CONCRETO EN PAVIMENTO RIGIDO f_c= 210 kg/cm² e=0.20 m

Rendimiento m2/DIA MO. 90.0000 EQ. 90.0000 Costo unitario directo por : m2 87.78

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	0.1778	21.02	3.74
0101010004	OFICIAL	hh	2.0000	0.1778	17.04	3.03
0101010005	PEON	hh	10.0000	0.8889	15.34	13.64
Materiales						
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.1785	68.00	12.14
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.1100	35.00	3.85
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0780	20.00	1.56
0213010007	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		2.0475	22.86	46.81
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	20.41	0.61
03012900010002	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	hm	1.0000	0.0889	12.00	1.07
03012900030002	MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.0889	15.00	1.33
3.01						

Partida 03.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PAVIMENTOS

Fecha : CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldaña Cabanillas
DN N° 19331383
REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201021 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIZA; LI-1407 Y 1425-CALLE 25 DE DICIEMBRE Y LI-1424-CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIS Fecha presupuesto Diciembre-2019

Rendimiento	m2/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Costo unitario directo por : m2			46.50
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	21.02	11.21	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	17.04	9.09	
							20.30
Materiales							
02040100010003	ALAMBRE NEGRO N° 8	kg		0.2100	4.66	0.98	
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.2400	4.43	1.06	
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		4.7100	5.00	23.55	
							25.59
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	20.30	0.61	
							0.61

Partida 03.01.03.03 CURADO DE CONCRETO

Rendimiento	m2/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : m2			1.88
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0320	15.34	0.49	
							0.49
Materiales							
02221800010015	ADITIVO CURADOR DE CONCRETO	gal		0.0500	27.37	1.37	
							1.37
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	0.49	0.02	
							0.02

Partida 03.01.03.04 JUNTAS ASFALTICAS E=1"

Rendimiento	m/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : m			5.13
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	17.04	0.55	
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0640	15.34	0.98	
							1.53
Materiales							
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0020	35.00	0.07	
02100400010009	TECNOPORT 1"	m2		0.1000	10.00	1.00	
02901000020016	SELLO ASFALTICO RC-250	gal		0.1330	18.64	2.48	
							3.55
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.53	0.05	
							0.05

Partida 03.02.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO

Rendimiento	m2/DIA	MO. 150.0000	EQ. 150.0000	Costo unitario directo por : m2			0.84
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0533	15.34	0.82	
							0.82
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.82	0.02	
							0.02

Fecha : **CONSORCIO LAFORA 2016**

Edward Manuel Saldaña Cabanillas
 DN N° 19331383
 REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201021 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIZA; LI-1407 Y 1425-CALLE 25 DE DICIEMBRE Y LI-1424-CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIS

Fecha presupuesto Diciembre-2019

Partida	03.02.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : m2			2.48
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
		Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0160	17.04	0.27	
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0320	15.34	0.49	
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0160	21.02	0.34	
		Materiales					
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg	bol		0.1000	6.97	0.70	
0231040002	ESTACAS DE MADERA	p2		0.0500	4.50	0.23	
		Equipos					
0301000020	MIRAS TOPOGRAFICAS	he	1.0000	0.0160	5.00	0.08	
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	0.5000	0.0080	10.00	0.08	
0301000022	ESTACION TOTAL	he	1.0000	0.0160	15.00	0.24	
0301000023	MIRAS Y JALONES	hm	1.0000	0.0160	1.00	0.02	
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.10	0.03	
		0.45					
Partida	03.02.01.03	EXCAVACION MANUAL					
Rendimiento	m3/DIA	MO. 3.5000	EQ. 3.5000	Costo unitario directo por : m3			36.11
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
		Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	2.2857	15.34	35.06	
		35.06					
		Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	35.06	1.05	
		1.05					
Partida	03.02.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km					
Rendimiento	m3/DIA	MO. 170.0000	EQ. 170.0000	Costo unitario directo por : m3			15.50
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
		Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0471	17.04	0.80	
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0941	15.34	1.44	
		2.24					
		Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.24	0.07	
03011600010003	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3	hm	1.0000	0.0471	160.00	7.54	
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	1.0000	0.0471	120.00	5.65	
		13.26					
Partida	03.02.01.05	NIVELACION Y APISONADO EN ZANJA					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 350.0000	EQ. 350.0000	Costo unitario directo por : m2			0.56
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
		Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0229	15.34	0.35	
		0.35					
		Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0100	20.00	0.20	
		0.20					

Fecha :

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldaña Cabanillas
DN N° 19331363
REPRESENTANTE COMU

149

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201021 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIZA; LI-1407 Y 1425-CALLE 25 DE DICIEMBRE Y LI-1424-CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIS Fecha presupuesto Diciembre-2019

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.35	0.01
						0.01

Partida 03.02.01.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 36.74

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	21.02	8.41
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	17.04	6.82
						15.23
Materiales						
02040100010003	ALAMBRE NEGRO N° 8	kg		0.1000	4.66	0.47
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.1000	4.66	0.47
02041200010004	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"	kg		0.1000	4.24	0.42
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.1000	4.43	0.44
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		3.8500	5.00	19.25
						21.05
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	15.23	0.46
						0.46

Partida 03.02.01.07 CONCRETO EN SARDINEL H=0.60m. f_c=175 kg/cm²

Rendimiento m3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 344.91

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	21.02	9.34
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.4444	17.04	7.57
0101010005	PEON	hh	8.0000	3.5556	15.34	54.54
						71.45
Materiales						
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.6400	68.00	43.52
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5500	35.00	19.25
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1920	20.00	3.84
0213010007	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		8.4300	22.86	192.71
						259.32
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	71.45	2.14
03012900010002	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	hm	1.0000	0.4444	12.00	5.33
03012900030002	MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.4444	15.00	6.67
						14.14

Partida 03.02.01.08 JUNTAS ASFALTICAS E=1"

Rendimiento m/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m 5.13

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	17.04	0.55
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0640	15.34	0.98
						1.53
Materiales						
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0020	35.00	0.07
02100400010009	TECNOPORT 1"	m2		0.1000	10.00	1.00
02901000020016	SELLO ASFALTICO RC-250	gal		0.1330	18.64	2.48
						3.55

Fecha :

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldaña Cabanillas
DN N° 19331363
REPRESENTANTE COM(0)

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201021 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIZA; LI-1407 Y 1425-CALLE 25 DE DICIEMBRE Y LI-1424-CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIS Fecha presupuesto Diciembre-2019

0301010006	Equipos HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	3.0000	1.53	0.05	0.05
------------	----------------------------------	-----	--------	------	------	------

Partida 03.02.01.09 CURADO DE CONCRETO

Rendimiento m2/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m2 1.88

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0320	15.34	0.49
0.49						
Materiales						
02221800010015	ADITIVO CURADOR DE CONCRETO	gal		0.0500	27.37	1.37
1.37						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	0.49	0.02
0.02						

Partida 03.02.02.01 DEMOLICION DE VEREDA DE CONCRETO(manual)

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 12.64

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.8000	15.34	12.27
12.27						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	12.27	0.37
0.37						

Partida 03.02.02.02 ELIMINACION DE DEMOLICIONES

Rendimiento m3/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m3 15.75

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0533	15.34	0.82
0.82						
Equipos						
03011600010003	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3	hm	1.0000	0.0533	160.00	8.53
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	1.0000	0.0533	120.00	6.40
14.93						

Partida 03.02.02.03 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO

Rendimiento m2/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m2 0.84

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0533	15.34	0.82
0.82						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.82	0.02
0.02						

Partida 03.02.02.04 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA

Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 2.48

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						

Fecha :

CONSORCIO LAFORA

Edward Manuel Saldana Cabal
DN N° 19331383
REPRESENTANTE COM

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201021 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIZA; LI-1407 Y 1425-CALLE 25 DE DICIEMBRE Y LI-1424-CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto	001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIS	Fecha presupuesto	Diciembre-2019
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000 0.0160 17.04 0.27
0101010005	PEON	hh	2.0000 0.0320 15.34 0.49
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000 0.0160 21.02 0.34
			1.10
Materiales			
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg	bol	0.1000 6.97 0.70
0231040002	ESTACAS DE MADERA	p2	0.0500 4.50 0.23
			0.93
Equipos			
0301000020	MIRAS TOPOGRAFICAS	he	1.0000 0.0160 5.00 0.08
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	0.5000 0.0080 10.00 0.08
0301000022	ESTACION TOTAL	he	1.0000 0.0160 15.00 0.24
0301000023	MIRAS Y JALONES	hm	1.0000 0.0160 1.00 0.02
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	3.0000 1.10 0.03
			0.45

Partida	03.02.02.05	EXCAVACION MANUAL				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 3.5000 EQ. 3.5000 Costo unitario directo por : m3 36.11				
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	2.2857	15.34	35.06
						35.06
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	35.06	1.05
						1.05

Partida	03.02.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 170.0000 EQ. 170.0000 Costo unitario directo por : m3 15.50				
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0471	17.04	0.80
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0941	15.34	1.44
						2.24
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.24	0.07
03011600010003	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3	hm	1.0000	0.0471	160.00	7.54
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	1.0000	0.0471	120.00	5.65
						13.26

Partida	03.02.02.07	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE				
Rendimiento	m2/DIA	MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m2 3.21				
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0267	21.02	0.56
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.1067	15.34	1.64
						2.20
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0300	20.00	0.60
						0.60
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.20	0.07
0301100001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	hm	1.0000	0.0267	12.75	0.34
						0.41

Partida 03.02.02.08 BASE DE AFIRMADO H=0.10m. Extendido, Riego y Compctado

Fecha :

CONSORCIO LAFORA 2

Edward Manuel Saldana Cabar
DN N° 19331363
REPRESENTANTE COMÚ

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201021 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIZA; LI-1407 Y 1425-CALLE 25 DE DICIEMBRE Y LI-1424-CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIS Fecha presupuesto Diciembre-2019

Rendimiento	m2/DIA	MO. 150.0000	EQ. 150.0000	Costo unitario directo por : m2			11.15
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0533	21.02	1.12	
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.1067	15.34	1.64	
						2.76	
Materiales							
0207030003	AFIRMADO SELECCIONADO	m3		0.1250	45.00	5.63	
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1000	20.00	2.00	
						7.63	
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.76	0.08	
0301100001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	hm	1.0000	0.0533	12.75	0.68	
						0.76	

Partida 03.02.02.09 CONCRETO EN VEREDA H=0.10m. f'c=175 kg/cm2

Rendimiento	m3/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Costo unitario directo por : m3			362.04
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	21.02	11.21	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	17.04	9.09	
0101010005	PEON	hh	8.0000	4.2667	15.34	65.45	
						85.75	
Materiales							
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.6400	68.00	43.52	
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5500	35.00	19.25	
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1920	20.00	3.84	
0213010007	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		8.4300	22.86	192.71	
						259.32	
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	85.75	2.57	
03012900010002	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	hm	1.0000	0.5333	12.00	6.40	
03012900030002	MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00	
						16.97	

Partida 03.02.02.10 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS

Rendimiento	m2/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : m2			36.74
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	21.02	8.41	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	17.04	6.82	
						15.23	
Materiales							
02040100010003	ALAMBRE NEGRO N° 8	kg		0.1000	4.66	0.47	
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.1000	4.66	0.47	
02041200010004	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"	kg		0.1000	4.24	0.42	
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.1000	4.43	0.44	
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		3.8500	5.00	19.25	
						21.05	
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	15.23	0.46	
						0.46	

Partida 03.02.02.11 JUNTAS ASFALTICAS E=1"

CONSORCIO LAFORA 20

Fecha :

Edward Manuel Saldaña Cabani
DN N° 19331363
REPRESENTANTE COMÚN

257

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201021 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIZA; LI-1407 Y 1425-CALLE 25 DE DICIEMBRE Y LI-1424-CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIS

Fecha presupuesto Diciembre-2019

Rendimiento	m/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : m			5.13
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	17.04	0.55	
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0640	15.34	0.98	
						1.53	
	Materiales						
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0020	35.00	0.07	
02100400010009	TECNOPORT 1"	m2		0.1000	10.00	1.00	
02901000020016	SELLO ASFALTICO RC-250	gal		0.1330	18.64	2.48	
						3.55	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.53	0.05	
						0.05	

Partida 03.02.02.12 CURADO DE CONCRETO

Rendimiento	m2/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : m2			1.88
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0320	15.34	0.49	
						0.49	
	Materiales						
02221800010015	ADITIVO CURADOR DE CONCRETO	gal		0.0500	27.37	1.37	
						1.37	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	0.49	0.02	
						0.02	

Partida 03.02.03.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO

Rendimiento	m2/DIA	MO. 150.0000	EQ. 150.0000	Costo unitario directo por : m2			0.84
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0533	15.34	0.82	
						0.82	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.82	0.02	
						0.02	

Partida 03.02.03.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA

Rendimiento	m2/DIA	MO. 500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : m2			2.48
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0160	17.04	0.27	
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0320	15.34	0.49	
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0160	21.02	0.34	
						1.10	
	Materiales						
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg	bol		0.1000	6.97	0.70	
0231040002	ESTACAS DE MADERA	p2		0.0500	4.50	0.23	
						0.93	
	Equipos						
0301000020	MIRAS TOPOGRAFICAS	he	1.0000	0.0160	5.00	0.08	
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	0.5000	0.0080	10.00	0.08	

Fecha :

CONSORCIO LAFORA 2

Edward Manuel Saldaña Caban
DN N° 19331363
REPRESENTANTE COMÚ

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0201021 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIZA; LI-1407 Y 1425-CALLE 25 DE DICIEMBRE Y LI-1424-CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD					
Subpresupuesto	001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIS					
					Fecha presupuesto	Diciembre-2019
030100022	ESTACION TOTAL	he	1.0000	0.0160	15.00	0.24
030100023	MIRAS Y JALONES	hm	1.0000	0.0160	1.00	0.02
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.10	0.03
						0.45

Partida	03.02.03.03 EXCAVACION MANUAL						
Rendimiento	m3/DIA	MO. 3.5000	EQ. 3.5000	Costo unitario directo por : m3		36.11	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra						
0101010005	PEON		hh	1.0000	2.2857	15.34	35.06
							35.06
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	35.06	1.05
							1.05

Partida	03.02.03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km						
Rendimiento	m3/DIA	MO. 170.0000	EQ. 170.0000	Costo unitario directo por : m3		15.50	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.0471	17.04	0.80
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.0941	15.34	1.44
							2.24
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	2.24	0.07
03011600010003	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3		hm	1.0000	0.0471	160.00	7.54
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3		hm	1.0000	0.0471	120.00	5.65
							13.26

Partida	03.02.03.05 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE						
Rendimiento	m2/DIA	MO. 300.0000	EQ. 300.0000	Costo unitario directo por : m2		3.21	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.0267	21.02	0.56
0101010005	PEON		hh	4.0000	0.1067	15.34	1.64
							2.20
	Materiales						
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA		m3		0.0300	20.00	0.60
							0.60
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	2.20	0.07
0301100001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP		hm	1.0000	0.0267	12.75	0.34
							0.41

Partida	03.02.03.06 BASE DE AFIRMADO H=0.10m. Extendido, Riego y Compctado						
Rendimiento	m2/DIA	MO. 150.0000	EQ. 150.0000	Costo unitario directo por : m2		11.15	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.0533	21.02	1.12
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.1067	15.34	1.64
							2.76
	Materiales						
0207030003	AFIRMADO SELECCIONADO		m3		0.1250	45.00	5.63
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA		m3		0.1000	20.00	2.00

Fecha :

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldaña Cabanillas
 DN N° 19331383
 REPRESENTANTE COMEN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201021 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIZA; LI-1407 Y 1425-CALLE 25 DE DICIEMBRE Y LI-1424-CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIS Fecha presupuesto Diciembre-2019

Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.76	0.08
0301100001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	hm	1.0000	0.0533	12.75	0.68
						0.76

Partida 03.02.03.07 CONCRETO EN RAMPA H=0.10m. f_c=175 kg/cm²

Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 362.04

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	21.02	11.21
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	17.04	9.09
0101010005	PEON	hh	8.0000	4.2667	15.34	65.45
						85.75
Materiales						
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.6400	68.00	43.52
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5500	35.00	19.25
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1920	20.00	3.84
0213010007	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		8.4300	22.86	192.71
						259.32
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	85.75	2.57
03012900010002	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	hm	1.0000	0.5333	12.00	6.40
03012900030002	MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
						16.97

Partida 03.02.03.08 CURADO DE CONCRETO

Rendimiento m2/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m2 1.88

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0320	15.34	0.49
						0.49
Materiales						
02221800010015	ADITIVO CURADOR DE CONCRETO	gal		0.0500	27.37	1.37
						1.37
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	0.49	0.02
						0.02

Partida 03.03.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO

Rendimiento m2/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m2 0.84

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0533	15.34	0.82
						0.82
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.82	0.02
						0.02

Partida 03.03.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA

Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 2.48

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						

Fecha : _____

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldaña Cabanillas
DN N° 19331383
REPRESENTANTE CO

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0201021 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIZA; LI-1407 Y 1425-CALLE 25 DE DICIEMBRE Y LI-1424-CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD					
Subpresupuesto	001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIS					
					Fecha presupuesto	Diciembre-2019
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0160	17.04	0.27
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0320	15.34	0.49
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0160	21.02	0.34
						1.10
	Materiales					
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg	bol		0.1000	6.97	0.70
0231040002	ESTACAS DE MADERA	p2		0.0500	4.50	0.23
						0.93
	Equipos					
0301000020	MIRAS TOPOGRAFICAS	he	1.0000	0.0160	5.00	0.08
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	0.5000	0.0080	10.00	0.08
0301000022	ESTACION TOTAL	he	1.0000	0.0160	15.00	0.24
0301000023	MIRAS Y JALONES	hm	1.0000	0.0160	1.00	0.02
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.10	0.03
						0.45

Partida	03.03.01.03 EXCAVACION MANUAL						
Rendimiento	m3/DIA	MO. 3.5000	EQ. 3.5000	Costo unitario directo por : m3			36.11
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	2.2857	15.34	35.06	
						35.06	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	35.06	1.05	
						1.05	

Partida	03.03.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km						
Rendimiento	m3/DIA	MO. 170.0000	EQ. 170.0000	Costo unitario directo por : m3			15.50
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0471	17.04	0.80	
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0941	15.34	1.44	
						2.24	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.24	0.07	
03011600010003	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3	hm	1.0000	0.0471	160.00	7.54	
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	1.0000	0.0471	120.00	5.65	
						13.26	

Partida	03.03.01.05 NIVELACION Y APISONADO EN ZANJA						
Rendimiento	m2/DIA	MO. 350.0000	EQ. 350.0000	Costo unitario directo por : m2			0.56
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0229	15.34	0.35	
						0.35	
	Materiales						
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0100	20.00	0.20	
						0.20	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.35	0.01	
						0.01	

Partida	03.03.01.06 CONCRETO f'c=175 kg/cm2						
Rendimiento	m3/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Costo unitario directo por : m3			362.04

Fecha :

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldana Cabanillas
DN N° 19331383
REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201021 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIZA; LI-1407 Y 1425-CALLE 25 DE DICIEMBRE Y LI-1424-CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIS Fecha presupuesto Diciembre-2019

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	21.02	11.21
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	17.04	9.09
0101010005	PEON	hh	8.0000	4.2667	15.34	65.45
85.75						
Materiales						
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.6400	68.00	43.52
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5500	35.00	19.25
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1920	20.00	3.84
0213010007	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		8.4300	22.86	192.71
259.32						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	85.75	2.57
03012900010002	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	hm	1.0000	0.5333	12.00	6.40
03012900030002	MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
16.97						

Partida 03.03.01.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
 Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 36.74

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	21.02	8.41
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	17.04	6.82
15.23						
Materiales						
02040100010003	ALAMBRE NEGRO N° 8	kg		0.1000	4.66	0.47
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.1000	4.66	0.47
02041200010004	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"	kg		0.1000	4.24	0.42
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.1000	4.43	0.44
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		3.8500	5.00	19.25
21.05						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	15.23	0.46
0.46						

Partida 03.03.01.08 JUNTAS ASFALTICAS E=1"
 Rendimiento m/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m 5.13

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	17.04	0.55
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0640	15.34	0.98
1.53						
Materiales						
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0020	35.00	0.07
02100400010009	TECNOPORT 1"	m2		0.1000	10.00	1.00
02901000020016	SELLO ASFALTICO RC-250	gal		0.1330	18.64	2.48
3.55						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.53	0.05
0.05						

Partida 03.03.01.09 CURADO DE CONCRETO
 Rendimiento m2/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m2 1.88

Fecha : **CONSORCIO LAFORA 2019**
 Edward Manuel Saldaña Cabanillas
 DN N° 19331363
 REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201021 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIZA; LI-1407 Y 1425-CALLE 25 DE DICIEMBRE Y LI-1424-CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIS Fecha presupuesto Diciembre-2019

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0320	15.34	0.49
0.49						
Materiales						
02221800010015	ADITIVO CURADOR DE CONCRETO	gal		0.0500	27.37	1.37
1.37						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	0.49	0.02
0.02						

Partida 03.03.01.10 COLOCACION DE REJILLA EN CUNETAS

Rendimiento m/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m **117.26**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	21.02	1.68
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0800	17.04	1.36
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0800	15.34	1.23
4.27						
Materiales						
02040200010003	ANGULOS DE ACERO DE 1 1/2"X1 1/2"X3/16" X 6m	var		4.0000	8.19	32.76
02041600010003	PLATINA DE ACERO 1 1/2" x 1/4" x 6m	m		7.5000	9.88	74.10
02550800010003	SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD P 1/8"	kg		0.4000	13.98	5.59
112.45						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	4.27	0.13
03012700010004	MAQUINA DE SOLDAR 295 A	hm	0.4000	0.0320	12.71	0.41
0.54						

Partida 03.03.02.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO

Rendimiento m2/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m2 **0.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0533	15.34	0.82
0.82						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.82	0.02
0.02						

Partida 03.03.02.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA

Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 **2.48**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0160	17.04	0.27
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0320	15.34	0.49
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0160	21.02	0.34
1.10						
Materiales						
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg	bol		0.1000	6.97	0.70
0231040002	ESTACAS DE MADERA	p2		0.0500	4.50	0.23
0.93						
Equipos						
0301000020	MIRAS TOPOGRAFICAS	he	1.0000	0.0160	5.00	0.08
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	0.5000	0.0080	10.00	0.08

Fecha :

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldana Cabanillas
DN N° 19331363
REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0201021 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIZA; LI-1407 Y 1425-CALLE 25 DE DICIEMBRE Y LI-1424-CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD					
Subpresupuesto	001	RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIS	Fecha presupuesto	Diciembre-2019		
030100022	ESTACION TOTAL	he	1.0000	0.0160	15.00	0.24
030100023	MIRAS Y JALONES	hm	1.0000	0.0160	1.00	0.02
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.10	0.03
						0.45

Partida	03.03.02.03 EXCAVACION MANUAL					
Rendimiento	m3/DIA	MO. 3.5000	EQ. 3.5000	Costo unitario directo por : m3		36.11
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	2.2857	15.34	35.06
						35.06
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	35.06	1.05
						1.05

Partida	03.03.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km					
Rendimiento	m3/DIA	MO. 170.0000	EQ. 170.0000	Costo unitario directo por : m3		15.50
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0471	17.04	0.80
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0941	15.34	1.44
						2.24
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.24	0.07
03011600010003	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3	hm	1.0000	0.0471	160.00	7.54
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	1.0000	0.0471	120.00	5.65
						13.26

Partida	03.03.02.05 NIVELACION Y APISONADO EN ZANJA					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 350.0000	EQ. 350.0000	Costo unitario directo por : m2		0.56
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0229	15.34	0.35
						0.35
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0100	20.00	0.20
						0.20
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.35	0.01
						0.01

Partida	03.03.02.06 CONCRETO f'c=175 kg/cm2					
Rendimiento	m3/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Costo unitario directo por : m3		362.04
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	21.02	11.21
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	17.04	9.09
0101010005	PEON	hh	8.0000	4.2667	15.34	65.45
						85.75
	Materiales					
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.6400	68.00	43.52
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5500	35.00	19.25
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1920	20.00	3.84

Fecha : _____

CONSORCIO LAFORA 2019


Edward Manuel Saldaña Cabanillas
 DN N° 19331363
 REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0201021 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIZA; LI-1407 Y 1425-CALLE 25 DE DICIEMBRE Y LI-1424-CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD				
Subpresupuesto	001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIS			Fecha presupuesto	Diciembre-2019
0213010007	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol	8.4300	22.86	192.71
					259.32
	Equipos				
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	3.0000	85.75	2.57
03012900010002	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	hm	1.0000	0.5333	6.40
03012900030002	MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.5333	8.00
					16.97

Partida	03.03.02.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : m2		36.74
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	21.02	8.41
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	17.04	6.82
						15.23
	Materiales					
02040100010003	ALAMBRE NEGRO N° 8	kg		0.1000	4.66	0.47
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.1000	4.66	0.47
02041200010004	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"	kg		0.1000	4.24	0.42
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.1000	4.43	0.44
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		3.8500	5.00	19.25
						21.05
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	15.23	0.46
						0.46

Partida	03.03.02.08 JUNTAS ASFALTICAS E=1"					
Rendimiento	m/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : m		5.13
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	17.04	0.55
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0640	15.34	0.98
						1.53
	Materiales					
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0020	35.00	0.07
02100400010009	TECNOPORT 1"	m2		0.1000	10.00	1.00
02901000020016	SELLO ASFALTICO RC-250	gal		0.1330	18.64	2.48
						3.55
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.53	0.05
						0.05

Partida	03.03.02.09 CURADO DE CONCRETO					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : m2		1.88
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0320	15.34	0.49
						0.49
	Materiales					
02221800010015	ADITIVO CURADOR DE CONCRETO	gal		0.0500	27.37	1.37
						1.37
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	0.49	0.02
						0.02

Fecha :

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldana Cabanillas
 DN N° 19331363
 REPRESENTANTE COMUN

162

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201021 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIZA; LI-1407 Y 1425-CALLE 25 DE DICIEMBRE Y LI-1424-CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIS Fecha presupuesto Diciembre-2019

Partida 03.03.02.10 COLOCACION DE REJILLA EN CANALETA

Rendimiento m/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 117.26

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	21.02	1.68
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0800	17.04	1.36
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0800	15.34	1.23
4.27						
Materiales						
02040200010003	ANGULOS DE ACERO DE 1 1/2"X1 1/2"X3/16" X 6m	var		4.0000	8.19	32.76
02041600010003	PLATINA DE ACERO 1 1/2" x 1/4" x 6m	m		7.5000	9.88	74.10
02550800010003	SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD P 1/8"	kg		0.4000	13.98	5.59
112.45						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	4.27	0.13
03012700010004	MAQUINA DE SOLDAR 295 A	hm	0.4000	0.0320	12.71	0.41
0.54						

Partida 03.03.03.01 CONCRETO f_c=175 kg/cm²

Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 362.04

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	21.02	11.21
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	17.04	9.09
0101010005	PEON	hh	8.0000	4.2667	15.34	65.45
85.75						
Materiales						
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.6400	68.00	43.52
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5500	35.00	19.25
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1920	20.00	3.84
0213010007	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		8.4300	22.86	192.71
259.32						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	85.75	2.57
03012900010002	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	hm	1.0000	0.5333	12.00	6.40
03012900030002	MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
16.97						

Partida 03.03.03.02 ENCOFRADO Y DEENCOFRADO NORMAL

Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 36.74

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	21.02	8.41
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	17.04	6.82
15.23						
Materiales						
02040100010003	ALAMBRE NEGRO N° 8	kg		0.1000	4.66	0.47
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.1000	4.66	0.47
02041200010004	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"	kg		0.1000	4.24	0.42
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.1000	4.43	0.44
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		3.8500	5.00	19.25
21.05						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	15.23	0.46

Fecha :

CONSORCIO LAFORA 201

Edward Manuel Saldaña Cabanillas
DN N° 19331383
REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201021 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIZA; LI-1407 Y 1425-CALLE 25 DE DICIEMBRE Y LI-1424-CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIS Fecha presupuesto Diciembre-2019

Partida 03.03.03.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.54

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	21.02	0.67
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	17.04	0.55
						1.22
Materiales						
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.0600	4.66	0.28
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0700	2.80	3.00
						3.28
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.22	0.04
						0.04

Partida 03.03.03.04 SUMIDERO E INSTALACION DE TUBERIA ISO 4435 UF S-25 DN =160mm

Rendimiento m/DIA MO. 220.0000 EQ. 220.0000 Costo unitario directo por : m 28.90

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	21.02	0.77
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	17.04	0.62
						1.39
Materiales						
02150100010011	TUBERIA PVC DN=160 S-25 UF ISO 4435	m		1.0300	26.12	26.90
02221200010001	LUBRICANTE PARA PVC	gal		0.0009	43.20	0.04
0246140002	ANILLO DE CAUCHO P/TUB PVC DN=160 mm UF ISO 4435	und		0.1750	3.03	0.53
						27.47
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.39	0.04
						0.04

Partida 03.04.01.01 SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PAVIMENTO

Rendimiento m2/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m2 10.75

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	0.5000	0.0160	21.02	0.34
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	17.04	0.55
0101010005	PEON	hh	3.0000	0.0960	15.34	1.47
						2.36
Materiales						
0240060011	PINTURA P/TRAFFICO C/BLANCO	gal		0.1000	40.92	4.09
0240080017	DISOLVENTE XILOL	gal		0.0500	36.63	1.83
						5.92
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.36	0.07
0301120005	MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTO	hm	1.0000	0.0320	75.00	2.40
						2.47

Partida 03.05.01 NIVELACION DE TECHO DE BUZONES

Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 314.69

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio \$/.

Fecha : **CONSORCIO LAFORA 2019**
Edward Manuel Saldana Cabanillas
 DN N° 19331363
 REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201021 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIZA; LI-1407 Y 1425-CALLE 25 DE DICIEMBRE Y LI-1424-CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIS Fecha presupuesto Diciembre-2019

Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	21.02	42.04	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	2.0000	17.04	34.08	
0101010005	PEON	hh	4.0000	8.0000	15.34	122.72	
						198.84	
Materiales							
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.1103	68.00	7.50	
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0800	35.00	2.80	
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0500	20.00	1.00	
0213010007	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		3.0000	22.86	68.58	
						79.88	
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	198.84	5.97	
03012900030002	MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	2.0000	15.00	30.00	
						35.97	

Partida 03.05.02 NIVELACION DE MARCOS Y TAPAS DE AGUA

Rendimiento und/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und **70.53**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	17.04	13.63	
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.8000	15.34	12.27	
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.8000	21.02	16.82	
						42.72	
Materiales							
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.0900	68.00	6.12	
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0800	35.00	2.80	
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0050	20.00	0.10	
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.6000	22.51	13.51	
						22.53	
Equipos							
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	0.5000	0.4000	10.00	4.00	
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	42.72	1.28	
						5.28	

Partida 03.05.03 NIVELACION DE MARCOS Y TAPAS DE DESAGUE

Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und **86.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	1.0000	17.04	17.04	
0101010005	PEON	hh	1.0000	1.0000	15.34	15.34	
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	1.0000	21.02	21.02	
						53.40	
Materiales							
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.1100	68.00	7.48	
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.1000	35.00	3.50	
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0050	20.00	0.10	
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.7000	22.51	15.76	
						26.84	
Equipos							
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	0.5000	0.5000	10.00	5.00	
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	53.40	1.60	
						6.60	

Partida 03.05.04 REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA

Fecha :

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldana Cabanillas
DN N° 19331363
REPRESENTANTE COMPRO

165

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201021 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIZA; LI-1407 Y 1425-CALLE 25 DE DICIEMBRE Y LI-1424-CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIS Fecha presupuesto Diciembre-2019

Rendimiento m/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 13.48

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	21.02	1.68
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0800	15.34	1.23
						2.91
Materiales						
0204240030	ABRAZADERA PVC DE 1/2" X 3"	pza		0.1500	15.79	2.37
02051000020007	CODO PVC SAP DE 1/2" X 45°	und		0.1500	0.75	0.11
02150100010012	TUBERIA PVC C-10 SP DE 1/2" INCL. UNIONES	m		0.3150	6.52	2.05
02150100010013	TUBERIA PVC SP DE 3"	m		0.3150	10.10	3.18
0222080012	PEGAMENTO PARA PVC	gal		0.0300	91.63	2.75
0241030001	CINTA TEFLON	und		0.0167	1.20	0.02
						10.48
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.91	0.09
						0.09

Partida 03.05.05 LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Rendimiento m2/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 0.32

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0200	15.34	0.31
						0.31
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.31	0.01
						0.01

Partida 04.01.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO

Rendimiento m2/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m2 0.84

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0533	15.34	0.82
						0.82
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.82	0.02
						0.02

Partida 04.01.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA

Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 2.48

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0160	17.04	0.27
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0320	15.34	0.49
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0160	21.02	0.34
						1.10
Materiales						
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg	bol		0.1000	6.97	0.70
0231040002	ESTACAS DE MADERA	p2		0.0500	4.50	0.23
						0.93
Equipos						
0301000020	MIRAS TOPOGRAFICAS	he	1.0000	0.0160	5.00	0.08
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	0.5000	0.0080	10.00	0.08
0301000022	ESTACION TOTAL	he	1.0000	0.0160	15.00	0.24

Fecha :

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldaña Cabanilla
DN N° 19331363
REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201021 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIZA; LI-1407 Y 1425-CALLE 25 DE DICIEMBRE Y LI-1424-CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto	001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIS	Fecha presupuesto	Diciembre-2019
0301000023	MIRAS Y JALONES	hm	1.0000 0.0160 1.00 0.02
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	3.0000 1.10 0.03
0.45			

Partida 04.01.02.01 CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE, H=PROM, 0.40m, C/MAQUINA

Rendimiento m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000 Costo unitario directo por : m3 6.39

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	0.5000	0.0089	21.02	0.19
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0356	15.34	0.55
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0178	21.02	0.37
1.11						
Equipos						
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	1.0000	0.0178	10.00	0.18
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.11	0.03
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.0000	0.0178	285.00	5.07
5.28						

Partida 04.01.02.02 NIVELACION Y APISONADO DE LA SUBRASANTE

Rendimiento m2/DIA MO. 750.0000 EQ. 750.0000 Costo unitario directo por : m2 5.72

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0107	21.02	0.22
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0107	17.04	0.18
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0107	15.34	0.16
0.56						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.56	0.02
03011000060002	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9 ton	hm	1.0000	0.0107	140.00	1.50
03012000010001	MOTONIVELADORA 130 - 135 HP	hm	1.0000	0.0107	180.00	1.93
03012200050001	CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)	hm	1.0000	0.0107	160.00	1.71
5.16						

Partida 04.01.02.03 SUB BASE DE 0.15 m. (HORMIGON) - Extendido, Riego y Compactado

Rendimiento m2/DIA MO. 950.0000 EQ. 950.0000 Costo unitario directo por : m2 13.82

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0084	21.02	0.18
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0084	17.04	0.14
0101010005	PEON	hh	5.0000	0.0421	15.34	0.65
0.97						
Materiales						
0207030001	HORMIGON	m3		0.1800	41.00	7.38
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1000	20.00	2.00
9.38						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.97	0.03
03011000060002	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9 ton	hm	0.5000	0.0042	140.00	0.59
03012000010001	MOTONIVELADORA 130 - 135 HP	hm	1.0000	0.0084	180.00	1.51
03012200050001	CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)	hm	1.0000	0.0084	160.00	1.34
3.47						

Partida 04.01.02.04 BASE DE AFIRMADO H=0.20 m - Extendido, Riego y Compactado

CONSORCIO LAFORA 2010

Fecha :

Edward Manuel Saldaña Cabanillas
DN N° 19331383
REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201021 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIZA; LI-1407 Y 1425-CALLE 25 DE DICIEMBRE Y LI-1424-CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIS Fecha presupuesto Diciembre-2019

Rendimiento m2/DIA MO. 850.0000 EQ. 850.0000 Costo unitario directo por : m2 18.87

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0094	21.02	0.20
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0094	17.04	0.16
0101010005	PEON	hh	5.0000	0.0471	15.34	0.72
1.08						
Materiales						
0207030003	AFIRMADO SELECCIONADO	m3		0.2500	45.00	11.25
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1000	20.00	2.00
13.25						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.08	0.03
03011000060002	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9 ton	hm	1.0000	0.0094	140.00	1.32
03012000010001	MOTONIVELADORA 130 - 135 HP	hm	1.0000	0.0094	180.00	1.69
03012200050001	CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)	hm	1.0000	0.0094	160.00	1.50
4.54						

Partida 04.01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km

Rendimiento m3/DIA MO. 170.0000 EQ. 170.0000 Costo unitario directo por : m3 15.50

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0471	17.04	0.80
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0941	15.34	1.44
2.24						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.24	0.07
03011600010003	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3	hm	1.0000	0.0471	160.00	7.54
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	1.0000	0.0471	120.00	5.65
13.26						

Partida 04.01.03.01 CONCRETO EN PAVIMENTO RIGIDO f'c= 210 kg/cm2 e=0.20 m

Rendimiento m2/DIA MO. 90.0000 EQ. 90.0000 Costo unitario directo por : m2 87.78

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	0.1778	21.02	3.74
0101010004	OFICIAL	hh	2.0000	0.1778	17.04	3.03
0101010005	PEON	hh	10.0000	0.8889	15.34	13.64
20.41						
Materiales						
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.1785	68.00	12.14
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.1100	35.00	3.85
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0780	20.00	1.56
0213010007	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		2.0475	22.86	46.81
64.36						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	20.41	0.61
03012900010002	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	hm	1.0000	0.0889	12.00	1.07
03012900030002	MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.0889	15.00	1.33
3.01						

Partida 04.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PAVIMENTOS

Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 46.50

Fecha : CONSORCIO LAFORA 2016

Edward Manuel Saldaña Cabanillas

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201021 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIZA; LI-1407 Y 1425-CALLE 25 DE DICIEMBRE Y LI-1424-CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIS Fecha presupuesto Diciembre-2019

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	21.02	11.21
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	17.04	9.09
						20.30
Materiales						
02040100010003	ALAMBRE NEGRO N° 8	kg		0.2100	4.66	0.98
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.2400	4.43	1.06
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		4.7100	5.00	23.55
						25.59
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	20.30	0.61
						0.61

Partida 04.01.03.03 CURADO DE CONCRETO

Rendimiento m2/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m2 **1.88**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0320	15.34	0.49
						0.49
Materiales						
02221800010015	ADITIVO CURADOR DE CONCRETO	gal		0.0500	27.37	1.37
						1.37
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	0.49	0.02
						0.02

Partida 04.01.03.04 JUNTAS ASFALTICAS E=1"

Rendimiento m/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m **5.13**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	17.04	0.55
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0640	15.34	0.98
						1.53
Materiales						
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0020	35.00	0.07
02100400010009	TECNOPORT 1"	m2		0.1000	10.00	1.00
02901000020016	SELLO ASFALTICO RC-250	gal		0.1330	18.64	2.48
						3.55
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.53	0.05
						0.05

Partida 04.02.01.01 DEMOLICION DE VEREDA DE CONCRETO(manual)

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 **12.64**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.8000	15.34	12.27
						12.27
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	12.27	0.37
						0.37

Partida 04.02.01.02 ELIMINACION DE DEMOLICIONES

CONSORCIO LAFORA 2019

Fecha :

Edward Manuel Saldana Cabanillas
DN N° 19331363
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201021 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIZA; LI-1407 Y 1425-CALLE 25 DE DICIEMBRE Y LI-1424-CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIS Fecha presupuesto Diciembre-2019

Rendimiento m3/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m3 15.75

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0533	15.34	0.82
Equipos						
03011600010003	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3	hm	1.0000	0.0533	160.00	8.53
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	1.0000	0.0533	120.00	6.40
						14.93

Partida 04.02.01.03 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO

Rendimiento m2/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m2 0.84

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0533	15.34	0.82
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.82	0.02
						0.02

Partida 04.02.01.04 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA

Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 2.48

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0160	17.04	0.27
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0320	15.34	0.49
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0160	21.02	0.34
						1.10
Materiales						
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg	bol		0.1000	6.97	0.70
0231040002	ESTACAS DE MADERA	p2		0.0500	4.50	0.23
						0.93
Equipos						
0301000020	MIRAS TOPOGRAFICAS	he	1.0000	0.0160	5.00	0.08
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	0.5000	0.0080	10.00	0.08
0301000022	ESTACION TOTAL	he	1.0000	0.0160	15.00	0.24
0301000023	MIRAS Y JALONES	hm	1.0000	0.0160	1.00	0.02
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.10	0.03
						0.45

Partida 04.02.01.05 EXCAVACION MANUAL

Rendimiento m3/DIA MO. 3.5000 EQ. 3.5000 Costo unitario directo por : m3 36.11

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	2.2857	15.34	35.06
						35.06
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	35.06	1.05
						1.05

Partida 04.02.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km

Rendimiento m3/DIA MO. 170.0000 EQ. 170.0000 Costo unitario directo por : m3 15.50

Fecha :

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldaña Cabanillas
DN N° 19331383
REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201021 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIZA; LI-1407 Y 1425-CALLE 25 DE DICIEMBRE Y LI-1424-CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIS Fecha presupuesto Diciembre-2019

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0471	17.04	0.80
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0941	15.34	1.44
						2.24
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.24	0.07
03011600010003	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3	hm	1.0000	0.0471	160.00	7.54
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	1.0000	0.0471	120.00	5.65
						13.26

Partida 04.02.01.07 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE

Rendimiento m2/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m2 3.21

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0267	21.02	0.56
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.1067	15.34	1.64
						2.20
Materiales						
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0300	20.00	0.60
						0.60
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.20	0.07
0301100001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	hm	1.0000	0.0267	12.75	0.34
						0.41

Partida 04.02.01.08 BASE DE AFIRMADO H=0.10m. Extendido, Riego y Compctado

Rendimiento m2/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m2 11.15

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0533	21.02	1.12
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.1067	15.34	1.64
						2.76
Materiales						
0207030003	AFIRMADO SELECCIONADO	m3		0.1250	45.00	5.63
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1000	20.00	2.00
						7.63
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.76	0.08
0301100001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	hm	1.0000	0.0533	12.75	0.68
						0.76

Partida 04.02.01.09 CONCRETO EN VEREDA H=0.10m. f_c=175 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 362.04

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	21.02	11.21
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	17.04	9.09
0101010005	PEON	hh	8.0000	4.2667	15.34	65.45
						85.75
Materiales						
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.6400	68.00	43.52
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5500	35.00	19.25
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1920	20.00	3.84
0213010007	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		8.4300	22.86	192.71

Fecha : CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldana Cabanillas
 DN N° 19331963
 REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0201021	RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIZA; LI-1407 Y 1425-CALLE 25 DE DICIEMBRE Y LI-1424-CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD	Fecha presupuesto	Diciembre-2019
Subpresupuesto	001	RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIS		259.32

Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	85.75	2.57
03012900010002	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	hm	1.0000	0.5333	12.00	6.40
03012900030002	MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
						16.97

Partida	04.02.01.10 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS						
Rendimiento	m2/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000		Costo unitario directo por : m2		36.74
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	21.02	8.41	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	17.04	6.82	
						15.23	
Materiales							
02040100010003	ALAMBRE NEGRO N° 8	kg		0.1000	4.66	0.47	
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.1000	4.66	0.47	
02041200010004	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"	kg		0.1000	4.24	0.42	
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.1000	4.43	0.44	
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		3.8500	5.00	19.25	
						21.05	
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	15.23	0.46	
						0.46	

Partida	04.02.01.11 JUNTAS ASFALTICAS E=1"						
Rendimiento	m/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000		Costo unitario directo por : m		5.13
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	17.04	0.55	
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0640	15.34	0.98	
						1.53	
Materiales							
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0020	35.00	0.07	
02100400010009	TECNOPORT 1"	m2		0.1000	10.00	1.00	
02901000020016	SELLO ASFALTICO RC-250	gal		0.1330	18.64	2.48	
						3.55	
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.53	0.05	
						0.05	

Partida	04.02.01.12 CURADO DE CONCRETO						
Rendimiento	m2/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000		Costo unitario directo por : m2		1.88
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0320	15.34	0.49	
						0.49	
Materiales							
02221800010015	ADITIVO CURADOR DE CONCRETO	gal		0.0500	27.37	1.37	
						1.37	
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	0.49	0.02	
						0.02	

Partida	04.02.02.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO
---------	-------------	----------------------------

Fecha :

CONSORCIO LAFORA 2016

Edward Manuel Saldana Cabanillas
 DN N° 19331383
 REPRESENTANTE COMON

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201021 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIZA; LI-1407 Y 1425-CALLE 25 DE DICIEMBRE Y LI-1424-CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIS Fecha presupuesto Diciembre-2019

Rendimiento	m2/DIA	MO. 150.0000	EQ. 150.0000	Costo unitario directo por : m2			0.84
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0533	15.34	0.82	
						0.82	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.82	0.02	
						0.02	

Partida 04.02.02.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA

Rendimiento	m2/DIA	MO. 500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : m2			2.48
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0160	17.04	0.27	
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0320	15.34	0.49	
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0160	21.02	0.34	
						1.10	
	Materiales						
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg	bol		0.1000	6.97	0.70	
0231040002	ESTACAS DE MADERA	p2		0.0500	4.50	0.23	
						0.93	
	Equipos						
0301000020	MIRAS TOPOGRAFICAS	he	1.0000	0.0160	5.00	0.08	
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	0.5000	0.0080	10.00	0.08	
0301000022	ESTACION TOTAL	he	1.0000	0.0160	15.00	0.24	
0301000023	MIRAS Y JALONES	hm	1.0000	0.0160	1.00	0.02	
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.10	0.03	
						0.45	

Partida 04.02.02.03 EXCAVACION MANUAL

Rendimiento	m3/DIA	MO. 3.5000	EQ. 3.5000	Costo unitario directo por : m3			36.11
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	2.2857	15.34	35.06	
						35.06	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	35.06	1.05	
						1.05	

Partida 04.02.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km

Rendimiento	m3/DIA	MO. 170.0000	EQ. 170.0000	Costo unitario directo por : m3			15.50
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0471	17.04	0.80	
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0941	15.34	1.44	
						2.24	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.24	0.07	
03011600010003	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3	hm	1.0000	0.0471	160.00	7.54	
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	1.0000	0.0471	120.00	5.65	
						13.26	

Partida 04.02.02.05 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE

Fecha : _____
CONSORCIO LAFORA 2019
 Edward Manuel Saldana Cabanillas
 DN N° 18331383
 REPRESENTANTE COMÚN

173

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201021 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIZA; LI-1407 Y 1425-CALLE 25 DE DICIEMBRE Y LI-1424-CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIS Fecha presupuesto Diciembre-2019

Rendimiento	m2/DIA	MO. 300.0000	EQ. 300.0000	Costo unitario directo por : m2			3.21
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0267	21.02	0.56	
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.1067	15.34	1.64	
						2.20	
	Materiales						
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0300	20.00	0.60	
						0.60	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.20	0.07	
0301100001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	hm	1.0000	0.0267	12.75	0.34	
						0.41	

Partida 04.02.02.06 BASE DE AFIRMADO H=0.10m. Extendido, Riego y Compctado

Rendimiento	m2/DIA	MO. 150.0000	EQ. 150.0000	Costo unitario directo por : m2			11.15
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0533	21.02	1.12	
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.1067	15.34	1.64	
						2.76	
	Materiales						
0207030003	AFIRMADO SELECCIONADO	m3		0.1250	45.00	5.63	
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1000	20.00	2.00	
						7.63	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.76	0.08	
0301100001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	hm	1.0000	0.0533	12.75	0.68	
						0.76	

Partida 04.02.02.07 CONCRETO EN RAMPA H=0.10m. f_c=175 kg/cm²

Rendimiento	m3/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Costo unitario directo por : m3			362.04
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	21.02	11.21	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	17.04	9.09	
0101010005	PEON	hh	8.0000	4.2667	15.34	65.45	
						85.75	
	Materiales						
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.6400	68.00	43.52	
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5500	35.00	19.25	
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1920	20.00	3.84	
0213010007	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		8.4300	22.86	192.71	
						259.32	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	85.75	2.57	
03012900010002	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	hm	1.0000	0.5333	12.00	6.40	
03012900030002	MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00	
						16.97	

Partida 04.02.02.08 CURADO DE CONCRETO

Rendimiento	m2/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : m2			1.88
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	

Fecha :

CONSORCIO LAFORA 201

Edward Manuel Saldaña Cabanilla
DN N° 19331363
REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0201021 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIZA; LI-1407 Y 1425-CALLE 25 DE DICIEMBRE Y LI-1424-CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD							
Subpresupuesto	001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIS						Fecha presupuesto	Diciembre-2019
Mano de Obra								
0101010005	PEON		hh	1.0000	0.0320	15.34	0.49	
							0.49	
Materiales								
02221800010015	ADITIVO CURADOR DE CONCRETO		gal		0.0500	27.37	1.37	
							1.37	
Equipos								
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo	5.0000		0.49	0.02	
							0.02	
Partida	04.03.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO							
Rendimiento	m2/DIA	MO. 150.0000		EQ. 150.0000		Costo unitario directo por : m2	0.84	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra								
0101010005	PEON		hh	1.0000	0.0533	15.34	0.82	
							0.82	
Equipos								
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	0.82	0.02	
							0.02	
Partida	04.03.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA							
Rendimiento	m2/DIA	MO. 500.0000		EQ. 500.0000		Costo unitario directo por : m2	2.48	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra								
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.0160	17.04	0.27	
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.0320	15.34	0.49	
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO		hh	1.0000	0.0160	21.02	0.34	
							1.10	
Materiales								
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg		bol		0.1000	6.97	0.70	
0231040002	ESTACAS DE MADERA		p2		0.0500	4.50	0.23	
							0.93	
Equipos								
0301000020	MIRAS TOPOGRAFICAS		he	1.0000	0.0160	5.00	0.08	
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO		hm	0.5000	0.0080	10.00	0.08	
0301000022	ESTACION TOTAL		he	1.0000	0.0160	15.00	0.24	
0301000023	MIRAS Y JALONES		hm	1.0000	0.0160	1.00	0.02	
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.10	0.03	
							0.45	
Partida	04.03.01.03 EXCAVACION MANUAL							
Rendimiento	m3/DIA	MO. 3.5000		EQ. 3.5000		Costo unitario directo por : m3	36.11	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra								
0101010005	PEON		hh	1.0000	2.2857	15.34	35.06	
							35.06	
Equipos								
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	35.06	1.05	
							1.05	
Partida	04.03.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km							
Rendimiento	m3/DIA	MO. 170.0000		EQ. 170.0000		Costo unitario directo por : m3	15.50	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	

Fecha :

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldaña Cabanillas
 DN N° 19331363
 REPRESENTANTE COMÚN

175

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0201021 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIZA; LI-1407 Y 1425-CALLE 25 DE DICIEMBRE Y LI-1424-CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD						
Subpresupuesto	001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIS					Fecha presupuesto	Diciembre-2019
Mano de Obra							
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0471	17.04	0.80	
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0941	15.34	1.44	
							2.24
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.24	0.07	
03011600010003	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3	hm	1.0000	0.0471	160.00	7.54	
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	1.0000	0.0471	120.00	5.65	
							13.26
Partida	04.03.01.05 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE						
Rendimiento	m2/DIA	MO. 300.0000	EQ. 300.0000	Costo unitario directo por : m2			3.21
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0267	21.02	0.56	
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.1067	15.34	1.64	
							2.20
Materiales							
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0300	20.00	0.60	
							0.60
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.20	0.07	
0301100001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	hm	1.0000	0.0267	12.75	0.34	
							0.41
Partida	04.03.01.06 CONCRETO f _c =175 kg/cm ²						
Rendimiento	m3/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Costo unitario directo por : m3			362.04
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	21.02	11.21	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	17.04	9.09	
0101010005	PEON	hh	8.0000	4.2667	15.34	65.45	
							85.75
Materiales							
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.6400	68.00	43.52	
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5500	35.00	19.25	
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1920	20.00	3.84	
0213010007	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		8.4300	22.86	192.71	
							259.32
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	85.75	2.57	
03012900010002	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	hm	1.0000	0.5333	12.00	6.40	
03012900030002	MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00	
							16.97
Partida	04.03.01.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL						
Rendimiento	m2/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : m2			36.74
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	21.02	8.41	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	17.04	6.82	
							15.23
Materiales							
02040100010003	ALAMBRE NEGRO N° 8	kg		0.1000	4.66	0.47	

Fecha :

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldana Cabanillas
 DN N° 19331363
 REPRESENTANTE COMUN

176

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201021 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIZA; LI-1407 Y 1425-CALLE 25 DE DICIEMBRE Y LI-1424-CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto	001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIS	Fecha presupuesto	Diciembre-2019		
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg	0.1000	4.66	0.47
02041200010004	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"	kg	0.1000	4.24	0.42
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg	0.1000	4.43	0.44
0231010001	MADERA TORNILLO	p2	3.8500	5.00	19.25
					21.05
	Equipos				
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	3.0000	15.23	0.46
					0.46

Partida	04.03.01.08	JUNTAS ASFALTICAS E=1"		Costo unitario directo por : m	5.13
Rendimiento	m/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000		

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	17.04	0.55
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0640	15.34	0.98
						1.53
	Materiales					
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0020	35.00	0.07
02100400010009	TECNOPORT 1"	m2		0.1000	10.00	1.00
02901000020016	SELLO ASFALTICO RC-250	gal		0.1330	18.64	2.48
						3.55
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.53	0.05
						0.05

Partida	04.03.01.09	CURADO DE CONCRETO		Costo unitario directo por : m2	1.88
Rendimiento	m2/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000		

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0320	15.34	0.49
						0.49
	Materiales					
02221800010015	ADITIVO CURADOR DE CONCRETO	gal		0.0500	27.37	1.37
						1.37
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	0.49	0.02
						0.02

Partida	04.03.01.10	COLOCACION DE REJILLA EN CANALETA		Costo unitario directo por : m	117.26
Rendimiento	m/DIA	MO. 100.0000	EQ. 100.0000		

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	21.02	1.68
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0800	17.04	1.36
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0800	15.34	1.23
						4.27
	Materiales					
02040200010003	ANGULOS DE ACERO DE 1 1/2"X1 1/2"X3/16" X 6m	var		4.0000	8.19	32.76
02041600010003	PLATINA DE ACERO 1 1/2" x 1/4" x 6m	m		7.5000	9.88	74.10
02550800010003	SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD P 1/8"	kg		0.4000	13.98	5.59
						112.45
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	4.27	0.13
03012700010004	MAQUINA DE SOLDAR 295 A	hm	0.4000	0.0320	12.71	0.41

Fecha :

CONSORCIO LAFORA 2016

Edward Manuel Saldana Cabanillas
DN N° 19331363
REPRESENTANTE COMUN

177

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201021 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIZA; LI-1407 Y 1425-CALLE 25 DE DICIEMBRE Y LI-1424-CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIS

Fecha presupuesto Diciembre-2019

0.54

Partida	04.03.02.01 CONCRETO f _c =175 kg/cm ²						
Rendimiento	m3/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Costo unitario directo por : m3			362.04
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	21.02	11.21	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	17.04	9.09	
0101010005	PEON	hh	8.0000	4.2667	15.34	65.45	
							85.75
Materiales							
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.6400	68.00	43.52	
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5500	35.00	19.25	
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1920	20.00	3.84	
0213010007	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		8.4300	22.86	192.71	
							259.32
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	85.75	2.57	
03012900010002	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	hm	1.0000	0.5333	12.00	6.40	
03012900030002	MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00	
							16.97

Partida	04.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL						
Rendimiento	m2/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : m2			36.74
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	21.02	8.41	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	17.04	6.82	
							15.23
Materiales							
02040100010003	ALAMBRE NEGRO N° 8	kg		0.1000	4.66	0.47	
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.1000	4.66	0.47	
02041200010004	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"	kg		0.1000	4.24	0.42	
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.1000	4.43	0.44	
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		3.8500	5.00	19.25	
							21.05
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	15.23	0.46	
							0.46

Partida	04.03.02.03 ACERO CORRUGADO F _y =4200 kg/cm ²						
Rendimiento	kg/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : kg			4.54
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	21.02	0.67	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	17.04	0.55	
							1.22
Materiales							
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.0600	4.66	0.28	
0204030001	ACERO CORRUGADO f _y = 4200 kg/cm ² GRADO 60	kg		1.0700	2.80	3.00	
							3.28
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.22	0.04	
							0.04

CONSORCIO LAFORA 2019

Fecha :

Edward Manuel Saldana Cabanillas
DN N° 19331383
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201021 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIZA; LI-1407 Y 1425-CALLE 25 DE DICIEMBRE Y LI-1424-CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIS Fecha presupuesto Diciembre-2019

Partida	04.03.02.04	SUMIDERO E INSTALACION DE TUBERIA ISO 4435 UF S-25 DN =160mm					Costo unitario directo por : m	28.90
Rendimiento	m/DIA	MO. 220.0000	EQ. 220.0000					
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.		
Mano de Obra								
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0364	21.02	0.77		
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0364	17.04	0.62		
						1.39		
Materiales								
02150100010011	TUBERIA PVC DN=160 S-25 UF ISO 4435	m		1.0300	26.12	26.90		
02221200010001	LUBRICANTE PARA PVC	gal		0.0009	43.20	0.04		
0246140002	ANILLO DE CAUCHO P/TUB PVC DN=160 mm UF ISO 4435	und		0.1750	3.03	0.53		
						27.47		
Equipos								
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.39	0.04		
						0.04		

Partida	04.04.01.01	SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PAVIMENTO					Costo unitario directo por : m2	10.75
Rendimiento	m2/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000					
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.		
Mano de Obra								
0101010003	OPERARIO	hh	0.5000	0.0160	21.02	0.34		
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	17.04	0.55		
0101010005	PEON	hh	3.0000	0.0960	15.34	1.47		
						2.36		
Materiales								
0240060011	PINTURA P/TRAFICO C/BLANCO	gal		0.1000	40.92	4.09		
0240080017	DISOLVENTE XILOL	gal		0.0500	36.63	1.83		
						5.92		
Equipos								
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.36	0.07		
0301120005	MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTO	hm	1.0000	0.0320	75.00	2.40		
						2.47		

Partida	04.05.01	NIVELACION DE TECHO DE BUZONES					Costo unitario directo por : und	314.69
Rendimiento	und/DIA	MO. 4.0000	EQ. 4.0000					
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.		
Mano de Obra								
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	21.02	42.04		
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	2.0000	17.04	34.08		
0101010005	PEON	hh	4.0000	8.0000	15.34	122.72		
						198.84		
Materiales								
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.1103	68.00	7.50		
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0800	35.00	2.80		
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0500	20.00	1.00		
0213010007	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		3.0000	22.86	68.58		
						79.88		
Equipos								
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	198.84	5.97		
03012900030002	MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	2.0000	15.00	30.00		
						35.97		

Partida 04.05.02 NIVELACION DE MARCOS Y TAPAS DE AGUA

Fecha :  **CONSORCIO LAFORA 2016**
Edward Manuel Saldana Cabanillas
 DN N° 19331363
 REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0201021	RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIZA; LI-1407 Y 1425-CALLE 25 DE DICIEMBRE Y LI-1424-CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD			Fecha presupuesto	Diciembre-2019
Subpresupuesto	001	RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIS				
Rendimiento	und/DIA	MO. 10.0000	EQ. 10.0000	Costo unitario directo por : und		70.53

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	17.04	13.63
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.8000	15.34	12.27
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.8000	21.02	16.82
						42.72
Materiales						
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.0900	68.00	6.12
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0800	35.00	2.80
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0050	20.00	0.10
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.6000	22.51	13.51
						22.53
Equipos						
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	0.5000	0.4000	10.00	4.00
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	42.72	1.28
						5.28

Partida	04.05.03	NIVELACION DE MARCOS Y TAPAS DE DESAGUE			Costo unitario directo por : und	86.84
Rendimiento	und/DIA	MO. 8.0000	EQ. 8.0000			

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	1.0000	17.04	17.04
0101010005	PEON	hh	1.0000	1.0000	15.34	15.34
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	1.0000	21.02	21.02
						53.40
Materiales						
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.1100	68.00	7.48
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.1000	35.00	3.50
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0050	20.00	0.10
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.7000	22.51	15.76
						26.84
Equipos						
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	0.5000	0.5000	10.00	5.00
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	53.40	1.60
						6.60

Partida	04.05.04	REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA			Costo unitario directo por : m	13.48
Rendimiento	m/DIA	MO. 100.0000	EQ. 100.0000			

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	21.02	1.68
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0800	15.34	1.23
						2.91
Materiales						
0204240030	ABRAZADERA PVC DE 1/2" X 3"	pza		0.1500	15.79	2.37
02051000020007	CODO PVC SAP DE 1/2" X 45°	und		0.1500	0.75	0.11
02150100010012	TUBERIA PVC C-10 SP DE 1/2" INCL. UNIONES	m		0.3150	6.52	2.05
02150100010013	TUBERIA PVC SP DE 3"	m		0.3150	10.10	3.18
0222080012	PEGAMENTO PARA PVC	gal		0.0300	91.63	2.75
0241030001	CINTA TEFLON	und		0.0167	1.20	0.02
						10.48
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.91	0.09
						0.09

Fecha : CONSORCIO LAFORA 201

Edward Manuel Saldana Cabanilla
 D.N. N° 19331383
 REPRESENTANTE COMUNA

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201021 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIZA; LI-1407 Y 1425-CALLE 25 DE DICIEMBRE Y LI-1424-CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIS Fecha presupuesto Diciembre-2019

Partida	04.05.05 LIMPIEZA FINAL DE OBRA						
Rendimiento	m2/DIA	MO. 400.0000	EQ. 400.0000	Costo unitario directo por : m2			0.32
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0200	15.34	0.31	0.31
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.31	0.01	0.01

CONSORCIO LAFORA 2019

 Edward Manuel Saldana Cabanillas
 DN N° 19331383
 REPRESENTANTE COMÚN

Fecha :

DECLARACION JURADA DE CONSORCIO LAFORA **2019**

Trujillo, 16 de Diciembre del 2019

Señores:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE
Presente.-

REFERENCIA : **PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N°1-2019-MDG-CS**

OBRA : **RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI - 1406 - CALLE PIEDRA LISA; LI - 1407 - CALLE 25 DE DICIEMBRE; LI - 1424 -Y CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD.**

Nosotros, **EDWARD MANUEL SALDAÑA CABANILLAS** con DNI N° **19331363**, Representante Legal de **H.V.E CONSTRUCTORES GENERALES S.A.C.** y **CARLOS OSWALDO BLAS LUJAN** con DNI N° **18037883**, Representante Legal de **Blakar Contratistas Generales S.A.C.** Declaramos bajo Juramento que nosotros representantes legales ,accionistas ,gerentes ,directores y nosotros mismos no tenemos sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada o sanción administrativa por la comisión de delitos contra la administración pública o infracción a las normas de contrataciones públicas.

Atentamente

H.V.E CONSTRUCTORES GENERALES SAC

Edward M. Saldaña Cabanillas
GERENTE GENERAL
H.V.E Constructores Generales S.A.C
Edward Saldaña Cabanillas

BLAKAR Contratistas Generales SAC

Carlos Oswaldo Blas Lujan
GERENTE
Blakar Contratistas Generales SAC
Carlos Oswaldo Blas Lujan

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldaña Cabanillas
DNI N° 19331363
REPRESENTANTE COMÚN

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

H.V.E CONSTRUCTORES GENERALES S.A.C.

Domiciliado en: MZ Q LOTE 14 URBANIZACION COVICORTI /LA LIBERTAD-TRUJILLO-TRUJILLO
(Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 10/09/2016

Capacidad Máxima de Contratación : 1,754,205.46 (UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO Y 46/100)

FECHA IMPRESIÓN: 16/12/2019

Nota:

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página del RNP: www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción.](#)

Retornar

Imprimir

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldaña Cabanillas
DN N° 19331393
REPRESENTANTE COMÚN



REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

BLAKAR CONTRATISTAS GENERALES SAC

Domiciliado en: CALLE SANTA ISABEL 671 URBANIZACION LA MERCED /LA LIBERTAD-TRUJILLO-TRUJILLO (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 13/10/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 13/10/2016

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 14/05/2016

Capacidad Máxima de Contratación : 39,681,358.24 (TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO Y 24/100)

FECHA IMPRESIÓN: 16/12/2019

Nota:

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción.](#)

Retornar

Imprimir

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldaña Cabanillas
D.N. N° 19331383
REPRESENTANTE COMÚN



REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

REMYPE

ACREDITACIÓN

RUC N° : 20539929519

RAZÓN SOCIAL : H.V.E CONSTRUCTORES GENERALES S.A.C.

Actividad Económica : ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

CIIU : 74218

Domicilio : CALLE GENOVA MZ. J LT. 7 - LAS CAPULLANAS

Distrito : TRUJILLO

Provincia : TRUJILLO

Departamento : LA LIBERTAD

Gerente General : EDWARD MANUEL SALDAÑA CABANILLAS

Representante Legal : EDWARD MANUEL SALDAÑA CABANILLAS

Queda acreditada como: MICRO EMPRESA

Número de Registro - Solicitud de Inscripción REMYPE : 0001208754-2013

Fecha de presentación - Solicitud de Inscripción REMYPE : 15/01/2013



Esta acreditación es en base a la declaración jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra sujeta a una fiscalización posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o falsedad en la declaración presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procederá a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a los supuestos delitos contra la fe pública del Código Penal; este será comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente, de conformidad con el Art. 32º de la Ley N° 27444.

La fecha de expedición de la Constancia de Acreditación al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentación de la solicitud para la inscripción en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequeñas Empresas.

Fecha de Expedición : 22/01/2013

Código N° 157845

Impreso el 21/3/2013 a las 03:25:46

www.mtpe.gob.pe

Av. Salaverry N° 656
 Jesús María
 T: (511) 630-6000

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldaña Cabanillas
 DN N° 19331943
 REPRESENTANTE COMÚN



PERÚ

Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo

185

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

REMYPE

ACREDITACIÓN

RUC N° : 20481100535

Razón Social : BLAKAR CONTRATISTAS GENERALES SAC

Actividad Económica (*) : ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR

CIU (*) : 6820

Domicilio : CAL. SANTA ISABEL URB. LA MERCED ET. 1 671 LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO

Distrito : TRUJILLO

Provincia : TRUJILLO

Departamento : LA LIBERTAD

Gerente General : CARLOS OSWALDO BLAS LUJAN

Representante Legal : CARLOS OSWALDO BLAS LUJAN

Queda Acreditada como : MICRO EMPRESA

Número de Registro - Solicitud de Inscripción 0000236143-2010

Fecha de presentación - Solicitud de Inscripción REMYPE: 01/03/2010

(*) CIU v3 : 70200

(*) Actividad Económica v3 : ACTIV. INMOBILIARIAS POR RETRIBUCION.

Esta acreditación es en base a la declaración jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra sujeta a una fiscalización posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o falsedad en la declaración presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procederá a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a los supuestos delitos contra la fe pública del Código Penal; este será comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente, de conformidad con el Art. 32° de la Ley N° 27444.

La fecha de expedición de la Constancia de Acreditación al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentación de la solicitud para la inscripción en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequeñas Empresas.


Fecha de Expedición : 06/12/2010

Codigo Nro. 54189

Impreso el 12/06/2019 16.28.59

www.mintra.gob.pe

Av. Salaverry 665
Jesus Maria
T: (511) 630-600



FICHA RUC : 20539929519
H.V.E CONSTRUCTORES GENERALES S.A.C.

Número de Transacción : 49349503

CIR - Constancia de Información Registrada

Información General del Contribuyente

Apellidos y Nombres ó Razón Social	: H.V.E CONSTRUCTORES GENERALES S.A.C.
Tipo de Contribuyente	: 39-SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Fecha de Inscripción	: 03/12/2012
Fecha de Inicio de Actividades	: 03/12/2012
Estado del Contribuyente	: ACTIVO
Dependencia SUNAT	: 0063 - I.R.LA LIBERTAD-MEPECO
Condición del Domicilio Fiscal	: HABIDO
Emisor electrónico desde	: -
Comprobantes electrónicos	: -

Datos del Contribuyente

Nombre Comercial	: -
Tipo de Representación	: -
Actividad Económica Principal	: 74218 - ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA
Actividad Económica Secundaria 1	: -
Actividad Económica Secundaria 2	: -
Sistema Emisión Comprobantes de Pago	: MANUAL
Sistema de Contabilidad	: COMPUTARIZADO
Código de Profesión / Oficio	: -
Actividad de Comercio Exterior	: SIN ACTIVIDAD
Número Fax	: -
Teléfono Fijo 1	: 44 - 258255
Teléfono Fijo 2	: -
Teléfono Móvil 1	: - 949626399
Teléfono Móvil 2	: -
Correo Electrónico 1	: susi_rodri7@hotmail.com
Correo Electrónico 2	: -

Domicilio Fiscal

Actividad Económica	: 74218 - ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA
Departamento	: LA LIBERTAD
Provincia	: TRUJILLO
Municipio	: TRUJILLO
Tipo y Nombre Zona	: URB. COVICORTI
Tipo y Nombre Vía	: -
Nro	: -
Km	: -
Mz	: Q
Lote	: 14
Dpto	: -
Interior	: -
Otras Referencias	: -
Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal	: PROPIO

Datos de la Empresa

Fecha Inscripción RR.PP	: 22/11/2012
Número de Partida Registral	: 11203643
Tomo/Ficha	: 0029
Folio	: -
Asiento	: a0001
Origen del Capital	: NACIONAL
País de Origen del Capital	: -

CONSORCIO LAFORA 2019


 Edward Manuel Saldana Cabanillas
 DN N° 19331383
 REPRESENTANTE COMÚN

Registro de Tributos Afectos

187

Tributo	Afecto desde	Exoneración		
		Marca de Exoneración	Desde	Hasta
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	03/12/2012	-	-	-
RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA	01/05/2017	-	-	-
RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES	01/03/2015	-	-	-
RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES	01/03/2015	-	-	-
ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR	01/03/2015	-	-	-
SNP - LEY 19990	01/03/2015	-	-	-

Representantes Legales					
Tipo y Número de Documento	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Nro. Orden de Representación
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -19331363	SALDAÑA CABANILLAS EDWARD MANUEL	GERENTE GENERAL	23/08/1976	22/11/2012	-
	Dirección URB. LAS CAPULLANAS CAL. GENOVA Mz J Lote 7	Ubigeo LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO	Teléfono 13 - -	Correo -	

Otras Personas Vinculadas						
Tipo y No.Doc.	Apellidos y Nombres	Vinculo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Origen	Porcentaje
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -19192928	CABANILLAS MATTOS LUZ DEL CARMEN	SOCIO	08/01/1938	22/11/2012	-	11.000000000
	Dirección URB. LAS CAPULLANAS CAL. GENOVA Mz J Lote 7	Ubigeo LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO	Teléfono 13 - -	Correo -		
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -19331363	SALDAÑA CABANILLAS EDWARD MANUEL	SOCIO	23/08/1976	22/11/2012	-	89.000000000
	Dirección URB. LAS CAPULLANAS CAL. GENOVA Mz J Lote 7	Ubigeo LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO	Teléfono 13 - -	Correo -		

Importante
Documento emitido a través de SOL - SUNAT Operaciones en Línea, que tiene validez para realizar trámites Administrativos, Judiciales y demás

SUNAT podrá confirmar el domicilio fiscal de los inscritos

DEPENDENCIA SUNAT
Fecha:02/12/2018
Hora:22:03

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saldaña Cabanillas
DNI N° 19331363
REPRESENTANTE COMÚN

CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS

Obra

RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIZA;
LI-1407 Y 1425-CALLE 25 DE DICIEMBRE Y LI-1424-CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION
TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE,
PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto

001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LISA; LI 1407-CALLE 25 DE DICIEMBRE; LI-1424

Fecha

Lugar

130702 LA LIBERTAD - PACASMAYO - GUADALUPE

PLAZO DE EJECUCION 120 D.C.

Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4
MATERIALES									
2010500010003	ASFALTO LIQUIDO MC-30	gal	239.2368	10.55	2,523.95	2,523.95			
2010500050004	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	m3	56.6375	735.61	41,663.11	41,663.11			
2040100010003	ALAMBRE NEGRO N° 8	kg	147.8698	4.66	689.07	689.07			
2040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg	57.1662	4.66	266.39	266.39			
2040200010003	ANGULOS DE ACERO DE 1 1/2"X1 1/2"X3/16" X 6m	var	177.9600	8.19	1,457.49	1,457.49			
204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	119.7972	2.80	335.43	335.43			
2041200010004	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"	kg	53.9517	4.24	228.76	228.76			
2041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg	161.7900	4.43	716.73	716.73			
2041600010003	PLATINA DE ACERO 1 1/2" x 1/4" x 6m	m	333.6750	9.88	3,296.71	3,296.71			
204240030	ABRAZADERA PVC DE 1/2" X 3"	pza	51.6000	15.79	814.76	814.76			
2051000020007	CODO PVC SAP DE 1/2" X 45°	und	51.6000	0.75	38.70	38.70			
2070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3	739.4712	68.00	50,284.04		30,170.42	17,599.41	2,514.20
2070200010002	ARENA GRUESA	m3	494.3054	35.00	17,300.69		10,380.41	6,055.24	865.03
207030001	HORMIGON	m3	887.6948	41.00	36,395.49	18,197.75	18,197.75		
207030003	AFIRMADO SELECCIONADO	m3	1249.8349	45.00	56,242.57	28,121.29	28,121.29		
2070400010007	MATERIAL CLASIFICADO OVER 6"	m3	171.1336	33.90	5,801.43	2,900.72	2,900.72		
207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3	1303.4296	20.00	26,068.59	13,034.30	13,034.30		
210030003	MALLA DE SEGURIDAD C/ANARANJADO	ril	9.0000	38.10	342.90	342.90			
2100400010009	TECNOPORT 1"	m2	340.6310	10.00	3,406.31		3,406.31		
213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol	80.1503	22.51	1,804.18	1,804.18			
213010007	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol	8564.6434	22.86	195,787.75		117,472.65	68,525.71	9,789.39
2130300010001	YESO BOLSA 28 kg	bol	563.0038	6.97	3,924.14	3,924.14			
2150100010011	TUBERIA PVC DN=160 S-25 UF ISO 4435	m	39.6550	26.12	1,035.79	1,035.79			
2150100010012	TUBERIA PVC C-10 SP DE 1/2" INCL UNIONES	m	108.3600	6.52	706.51	706.51			
2150100010013	TUBERIA PVC SP DE 3"	m	108.3600	10.10	1,094.44	1,094.44			
222080012	PEGAMENTO PARA PVC	gal	10.3200	91.63	945.62	945.62			
222110001	COLA SINTETICA	gal	0.4525	13.98	6.33	6.33			
2221200010001	LUBRICANTE PARA PVC	gal	0.0347	43.20	1.50	1.50			
2221800010015	ADITIVO CURADOR DE CONCRETO	gal	242.3875	27.37	6,634.15		6,634.15		
231000002	PALOS EUALIPTO Ø3" X 3.00m	p2	3.0000	21.20	63.60	63.60			
231010001	MADERA TORNILLO	p2	4127.4134	5.00	20,637.07		12,382.24	7,222.97	1,031.85
231010003	MADERA TORNILLO PARA CARTEL DE OBRA	p2	47.2500	5.51	260.35	260.35			
231040002	ESTACAS DE MADERA	p2	281.5033	4.50	1,266.76	1,266.76			
240060011	PINTURA P/TRAFICO C/BLANCO	gal	14.3790	40.92	588.39				588.39
240060012	PINTURA P/TRAFICO C/AMARILLO	gal	1.3625	40.92	55.75				55.75
240080017	DISOLVENTE XILOL	gal	7.8385	36.63	287.12				287.12
241030001	CINTA TEFLON	und	5.7448	1.20	6.89	6.89			

188

CONSORCIO LAFORA 2019

Edmundo Manuel Saldaña Córdova
RFP RESERVANTE COMUN

CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS

Obra

RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LIZA;
LI-1407 Y 1425-CALLE 25 DE DICIEMBRE Y LI-1424-CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION
TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE,
PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1406-CALLE PIEDRA LISA; LI 1407-CALLE 25 DE DICIEMBRE; LI-1424

Fecha

Lugar

130702 LA LIBERTAD - PACASMAYO - GUADALUPE

Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/	PLAZO DE EJECUCION 120 D.C.				
						MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	
MATERIALES										
2410500010002	CINTA SEÑALIZADORA COLOR AMARILLO x 200m	pza	9.0000	40.92	368.28	368.28				
2410500010003	CINTA SEÑALIZADORA COLOR DE PELIGRO COLOR ROJO x200m	pza	9.0000	40.92	368.28	368.28				
246140002	ANILLO DE CAUCHO P/TUB PVC DN=160 mm UF ISO 4435	und	6.7375	3.03	20.41	20.41				
2550800010003	SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD P 1/8"	kg	17.7960	13.98	248.79	248.79				
2670100010006	CASCO PARA INGENIEROS Y TECNICOS	und	3.0000	33.81	101.43	101.43				
2670100010009	CASCO ROJO	und	12.0000	10.93	131.16	131.16				
2670100010010	CASCO AZUL	und	12.0000	10.93	131.16	131.16				
2670100010011	CASCO AMARILLO	und	12.0000	10.93	131.16	131.16				
267020002	LENTES DE POLICARBONATO LUNA OSCURA	und	24.0000	8.90	213.60	213.60				
267040006	MASCARILLA DESECHABLE CONTRA POLVO	und	15.0000	8.63	129.45	129.45				
267050001	GUANTES DE CUERO	par	24.0000	12.71	305.04	305.04				
267060018	CHALECO REFLECTIVO	und	24.0000	12.71	305.04	305.04				
267060020	CHALECO P/INGENIERO	und	3.0000	15.37	46.11	46.11				
2670700010005	BOTINES DE CUERO CON PUNTA DE ACERO #42	par	10.0000	40.92	409.20	409.20				
2670700050005	BOTAS DE CAUCHO #42	par	24.0000	15.50	372.00	372.00				
267110002	CONO DE SEÑALIZACION NARANJA DE 28" DE ALTURA	und	12.0000	21.73	260.76	260.76				
267110003	TRANQUERA DE MADERA DE 0.75 X 1.20 m	und	9.0000	50.00	450.00	450.00				
2671100140002	TRANQUERA DE MADERA DE 1.20 X 1.20 m	und	9.0000	50.00	450.00	450.00				
267120003	AVISOS DE SEÑALIZACION	und	12.0000	49.90	598.80	598.80				
2901000020016	SELLO ASFALTICO RC-250	gal	453.0393	18.64	8,444.65					8,444.65
2901700010018	IMPRESION DE GIGANTOGRAFIA 3.60 x 2.40m	und	1.0000	800.00	800.00	800.00				
290230060	BARRENO DE 5" x 18"	und	27.1860	10.00	271.86	271.86				
2903200090039	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	gib	1.0000	975.93	975.93	487.97				487.97
					498,512.57	132,344.65	242,700.23	99,403.34		24,064.35

CONSORCIO LAFORA 2U
 Representante Comisi:
 Edward Manuel Saldaña Cabanili
 CM N.º 1931383

189

190

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO

PROYECTO : RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI - 1406 - CALLE PIEDRA LISA; LI - 1407 - CALLE 25 DE DICIEMBRE; LI - 1424 - CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
DISTRITO: GUADALUPE

ITEM	DESCRIPCION	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	TOTAL
01	OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD E IMPACTO AMBIENTAL	S/ 18,767.28				S/ 18,767.28
01.01	OBRAS PROVISIONALES	S/ 6,977.20				S/ 6,977.20
01.01.01	CARTEL DE OBRA 3.80x2.40	S/ 1,527.03				S/ 1,527.03
01.01.02	CASETA PARA ALMACEN Y GUARDIANIA	S/ 2,400.00				S/ 2,400.00
01.01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	S/ 975.93				S/ 975.93
01.01.04	FLETE TERRESTRE	S/ 2,074.24				S/ 2,074.24
01.02	SEGURIDAD Y SALUD	S/ 6,758.30				S/ 6,758.30
01.02.01	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	S/ 2,275.35				S/ 2,275.35
01.02.02	SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y/O DESVIO DE TRAFICO	S/ 3,265.03				S/ 3,265.03
01.02.03	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	S/ 1,217.92				S/ 1,217.92
01.03	IMPACTO AMBIENTAL	S/ 5,031.78				S/ 5,031.78
01.03.01	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	S/ 5,031.78				S/ 5,031.78
02	TRAMO LI - 1406 - CALLE PIEDRA LIZA	S/ 141,869.37	S/ 3,813.28			S/ 145,682.65
02.01	PAVIMENTOS	S/ 139,918.49				S/ 139,918.49
02.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES	S/ 35,661.24				S/ 35,661.24
02.01.01.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	S/ 761.21				S/ 761.21
02.01.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA	S/ 2,247.38				S/ 2,247.38
02.01.01.03	DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO	S/ 7,675.51				S/ 7,675.51
02.01.01.04	ELIMINACION DE DEMOLICIONES	S/ 24,977.14				S/ 24,977.14
02.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	S/ 57,868.87				S/ 57,868.87
02.01.02.01	CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE, H=PROM. 0.55m, C/MAQUINA	S/ 3,184.84				S/ 3,184.84
02.01.02.02	NIVELACION Y APISONADO DE LA SUBRASANTE	S/ 5,183.46				S/ 5,183.46
02.01.02.03	SUB BASE DE 0.25 m. (HORMIGON) - Extendido, Riego y Compactado	S/ 17,743.40				S/ 17,743.40
02.01.02.04	BASE DE AFIRMADO H=0.25 m - Extendido, Riego y Compactado	S/ 19,465.18				S/ 19,465.18
02.01.02.05	ACARREO DE MATERIAL 50 <D< 100 MT	S/ 2,635.33				S/ 2,635.33
02.01.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km	S/ 9,656.66				S/ 9,656.66
02.01.03	PAVIMENTO FLEXIBLE	S/ 46,388.38				S/ 46,388.38
02.01.03.01	BARRIDO Y LIMPIEZA PICARPETA ASFALTICA	S/ 217.49				S/ 217.49
02.01.03.02	IMPRIMACION ASFALTICA CON MC-30 C/EQUIPO	S/ 3,144.51				S/ 3,144.51
02.01.03.03	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" CON EQUIPO	S/ 43,026.38				S/ 43,026.38
02.02	CONCRETO ARMADO	S/ 3.58	S/ 2,307.47			S/ 2,311.05
02.02.01	SARDINEL	S/ 3.58	S/ 2,307.47			S/ 2,311.05
02.02.01.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	S/ 3.58	S/ 0.51			S/ 4.09
02.02.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA		S/ 12.08			S/ 12.08
02.02.01.03	EXCAVACION MANUAL		S/ 79.08			S/ 79.08
02.02.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km		S/ 42.47			S/ 42.47
02.02.01.05	NIVELACION Y APISONADO EN ZANJA		S/ 2.73			S/ 2.73
02.02.01.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL		S/ 714.96			S/ 714.96
02.02.01.07	ACERO CORRUGADO EN SARDINEL FY=4200 kg/cm2		S/ 387.76			S/ 387.76
02.02.01.08	CONCRETO EN SARDINEL H=0.80m. Fc=175 kg/cm2		S/ 1,007.14			S/ 1,007.14
02.02.01.09	JUNTAS ASFALTICAS E=1"		S/ 33.29			S/ 33.29
02.02.01.10	CURADO DE CONCRETO		S/ 27.45			S/ 27.45
02.03	DRENAJE PLUVIAL	S/ 11.45	S/ 1,344.69			S/ 1,356.14
02.03.01	CUNETA DE CONCRETO	S/ 11.45	S/ 867.69			S/ 869.14
02.03.01.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	S/ 11.45	S/ 1.83			S/ 13.08
02.03.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA		S/ 38.61			S/ 38.61
02.03.01.03	EXCAVACION MANUAL		S/ 67.53			S/ 67.53
02.03.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km		S/ 36.27			S/ 36.27
02.03.01.05	NIVELACION Y APISONADO EN ZANJA		S/ 8.72			S/ 8.72
02.03.01.06	CONCRETO Fc=175 kg/cm2		S/ 564.78			S/ 564.78
02.03.01.07	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL		S/ 114.26			S/ 114.26
02.03.01.08	JUNTAS ASFALTICAS E=1"		S/ 26.62			S/ 26.62
02.03.01.09	CURADO DE CONCRETO		S/ 29.27			S/ 29.27
02.03.02	CAMARA DE DRENAJE PLUVIAL		S/ 457.00			S/ 457.00
02.03.02.01	CONCRETO Fc=175 kg/cm2		S/ 68.79			S/ 68.79
02.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL		S/ 73.48			S/ 73.48
02.03.02.03	ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2		S/ 40.18			S/ 40.18
02.03.02.04	SUMIDERO E INSTALACION DE TUBERIA ISO 4435 UF S-25 DN = 160mm		S/ 274.55			S/ 274.55
02.04	SEÑALIZACION	S/ 87.76	S/ 161.12			S/ 248.88
02.04.01	SEÑALIZACION HORIZONTAL	S/ 87.76	S/ 161.12			S/ 248.88
02.04.01.01	SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PAVIMENTO	S/ 87.76	S/ 12.54			S/ 100.30
02.04.01.02	PINTURA PARA SARDINEL (Borde y cara exterior)		S/ 148.58			S/ 148.58
02.05	VARIOS	S/ 1,848.09				S/ 1,848.09
02.05.01	NIVELACION DE TECHO DE BUZONES	S/ 314.69				S/ 314.69
02.05.02	NIVELACION DE MARCOS Y TAPAS DE AGUA	S/ 423.18				S/ 423.18
02.05.03	NIVELACION DE MARCOS Y TAPAS DE DESAGUE	S/ 521.04				S/ 521.04
02.05.04	REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA	S/ 525.72				S/ 525.72
02.05.05	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	S/ 63.46				S/ 63.46

CONSORCIO LAFORA 2010

Edward Manuel Saldaña Cabanillo
DN N° 19331383
REPRESENTANTE C.O.

191

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO

PROYECTO : RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LJ - 1406 - CALLE PIEDRA LISA; LJ - 1407 - CALLE 25 DE DICIEMBRE; LJ - 1424 - CALLE HAWAII EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
DISTRITO: GUADALUPE

ITEM	DESCRIPCION	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	TOTAL
03	TRAMO LJ-1407 Y LJ-1425 - CALLE 25 DE DICIEMBRE	S/. 7,949.10	S/. 135,594.62	S/. 20,193.03	S/. 36,269.77	S/. 200,026.52
03.01	PAVIMENTOS	S/. 190.58	S/. 131,467.93	S/. 1,888.39		S/. 133,546.90
03.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES	S/. 190.58	S/. 2,391.98			S/. 2,582.56
03.01.01.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	S/. 190.58	S/. 462.84			S/. 653.42
03.01.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA		S/. 1,929.14			S/. 1,929.14
03.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		S/. 54,065.54			S/. 54,065.54
03.01.02.01	CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE, H=PROM, C/MAQUINA		S/. 3,727.99			S/. 3,727.99
03.01.02.02	NIVELACION Y APISONADO DE LA SUBRASANTE		S/. 4,449.47			S/. 4,449.47
03.01.02.03	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE C/OVER E=0.20 m		S/. 9,155.65			S/. 9,155.65
03.01.02.04	SUB BASE DE 0.15 m. (HORMIGON) - Extendido, Riego y Compactado		S/. 10,750.30			S/. 10,750.30
03.01.02.05	BASE DE AFIRMADO H=0.20 m - Extendido, Riego y Compactado		S/. 14,678.60			S/. 14,678.60
03.01.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km		S/. 11,303.53			S/. 11,303.53
03.01.03	PAVIMENTO RIGIDO		S/. 75,010.41	S/. 1,888.39		S/. 76,898.80
03.01.03.01	CONCRETO EN PAVIMENTO RIGIDO f _c = 210 kg/cm ² e=0.20 m		S/. 68,262.31			S/. 68,262.31
03.01.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PAVIMENTOS		S/. 4,190.12			S/. 4,190.12
03.01.03.03	CURADO DE CONCRETO		S/. 685.50	S/. 776.91		S/. 1,462.41
03.01.03.04	JUNTAS ASFALTICAS E=1"		S/. 1,852.48	S/. 1,111.48		S/. 2,963.96
03.02	CONCRETO SIMPLE			S/. 10,425.96	S/. 21,253.95	S/. 37,679.91
03.02.01	SARDINEL			S/. 842.13	S/. 2,784.12	S/. 3,626.25
03.02.01.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO			S/. 10.29		S/. 10.29
03.02.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA			S/. 30.38		S/. 30.38
03.02.01.03	EXCAVACION MANUAL			S/. 198.97		S/. 198.97
03.02.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km			S/. 106.80		S/. 106.80
03.02.01.05	NIVELACION Y APISONADO EN ZANJA			S/. 45.72		S/. 45.72
03.02.01.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL			S/. 449.97	S/. 749.96	S/. 1,199.93
03.02.01.07	CONCRETO EN SARDINEL H=0.60m. f _c =175 kg/cm ²				S/. 1,900.45	S/. 1,900.45
03.02.01.08	JUNTAS ASFALTICAS E=1"				S/. 64.64	S/. 64.64
03.02.01.09	CURADO DE CONCRETO				S/. 69.07	S/. 69.07
03.02.02	VEREDAS			S/. 14,635.45	S/. 18,469.83	S/. 33,105.28
03.02.02.01	DEMOLICION DE VEREDA DE CONCRETO(manual)			S/. 3,043.84		S/. 3,043.84
03.02.02.02	ELIMINACION DE DEMOLICIONES			S/. 7,433.69		S/. 7,433.69
03.02.02.03	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO			S/. 240.58		S/. 240.58
03.02.02.04	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA			S/. 710.30		S/. 710.30
03.02.02.05	EXCAVACION MANUAL			S/. 1,034.19		S/. 1,034.19
03.02.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km			S/. 554.90		S/. 554.90
03.02.02.07	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE			S/. 919.38		S/. 919.38
03.02.02.08	BASE DE AFIRMADO H=0.10m. Extendido, Riego y Compactado			S/. 698.57	S/. 2,494.90	S/. 3,193.47
03.02.02.09	CONCRETO EN VEREDA H=0.10m. f _c = 175 kg/cm ²				S/. 12,533.82	S/. 12,533.82
03.02.02.10	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS				S/. 1,757.64	S/. 1,757.64
03.02.02.11	JUNTAS ASFALTICAS E=1"				S/. 1,145.02	S/. 1,145.02
03.02.02.12	CURADO DE CONCRETO				S/. 538.45	S/. 538.45
03.02.03	RAMPA			S/. 948.38		S/. 948.38
03.02.03.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO			S/. 10.04		S/. 10.04
03.02.03.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA			S/. 29.64		S/. 29.64
03.02.03.03	EXCAVACION MANUAL			S/. 43.33		S/. 43.33
03.02.03.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km			S/. 23.25		S/. 23.25
03.02.03.05	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE			S/. 38.36		S/. 38.36
03.02.03.06	BASE DE AFIRMADO H=0.10m. Extendido, Riego y Compactado			S/. 133.24		S/. 133.24
03.02.03.07	CONCRETO EN RAMPA H=0.10m. f _c =175 kg/cm ²			S/. 648.05		S/. 648.05
03.02.03.08	CURADO DE CONCRETO			S/. 22.47		S/. 22.47
03.03	DRENAJE PLUVIAL	S/. 7,758.52		S/. 1,878.68	S/. 14,142.21	S/. 23,779.41
03.03.01	CUNETAS DE CONCRETO	S/. 7,758.52		S/. 1,262.65	S/. 8,249.54	S/. 17,270.71
03.03.01.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO			S/. 77.16		S/. 77.16
03.03.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA			S/. 227.81		S/. 227.81
03.03.01.03	EXCAVACION MANUAL			S/. 957.68	S/. 136.81	S/. 1,094.49
03.03.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km				S/. 587.30	S/. 587.30
03.03.01.05	NIVELACION Y APISONADO EN ZANJA				S/. 51.44	S/. 51.44
03.03.01.06	CONCRETO f _c =175 kg/cm ²	S/. 7,758.52				S/. 7,758.52
03.03.01.07	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL				S/. 5,250.15	S/. 5,250.15
03.03.01.08	JUNTAS ASFALTICAS E=1"				S/. 443.23	S/. 443.23
03.03.01.09	CURADO DE CONCRETO				S/. 326.59	S/. 326.59
03.03.01.10	COLOCACION DE REJILLA EN CUNETAS				S/. 1,454.02	S/. 1,454.02
03.03.02	CANALETAS DE CONCRETO			S/. 616.03	S/. 5,132.22	S/. 5,748.25
03.03.02.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO			S/. 10.95		S/. 10.95
03.03.02.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA			S/. 32.34		S/. 32.34
03.03.02.03	EXCAVACION MANUAL			S/. 226.05		S/. 226.05
03.03.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km			S/. 121.37		S/. 121.37
03.03.02.05	NIVELACION Y APISONADO EN ZANJA			S/. 7.30		S/. 7.30
03.03.02.06	CONCRETO f _c =175 kg/cm ²				S/. 991.99	S/. 991.99
03.03.02.07	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL			S/. 218.02	S/. 1,027.83	S/. 1,245.85
03.03.02.08	JUNTAS ASFALTICAS E=1"				S/. 13.85	S/. 13.85
03.03.02.09	CURADO DE CONCRETO				S/. 39.24	S/. 39.24
03.03.02.10	COLOCACION DE REJILLA EN CANALETA				S/. 3,059.31	S/. 3,059.31

CONSORCIO LAFORA 2019

Edward Manuel Saktiaba Cabanillas
D.N. N° 19331363
REPRESENTANTE COMUN

192

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO

PROYECTO : RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI - 1406 - CALLE PIEDRA LISA; LI - 1407 - CALLE 25 DE DICIEMBRE; LI - 1424 - CALLE HAWAI EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
DISTRITO: GUADALUPE

ITEM	DESCRIPCION	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	TOTAL
03.03.03	CAMARA DE DRENAJE PLUVIAL				S/ 760.45	S/ 760.45
03.03.03.01	CONCRETO f _c =175 kg/cm ²				S/ 68.79	S/ 68.79
03.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL				S/ 73.48	S/ 73.48
03.03.03.03	ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm ²				S/ 40.18	S/ 40.18
03.03.03.04	SUMIDERO E INSTALACION DE TUBERIA ISO 4435 UF S-25 DN =160mm				S/ 578.00	S/ 578.00
03.04	SEÑALIZACION				S/ 526.32	S/ 526.32
03.04.01	SEÑALIZACION HORIZONTAL				S/ 526.32	S/ 526.32
03.04.01.01	SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PAVIMENTO				S/ 526.32	S/ 526.32
03.05	VARIOS		S/ 4,126.89		S/ 367.29	S/ 4,493.98
03.05.01	NIVELACION DE TECHO DE BUZONES		S/ 314.89			S/ 314.89
03.05.02	NIVELACION DE MARCOS Y TAPAS DE AGUA		S/ 1,128.48			S/ 1,128.48
03.05.03	NIVELACION DE MARCOS Y TAPAS DE DESAGUE		S/ 1,389.44			S/ 1,389.44
03.05.04	REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA		S/ 1,294.08			S/ 1,294.08
03.05.05	LIMPIEZA FINAL DE OBRA				S/ 367.29	S/ 367.29
04	TRAMO LI -1424 - CALLE HAWAI			S/ 306,407.63	S/ 193,815.14	S/ 500,222.77
04.01	PAVIMENTOS			S/ 295,205.15	S/ 117,852.44	S/ 412,857.59
04.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES			S/ 8,761.41		S/ 8,761.41
04.01.01.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO			S/ 2,216.74		S/ 2,216.74
04.01.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA			S/ 6,544.67		S/ 6,544.67
04.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			S/ 138,750.57		S/ 138,750.57
04.01.02.01	CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE, H=PROM. 0.40m, C/MAQUINA			S/ 9,274.70		S/ 9,274.70
04.01.02.02	NIVELACION Y APISONADO DE LA SUBRASANTE			S/ 15,094.97		S/ 15,094.97
04.01.02.03	SUB BASE DE 0.15 m. (HORMIGON) - Extendido, Riego y Compactado			S/ 36,470.70		S/ 36,470.70
04.01.02.04	BASE DE AFIRMADO H=0.20 m - Extendido, Riego y Compactado			S/ 49,797.55		S/ 49,797.55
04.01.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km			S/ 28,121.85		S/ 28,121.85
04.01.03	PAVIMENTO RIGIDO			S/ 147,684.17	S/ 117,852.44	S/ 265,336.61
04.01.03.01	CONCRETO EN PAVIMENTO RIGIDO f _c = 210 kg/cm ² e=0.20 m			S/ 130,302.93	S/ 101,346.73	S/ 231,649.66
04.01.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PAVIMENTOS			S/ 17,381.24		S/ 17,381.24
04.01.03.03	CURADO DE CONCRETO				S/ 4,961.28	S/ 4,961.28
04.01.03.04	JUNTAS ASFALTICAS E=1"				S/ 11,344.43	S/ 11,344.43
04.02	CONCRETO SIMPLE				S/ 60,384.15	S/ 60,384.15
04.02.01	VEREDAS				S/ 59,802.61	S/ 59,802.61
04.02.01.01	DEMOLICION DE VEREDA DE CONCRETO(manual)				S/ 1,466.11	S/ 1,466.11
04.02.01.02	ELIMINACION DE DEMOLICIONES				S/ 255.78	S/ 255.78
04.02.01.03	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO				S/ 573.11	S/ 573.11
04.02.01.04	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA				S/ 1,892.03	S/ 1,892.03
04.02.01.05	EXCAVACION MANUAL				S/ 2,463.79	S/ 2,463.79
04.02.01.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km				S/ 1,322.00	S/ 1,322.00
04.02.01.07	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE				S/ 2,190.09	S/ 2,190.09
04.02.01.08	BASE DE AFIRMADO H=0.10m. Extendido, Riego y Compactado				S/ 7,807.31	S/ 7,807.31
04.02.01.09	CONCRETO EN VEREDA H=0.10m. f _c =175 kg/cm ²				S/ 33,101.32	S/ 33,101.32
04.02.01.10	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS				S/ 6,715.70	S/ 6,715.70
04.02.01.11	JUNTAS ASFALTICAS E=1"				S/ 1,132.70	S/ 1,132.70
04.02.01.12	CURADO DE CONCRETO				S/ 1,262.67	S/ 1,262.67
04.02.02	RAMPA				S/ 581.54	S/ 581.54
04.02.02.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO				S/ 7.94	S/ 7.94
04.02.02.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA				S/ 23.44	S/ 23.44
04.02.02.03	EXCAVACION MANUAL				S/ 34.30	S/ 34.30
04.02.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km				S/ 18.45	S/ 18.45
04.02.02.05	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE				S/ 30.33	S/ 30.33
04.02.02.06	BASE DE AFIRMADO H=0.10m. Extendido, Riego y Compactado				S/ 105.37	S/ 105.37
04.02.02.07	CONCRETO EN RAMPA H=0.10m. f _c =175 kg/cm ²				S/ 343.94	S/ 343.94
04.02.02.08	CURADO DE CONCRETO				S/ 17.77	S/ 17.77
04.03	DRENAJE PLUVIAL				S/ 12,958.46	S/ 12,958.46
04.03.01	CUNETA DE CONCRETO				S/ 12,515.91	S/ 12,515.91
04.03.01.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO				S/ 150.62	S/ 150.62
04.03.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA				S/ 444.69	S/ 444.69
04.03.01.03	EXCAVACION MANUAL				S/ 1,424.54	S/ 1,424.54
04.03.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km				S/ 764.31	S/ 764.31
04.03.01.05	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE				S/ 575.59	S/ 575.59
04.03.01.06	CONCRETO f _c =175 kg/cm ²				S/ 6,491.38	S/ 6,491.38
04.03.01.07	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL				S/ 1,317.50	S/ 1,317.50
04.03.01.08	JUNTAS ASFALTICAS E=1"				S/ 306.62	S/ 306.62
04.03.01.09	CURADO DE CONCRETO				S/ 337.10	S/ 337.10
04.03.01.10	COLOCACION DE REJILLA EN CANALETA				S/ 703.58	S/ 703.58
04.03.02	CAMARA DE DRENAJE PLUVIAL				S/ 442.55	S/ 442.55
04.03.02.01	CONCRETO f _c =175 kg/cm ²				S/ 68.79	S/ 68.79
04.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL				S/ 73.48	S/ 73.48
04.03.02.03	ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm ²				S/ 40.18	S/ 40.18
04.03.02.04	SUMIDERO E INSTALACION DE TUBERIA ISO 4435 UF S-25 DN =160mm				S/ 260.10	S/ 260.10

CONSORCIO LAFORA 201

Edward Manuel Saldana Cabanilla
DN N° 19331393
REPRESENTANTE COMODATARIO

193

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO

PROYECTO : RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI - 1406 - CALLE PIEDRA LISA; LI - 1407 - CALLE 25 DE DICIEMBRE; LI - 1424 - CALLE HAWAI
 EN LA URBANIZACION TOMAS LAFORA Y GUZMAN Y URBANIZACION LIBERTAD, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO LA
 LIBERTAD
 DISTRITO: GUADALUPE

ITEM	DESCRIPCION	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	TOTAL
04.04	SEÑALIZACION				S/ 919.13	S/ 919.13
04.04.01	SEÑALIZACION HORIZONTAL				S/ 919.13	S/ 919.13
04.04.01.01	SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PAVIMENTO				S/ 919.13	S/ 919.13
04.05	VARIOS			S/ 11,202.48	S/ 1,900.96	S/ 13,103.44
04.05.01	NIVELACION DE TECHO DE BUZONES			S/ 3,461.59		S/ 3,461.59
04.05.02	NIVELACION DE MARCOS Y TAPAS DE AGUA			S/ 2,680.14		S/ 2,680.14
04.05.03	NIVELACION DE MARCOS Y TAPAS DE DESAGUE			S/ 3,299.92		S/ 3,299.92
04.05.04	REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA			S/ 1,760.83	S/ 1,056.49	S/ 2,817.32
04.05.05	LIMPIEZA FINAL DE OBRA				S/ 844.47	S/ 844.47
	COSTO DIRECTO	168,585.75	139,407.90	326,600.66	230,104.91	864,699.22
	GASTOS GENERALES (10%)	16,858.58	13,940.79	32,660.07	23,010.49	86,469.92
	UTILIDAD (7%)	11,801.00	9,758.55	22,862.05	16,107.34	60,528.95
	SUB PRESUPUESTO	197,245.33	163,107.24	382,122.78	269,222.74	1,011,696.09
	IGV (18%)	35,504.16	29,359.30	68,782.10	48,460.09	182,105.66
	TOTAL	232,749.49	192,466.54	450,904.89	317,682.83	1,193,803.75
	AVANCE PARCIAL (%)	19.50%	16.12%	37.77%	28.81%	
	AVANCE ACUMULADO (%)	19.50%	35.62%	73.39%	100.00%	

CONSORCIO LAFORA 2011

Edwin Manuel Saldaña Cabanillas
 DN N° 19331363
 REPRESENTANTE COMÚN